

DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004357
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-048-A1-PDPS
Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 125 0002
Název související veřejné zakázky:

PD Oprava odpočívky D2 Lanžhot - vpravo (DSP/PDPS)

uzavřená dne 30. 8. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“),
upraveno Dodatkem č. 1 ze dne 8. 11. 2019, Dodatkem č. 2 ze dne 29. 4. 2020
a Dodatkem č. 3 ze dne 8. 9. 2020, Dodatkem č. 4 ze dne 19. 10. 2020,
Dodatkem č. 5 ze dne 25. 9. 2024:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce **PD Oprava odpočívky D2 Lanžhot - vpravo (DSP/PDPS)**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

II.

Změna v článku 6. – Cena za poskytování služeb

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **1 486 860,- Kč bez DPH**.

Zdůvodnění:

Navýšení ceny v položce Dokladová část, vč. inženýrské činnosti, a to celkem o **48 500,- Kč bez DPH** v souvislosti s požadavkem na zajištění podání žádosti o povolení záměru na DESÚ.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle smlouvy

Navýšení dle Dodatku č. 4

Navýšení dle Dodatku č. 5

Navýšení dle Dodatku č. 6

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 1 486 860 Kč bez DPH

Předmětem dodatku ke smlouvě je převedení projektové dokumentace do digitální podoby, aby jí bylo možno podat na stavební úřad prostřednictvím portálu stavebníka, což vyplývá z požadavku nového stavebního zákona 283/2021 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2024. Tištěnou podobu projektové dokumentace tak již není možné na stavební úřad předat. Současně s tím je nutné digitální formu dokumentace nově autorizovat elektronickým autorizačním razítkem. Vzhledem k tomu, že byly s novým stavebním zákonem zrušeny speciální stavební úřady, které již nemají kompetenci nová rozhodnutí vydávat (v tomto případě se jedná o Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, kdy působnost tohoto odboru ve smyslu vodoprávního úřadu zanikla dne 1. 7.

2024), je nutné s ohledem na charakter stavby požádat o vydání povolení záměru Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který svým rozhodnutím zároveň nahradí stanoviska a vyjádření původních speciálních stavebních úřadů.

Z důvodu vzniklé časové prodlevy je nutno některá vyjádření aktualizovat. Jedná se zejména o vyjádření těchto společností: SPP Storage, GasNet, Itself a Povodí Moravy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, který zcela nahrazuje Přílohu č. 1 – Oceněný soupis prací ze Smlouvy o poskytování služeb.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
4. Zhotovitel prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Ostatní ustanovení prováděcí Smlouvy nedotčené tímto Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
6. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.
7. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 6 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ing. Aleš
Trnečka, MBA,
LL.M.

DN: cn=Ing. Aleš Trnečka, MBA,
LL.M., o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
ou=1,
email=ales.trnecka@dopravoprojekt.cz
Datum: 2025.07.14 15:17:40 +0200

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Název akce:

PD Oprava odpočívky D2 Lanžhot - vpravo

Stupeň:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP/PDPS)

kalkulace ceny prací	jednotk a	počet jednotek	cena/ /jednotka	cena v Kč	poznámka
Odpočívka Lanžhot					
DUSP/PDSP - optimalizace odpočívky (průjezdy, parkování, VDZ) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby					
A. Průvodní zpráva	hod.	16			
B. Souhrnná technická zpráva	hod.	80			
C. Situační výkresy					
Situační výkres širších vztahů	hod.	16			
Katastrální situační výkres	hod.	20			
Koordinační situační výkres	hod.	140			
D. Dokumentace objektů					
Objekty pozemních komunikací (průjezdy asf. beton, stání beton)	hod.	340			
Vodohospodářské objekty (zejm. návrh funkčního odvodnění)	hod.				Dodatek č. 4
Objekty osvětlení - revize	hod.	40			
Ostatní stavební objekty	hod.	60			
Soupis prací	hod.	80			
Rozpočet	hod.	40			
Souvisící dokumentace					
Geodetické zaměření	kpl.	1			Dodatek č. 4
Průzkum inženýrských sítí	kpl.	1			
Diagnostický průzkum vozovek (cca 15 ks sond)	počet	7			
Dendrologický průzkum					Dodatek č. 4
Studie odvodnění					Dodatek č. 5
Dokladová část, vč. inženýrské činnosti	kpl.	1			
Kompletace, reprografie - 6 paré	počet	6			
Autorský dozor - 5 účastí na stavbě + potřebná vyjádření	hod.	160			
Celkem bez DPH				1 486 860,00	
DPH 21 %				312 240,60	
Celkem s DPH				1 799 100,60	

Pozn.: Položky, které mění Dodatek č. 6 jsou vyznačeny červeně.

Digitálně podepsal:

Datum: 04.08.2025 15:50:44 +02:00