

DODATEK Č. 3/2025 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005527
Číslo smlouvy konzultanta: 23 155 200/23-023-A1-PDPS

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (327 286 1079)
Název související veřejné zakázky: **D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1- VD-
ZDS/TP/AD (bez BIM)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021**“ založené Smlouvou o společnosti
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
6088

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463
47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeněč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku
a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Správce“ a „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 10. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-005527, č. Konzultanta 23 155 200/23-023-A1-PDPS, dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 1/2023, který upravil Správce společnosti na straně Konzultanta a dne 7. 5. 2024 Dodatek č. 2/2024. Předmětem Smlouvy je realizace dílčí veřejné zakázky s názvem „**D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1- VD-ZDS/TP/AD (bez BIM)**“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace projekčních prací na VD-ZDS došlo k potřebě vymístění odvodňovacích stavebních objektů z prostoru Areálu Slatina vzhledem k vzniklým problémům v rámci majetkoprávního vypořádání. Předmětem Dodatku jsou technické změny dokumentace stavebních objektů odvodnění kolektorů a souvisejících stavebních objektů.
3. Smluvní strany se dohodly na zpracování změny VD-ZDS v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 2. tohoto Dodatku, přičemž se navýší cena za tyto nezbytné projekční práce. Dochází ke změně článku č. II. Cena za poskytování služeb.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně článku II. Cena za poskytování služeb, odstavce 1. následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
23 505 950,00 Kč	4 936 249,50 Kč	28 442 199,50 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
23 801 750,00 Kč	4 998 367,50 Kč	28 800 117,50 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je Přílohou Dodatku č. 3/2025 a který nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 3/2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
 - Soupis prací, který plně nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.



Digitální podpis: Ina.

LL.M., 21.07.2025 17:32

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1

Soupis prací

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 746 816 343				
BIM	NE	x		
Přirážka pro náročné stavby	x	x	x	
Upravená procentní sazba po přirážce	x	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				24 522 800
Cena z SoD				22 018 450
Cena dle Dodatku č. 2				23 505 950
Navýšení ceny Dodatkem č. 3				295 800
celkové % změny ceny				8,10%
Cena dle Dodatku č. 3				23 801 750

VD-ZDS

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - VD-ZDS/TP/AD				Cena dle SoD, ve znění Dodatku č. 2/2024			Cena dle Dodatku č. 3/2025			Navýšení	
		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč (*)	Počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč (*)	Počet hodin	Cena v Kč
		A. Souhrnné řešení stavby									
		0. Průvodní zpráva	80	80			80			0	
		1. Přehledná situace	30	30			30			0	
		2. Koordinační situace	555	650			650			0	
		3. Geodetické podklady (geodet. koord. výkres)	305	350			350			0	
		4. Bilance zemních prací	106	109			109			0	
		5. Zásady organizace výstavby	250	270			270			0	
		6. Celkové vodohospodářské řešení	320	350			350			0	
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část									
SO řady 0xx	32 880 986	Příprava staveniště	350	350			350			0	
SO řady 1xx	1 135 010 853	Pozemní komunikace	10000	12500			12500			50	
SO řady 2xx	253 620 562	Mostní objekty, zdi	3500	4000			4000			0	
SO řady 3xx	108 361 553	Vodohospodářské objekty	1200	2250			2250			268	
SO řady 4xx	68 455 114	Elektro a sdělovací objekty	610	750			750			0	
SO řady 5xx	22 186 075	Objekty trubních vedení	250	250			250			0	
SO řady 6xx	80 826 199	Pozemní objekty (vč. PHS)	750	750			750			30	
SO řady 7xx	10 189 507	Objekty úpravy území	150	150			150			0	
SO řady 8xx	35 285 495	Objekty zařízení staveniště	390	390			390			0	
		D. Doklady	120	120			120			0	
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	250	250			250			0	
		F. Kontrolní rozpočet	150	150			150			0	
		G. Související dokumentace	150	150			150			0	
		H. ZTKP	120	120			120			0	
		Rešerše geotechnického průzkumu	100	100			100			0	
		Reprografie v počtu dle VOP		x			x			x	
Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH											

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - VD-ZDS/TP/AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli celkem bez DPH	1 200		
Cena AD celkem bez DPH	2 000		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

	TP
činnost - Technická pomoc objednateli	hodin
Odborné analýzy technického řešení předmětné stavby. Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby.	300
Technická, zakázková a organizační pomoc v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.	100
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby, doprůzkumy.	300
Stanovení obsahu PAU (terenní a laboratorní práce vč. vyhodnocení).	250
Koordinace prací (předávání a přebírání podkladů, účast na jednáních a výrobních vývboch) při řešení navazující stavby D1 01311.	250
celkem hodin	1 200
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	200
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	800
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	150
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	200
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	300
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	350
celkem hodin	2 000
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal:

Datum: 24.07.2025 13:41:09 +02:00