

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40 ŘP 0341-17
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Telefon:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
E-mail:	Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
(dále jen objednatel)	596 092 177
	jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel :	AWT Rekultivace a. s.
Zastoupený :	Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostř. Suchá
	Maciejem Biernatem, předsedou představenstva
	Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou
	představenstva
IČ:	47676175
DIČ:	CZ47676175
Bankovní spojení:	ING BANK N. V.
Číslo účtu:	1000507105/3500
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Břenek, ředitel pro mechanizaci a výrobu
Manažer zakázky:	Ing. Michal Adamčík
Telefon:	manažer zakázky
Fax :	721 770 441
E-mail:	596 440 613
(dále jen zhotovitel)	michal.adamcik@awt-rekultivace.cz

II. Předmět a místo plnění

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Revitalizace vnitrobloku Čs. Armády – Jateční, Bohumín – 3. etapa**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: ATELIÉR ESO, spol. s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava - Třebovice, datum zpracování: duben 2015.

Předmět se doplňuje takto:

Vícepráce č. 1 činí 73.326,- Kč vč. DPH – jedná se o dodávku a montáž rozvaděče, jenž bude kompatibilní s LED osvětlením v dotčené lokalitě.

Vícepráce č. 2 činí 51.988,86,- Kč vč. DPH – jedná se o dodávku a montáž 3 ks světel nasvětlujících místa pro přecházení podél komunikace na ul. Jateční.

Méněpráce č. 1 činí 43.923,- Kč vč. DPH – jedná se o odpočet dodávky a montáže rozvaděče, který byl nahrazen dle vícepráce č. 1.

Méněpráce č. 2 činí 16.371,30 Kč vč. DPH – jedná se o odpočet dodávky a montáže 3 ks světel, která byla nahrazena víceprací č. 2.

IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	5 732 684,92 Kč	1 203 863,83 Kč	6 936 548,75 Kč

Cena dodatku č. 1:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	53 736,00 Kč	11 284,56 Kč	65 020,56 Kč

Upravená cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	5 786 420,92 Kč	1 215 148,39 Kč	7 001 569,31 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 28. 8. 2017

V Havířově dne

Za objednatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele
Maciej Biernat v. r.
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek v. r.
místopředseda představenstva