

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 744/2024/OIR

ze dne 15. 5. 2025

I.

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupené: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

dále i objednatel

PORR a.s.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

jednající: Stanislavem Faranou a Ing. Petrem Makulou, oba oprávněni jednat na základě plné moci

dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2025 smlouvu o dílo ev. č. 744/2024/OIR (dále také smlouva o dílo), jejímž předmětem je realizace díla (stavby) s názvem „Propustné plochy - Janáčkova“ (*dále i smlouva*).

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, kterým dochází ke změně čl. IV smlouvy o dílo následovně:

MÉNĚPRÁCE:

1. Smluvní strany ujednávají, že předmětem smlouvy nejsou stavební práce, dodávky a služby uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena méněprací:

cena bez DPH celkem: 545.897,73 Kč

DPH celkem (21 %): 114.638,52 Kč

cena včetně DPH celkem: 660.536,25 Kč

3. Zhotovitel stvrzuje podpisem dodatku, že méněpráce odpovídají položkám a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 smlouvy.

VÍCEPRÁCE:

4. Smluvní strany ujednávají, že předmětem smlouvy jsou stavební práce, dodávky a služby uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

5. Cena víceprací:

cena bez DPH celkem: 188.938,94 Kč

DPH celkem (21 %): 39.677,18 Kč

cena včetně DPH celkem: 228.616,12 Kč

6. Zhotovitel stvrzuje podpisem dodatku, že vícepráce odpovídají položkám a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 smlouvy – oceněný výkaz výměr, pokud zde vícepráce uvedeny nejsou, pak odpovídají cenám dle cenové úrovně ÚRS z roku [doplní se příslušný rok doby plnění předmětu smlouvy]. Nejsou-li vícepráce uvedeny ani v cenové soustavě, je cena stanovena dohodou.

CENA CELKEM:

7. Text čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje textem:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

méněpráce:

cena bez DPH celkem: 545.897,73 Kč

DPH celkem (21 %): 114.638,52 Kč

cena včetně DPH celkem: 660.536,25 Kč

vícepráce:

cena bez DPH celkem: 188.938,94 Kč

DPH celkem (21 %): 39.677,18 Kč

cena včetně DPH celkem: 228.616,12 Kč

cena celkem (mínus méněpráce, plus vícepráce)

cena bez DPH celkem: 1.659.868,70 Kč

DPH celkem (21 %): 348.572,43 Kč

cena včetně DPH celkem: 2.008.441,13 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1785/82/RM/2025 ze dne 30.07.2025.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přílohy dodatku: Příloha č. 1: Oznámení změny č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 1
Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb č. 1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Ve Ostravě dne

Digitálně podepsal Jan Rejman
Datum: 07.08.2025 10:17:54
+02:00
Ing. Bc. Jan Rejman, Dis.
starosta

Digitálně podepsal
Stanislav Farana
Datum: 2025.08.06
22:14:21 +02'00'

Stanislav Farana
oprávněná osoba na základě plné moci

Digitálně
podepsal Petr
Makula
Datum:
2025.08.04
14:35:02 +02'00'

Ing. Petr Makula
oprávněná osoba na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice		
Investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	Datum: 28.7.2025	
Název akce: <u>Propustné plochy - Janáčkova</u>			
Způsob odeslání / předání datum: 28.7.2025		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:	ANO	
Předmět změny č. 1: Neprovádění sanace podloží Popis a zdůvodnění změny: Po provedení zkoušek únosnosti zemní pláně, které byly vyhovující bylo dohodnuto v rámci úspor neprovádět sanaci zemní pláně. Předmět změny č. 2 : Ztížené vykopávky v blízkosti podzemních vedení IS Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že podzemní slaboproudá vedení zasahuje do konstrukčních vrstev chodníku, a tudíž se část výkopů v blízkosti těchto podzemních sítí musela provádět ručním výkopem. Předmět změny č. 3: Upřesnění typu dlažby Popis a zdůvodnění změny: Záměna vodorovného značení V rámci sjednocení chodníků došlo k nahrazení vodorovného značení hmatných bodů osazením typizované barevné dlažby pro nevidomé Předmět změny č. 4: Záměna konečného provedení asfaltů – napojení na stávající vozovku Popis a zdůvodnění změny: Po odfrézování asfaltů stávající komunikace nezbytných pro provedení osazení nového betonového obrubníku byla zjištěna větší tloušťka původní asfaltové vozovky. Zároveň byla v rámci úspor na požadavek objednatele provedena záměna v provedení finální			



úpravy napojení vozovky k chodníkové obrubě a to záměnou z původně navrženého provedení asfaltového povrchu, nově pouze asfaltový recyklát který bude dočasným vypravením komunikace před finální celoplošnou opravou komunikace.

Předmět změny č. 5: Zaměření skutečného provedení

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení zaměření skutečného provedení byly aktualizovány výměry skutečně osazených obrubníků a finálního svislého dopravního značení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Roman
Hlaušek

Digitálně podepsal
Ing. Roman Hlaušek
Datum: 2025.07.28
16:18:35 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Karel
Kuchař

Digitálně podepsal
Ing. Karel Kuchař
Datum: 2025.07.29
06:52:05 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení změny		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	28.7.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo: ev.č. 15.05.2025 Předmět změny: viz výše Popis a zdůvodnění změny: viz výše		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-545 897,73 Kč	188 938,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-356 958,79 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Jiří Pavelec Digitálně podepsal Jiří Pavelec Datum: 2025.07.28 16:52:23 +02'00'		Stanislav Farana Digitálně podepsal Stanislav Farana Datum: 2025.07.28 15:59:42 +02'00'
Datum:		Datum:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice		
Investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	Datum: 28.7.2025	
Název akce: <u>Propustné plochy - Janáčkova</u>			
Způsob odeslání / předání datum: 28.7.2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ANO		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:	ANO		
Předmět změny č. 1: Neprovádění sanace podloží Popis a zdůvodnění změny: Po provedení zkoušek únosnosti zemní pláně, které byly vyhovující bylo dohodnuto v rámci úspor neprovádět sanaci zemní pláně. Předmět změny č. 2 : Ztížené vykopávky v blízkosti podzemních vedení IS Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že podzemní slaboproudá vedení zasahuje do konstrukčních vrstev chodníku a tudíž se část výkopů v blízkosti těchto podzemních sítí musela provádět ručním výkopem. Předmět změny č. 3: Upřesnění typu dlažby Popis a zdůvodnění změny: Záměna vodorovného značení V rámci sjednocení chodníků došlo k nahrazení vodorovného značení hmatných bodů osazením typizované barevné dlažby pro nevidomé Předmět změny č. 4: Záměna konečného provedení asfaltů – napojení na stávající vozovku Popis a zdůvodnění změny: Po odfrézování asfaltů stávající komunikace nezbytných pro provedení osazení nového betonového obrubníku byla zjištěna větší tloušťka původní asfaltové vozovky. Zároveň byla v rámci úspor na požadavek objednatele provedena záměna v provedení finální úpravy napojení vozovky k chodníkové obrubě a to záměnou z původně navrženého provedení asfaltového povrchu, nově pouze asfaltový recyklát který bude dočasným vypravením komunikace před finální celoplošnou opravou komunikace.			



Předmět změny č. 5.: Zaměření skutečného provedení

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení zaměření skutečného provedení byly aktualizovány výměry skutečně osazených obrubníků a finálního svislého dopravního značení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Roman Hlaušek

Digitálně podepsal
Ing. Roman Hlaušek
Datum: 2025.07.28
16:19:53 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Karel Kuchař

Digitálně podepsal
Ing. Karel Kuchař
Datum: 2025.07.29
06:51:38 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení změny		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.7.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo: 15.05.2025 Předmět změny: viz výše Popis a zdůvodnění změny: viz výše		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-545 897,73 Kč	188 938,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-356 958,79 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jiří Pavelec	Stanislav Farana	
Digitálně podepsal Jiří Pavelec Datum: 2025.07.28 16:54:00 +02'00'	Digitálně podepsal Stanislav Farana Datum: 2025.07.28 15:57:34 +02'00'	
Datum:	Datum:	

Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb č. 1



Rekapitulace VCP a MPC - Změnové rozpočty
1.č. 1055001238

Propustné plochy - Janáčkova

Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm	IČ:	00297852
	nám. Míru 1		CZ00297852
	74401 Frenštát pod Radhoštěm		
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ ved spol.:	43005560
	Dubčická 3238/30		CZ43005560
	100 00 - Štrašnice		

Název		Měno práce	Více práce	Celkem
01 01	Nepropustný asfalt - Propustná dízba	-332 638,54	142 955,51	-189 683,0333
01 02	Nepropustná dízba - Propustná dízba	-37 038,68	4 311,25	-32 727,43
01 03	Propustná zeň - Propustná dízba	-2 294,72		-2 294,72
01 04	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt	-178 926,19	38 178,97	-140 747,21
02 01	Infrastruktura		3 473,21	3 473,21
	Celkem	-545 837,73	188 536,34	-356 301,39

Stanislav
Farana

Digitační podpis
Stanislav Farana
Datum: 2025.07.28
16:00:46 +02:00

Za zhotovitele stavby

Jiří Pavelec

Digitační podpis Jiří Pavelec
Datum: 2025.07.28 16:51:03
+02:00

Za objednatele

Ing. Karel
Kuchař

Digitační podpis
Ing. Karel Kuchař
Datum: 2025.07.29
06:21:07 +02:00

Za zhotovitele projektové dokumentace

Ing. Roman
Hlaušek

Digitační podpis
Ing. Roman Hlaušek
Datum: 2025.07.28
16:17:16 +02:00

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Propustné plochy - Janáčkova, Frenštát

Výměny ploch

Nepropustný asfalt - Propustná dlažba

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Město Frenštát pod Radhoštěm

PÖRR a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.m.a [CZK]	Cena celkem [CZK]
dle SdD							
Náklady soupisu celkem							-189 683,03
SOD	2	113151114R00	Frezování kryty pl. Dle 500 m ² , pruhy do 75 cm, tl. 5 cm	m ²	65,40	56,65	3 704,80
			87,2*0,75				
SOD	5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	-112,00	127,66	-27 063,92
			406,9*1,1*0,4 + 412,05*0,08				
SOD	6	122202209R00	Příplatek za lepičnost + odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	-75,00	64,70	-4 852,50
			214,206*0,35				
SOD	7	142701105R00	Vodovnné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	-212,00	246,48	-52 253,76
			406,9*1,1*0,4 + 412,05*0,08				
SOD	8	167501102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 : 4 v množství nad 100 m ³	m ³	-212,00	46,56	-9 874,96
			406,9*1,1*0,4 + 412,05*0,08				
SOD	9	171101121R00	Uložení zypaniny z hornin nezoudrných kamenitých	m ³	-179,04	115,33	-20 642,22
			406,9*1,1*0,4				
SOD	10	171201701R00	Uložení zypaniny na skl. zypanina na výšku přes 2m	m ³	-717,00	71,76	-4 907,17
			406,9*1,1*0,4 + 412,05*0,08				
SOD	12	199000002R00	Poplatek za skládání horniny 3-4, t. dle katal. odpadu 17 05 04	m ³	-212,00	262,45	-55 839,40
			406,9*1,1*0,4 + 412,05*0,08				
SOD	15	563424002R	Kamenivá drčená 0/125	t	-593,88	305,28	-120 243,44
			179,036*2,2				
SOD	19	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační	m ²	-19,00	593,26	-11 366,94
			47,5*0,4				
SOD	21	917862114R00	Ozezení roztahové obrubníku betonového, z bežné opěrky, do lože z betonu C 25/30	m	-22,00	391,37	-8 610,14
SOD	25	9157211	Vodovnné snášení hmotových bodů na dlažbu	m ²	-15,00	1 137,85	-14 792,05
SOD	26	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 1A-1D v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	-23,10	120,61	-2 786,09
			22*1,05				
SOD	39	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm ² , (skup. 170302)	t	7,19	36,45	262,21
			13,826*2,2				
URS25/1	139001101		Příplatek za stříhání vykopávky v blízkosti uzení	m ³	127,75	594,00	77 913,50
			221,871*1,5*0,37				
URS25/1	113107031		Ošetření podkladu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm - ručně	m ²	15,00	1 250,00	18 750,00
			75*0,2				
URS25/1	113107032		Ošetření podkladu z betonu prostého tl. přes 200 do 300 mm - ručně	m ²	15,00	2 110,00	31 650,00
			75*0,2				
URS25/1	59245224		Dlažba zámková pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m ²	19,00	825,00	15 675,00
			47,5*0,4				

Stavba: **Propustné plochy - Janáčkova, Frenštát**

Objekt: **Výměny ploch**

Soupis: **Nepropustná dlažba - Propustná dlažba**

Místo: **Město Frenštát pod Radhoštěm**

Zadavatel: **Město Frenštát pod Radhoštěm**
Uchazeč: **PORR a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
dle SoD							
Náklady soupisu celkem							-27 707,43
SOD	5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-26,05	127,66	-3 325,80
			22,044+4,008				
SOD	6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-9,12	64,70	-589,93
			26,052*035				
SOD	8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	-26,05	46,58	-1 213,50
			22,044+4,008				
SOD	12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-26,05	262,45	-6 837,35
			22,044+4,008				
SOD	13	583424002R	Kamenivo drcené 0/125	t	-48,50	305,28	-14 805,10
			22,044*2,2				
SOD	19	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační	m2	-5,00	598,26	-2 991,30
			12,5*0,4				
SOD	25	9157211	Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu	m2	-2,00	1 137,85	-2 275,70
ÚRS25/1		59245224	Dlažba zámková pro nevidomé 20x10x8 cm barevná	m2	5,25	825,00	4 331,25
			5*1,05				

Stavba:

Propustné plochy - Janáčkova, Frenštát

Objekt:

Výměny ploch

Soupis:

Propustná zeleň - Propustná dlažba

Místo:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
dle SoD							
Náklady soupisu celkem							-2 294,22
SOD	1	12220220	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-1,45	127,66	-185,46
SOD	2	12220220	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-0,56	64,70	-36,13
SOD	4	16710110	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	-1,45	46,58	-67,67
SOD	5	17110112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	2,02	115,33	-233,43
SOD	6	17120120	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-1,45	21,26	-30,89
SOD	8	19900000	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-1,45	262,45	-381,29
SOD	9	58342400	Kamenivo drcené 0/125	t	-4,45	305,28	-1 359,35

Stavba:

Propustné plochy - Janáčkova, Frenštát

Objekt:

Nepropustný asfalt

Soupis:

Místo:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
dle SoD							
Náklady soupisu celkem							-140 747,32
SOD	1	113151219R00	Fréz. živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm	m2	138,26	92,65	12 809,79
			223*0,62				
SOD	2	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	-220,10	20,59	-4 531,86
			220,1				
SOD	3	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200	m2	-220,10	519,40	-114 319,94
			220,1				
SOD	5	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záplivkou	m	-220,00	108,38	-23 843,60
SOD	6	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	-220,00	70,45	-15 499,00
SOD	7	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-220,00	81,29	-17 883,80
SOD	8	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	-220,10	12,94	-2 848,09
			220,1				
SOD	14	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm recyklát frakce 0-	m2	138,26	175,47	24 260,48
			223*0,62				
SOD	33	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	30,42	36,45	1 108,70
			13,826*2,2				

Stavba: **Propustné plochy - Janáčkova, Frenštát**
 Objekt: **Infraskruktura**
 Soupis: **Infrastruktura**
 Místo: **Město Frenštát pod Radhoštěm**
 Zadavatel: **Město Frenštát pod Radhoštěm**
 Uchazeč: **PORR a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
dle SoD							
Náklady soupisu celkem							3 473,21
SOD	1	91400111	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00	2 916,11	2 916,11
SOD	6	96600613	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	557,10	557,10

