

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2017

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE], pobočka [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE], tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající: Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře“

V rámci přípravy podkladů pro vypracování projektové dokumentace byl konzultován se zástupci Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. (MěVak) záměr rekonstrukce komunikace v systému odvodnění komunikace při využití stávající kanalizace. Od zástupců MěVak nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu či úpravu oproti stávajícímu stavu. Pro dostatečné odvodnění zvětšené odvodňované plochy silnice II/300 a nové okružní křižovatky s II/299 je nutné zvětšit počet stávajících uličních vpustí. Při projednávání konceptu projektové dokumentace se zástupci MěVak byl vznesen požadavek na zřízení samostatné stoky dešťové kanalizace, která bude svedena do Hartského potoka a bude sloužit pouze pro odvodnění pozemních komunikací, neboť MěVak nesouhlasí s připojováním nových uličních vpustí nad stávající počet a zvětšování množství odváděných dešťových vod z komunikací do jednotné kanalizace v jeho správě.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017	620 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (Odvodnění komunikace)	176 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	796 000,- Kč
DPH (21%)	167 160,- Kč
Cena celkem včetně DPH	963 160,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Mění se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu I.etapa	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS I.etapa včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP – PDPS I.etapa včetně samostatného objektu dešťové kanalizace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30 dnů od podpisu dodatku č.1
čistopis DSP + PDPS I.etapa včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS I. etapa vč. dešťové kanalizace
koncept záborového elaborátu II.etapa	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DUR II. etapa	do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DUR II. etapa	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP + PDPS II.etapa včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP + PDPS II.etapa včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS II. etapa
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 21.8.2017

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
prokurista

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře“

Rekapitulace nabídkové ceny

**Rekapitulace pro I. etapu - PD ve stupni DSP + PDPS „II/300
Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře“**

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	35 000,00 Kč
b.	PD ve stupni DSP+PDPS	118 000,00 Kč
	PD ve stupni DSP+PDPS včetně dešťové kanalizace	176 000,00 Kč
c.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	15 000,00 Kč
d.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	6 000,00 Kč
e.	Doplňkový diagnostický průzkum s návrhem rekonstrukce na návrhové období 25 let, geotechnický průzkum	30 000,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	7 000,00 Kč
g.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	4 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	391 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 300 Kč/hod	24 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	415 000,00 Kč
	DPH (21%)	87 150,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	502 150,00 Kč

**Rekapitulace pro II. etapu - PD ve stupni DUR, DSP + PDPS
„II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře“**

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	56 000,00 Kč
b.	PD ve stupni DUR	97 000,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	101 000,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	25 000,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	9 000,00 Kč
f.	Diagnostický průzkum s návrhem rekonstrukce na návrhové období 25 let, geotechnický průzkum	50 000,00 Kč
g.	DIO a PD objízdných tras	12 000,00 Kč
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	4 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	354 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 90 hod x 300 Kč/hod	27 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	381 000,00 Kč
	DPH (21%)	80 010,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	461 010,00 Kč

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek pro I. a II. etapu

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Rekapitulace pro I. etapu - PD ve stupni DSP + PDPS „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře“	415 000,00 Kč
b.	Rekapitulace pro II. etapu - PD ve stupni DUR, DSP + PDPS „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře“	381 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	796 000,00 Kč