

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava MK ul. V Uliče, Ivančice“, uzavřené dne 1. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).



### **Město Ivančice**

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100

osoby pověřené jednat  
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP  
tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiv.cz  
(dále jen *objednatel*)

a

### **M – SILNICE a.s.**

IČO: 42196868  
se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03  
zastoupené: Ing. Davidem Dardou, dle plné moci  
bankovní spojení:   
č.ú.: 

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

### **I.**

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo z důvodu změny rozsahu zakázky vyvolané nutnou přeložkou sítě CETIN, která byla v projektové dokumentaci řešena v menším rozsahu. Dále došlo k navýšení zemních prací z důvodu negativní zkoušky únosnosti – bylo nutné provést částečnou sanaci pláně. Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele.

Více viz. Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

### **II.**

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 62 673,- Kč.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **1 405 403,27 Kč** (slovy: jedenmiliončtyřístapěttisícčtyřístatří korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	1 342 730,27 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	62 673,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1 405 403,27 Kč</u>
DPH 21%	295 135,- Kč
Cena díla vč. DPH	1 700 538,- Kč

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 28. 8. 2017

V Rajhradcích dne: 25. 8. 2017

.....  
za objednatele  
Milan Buček  
starosta

.....  
za zhotovitele  
Ing. David Darda  
ředitel OZ MORAVA

Příloha č. 1      Soupis víceprací a méněprací

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 19, bod 46, konané dne 23. 8. 2017.