

Příloha objednávky č. O/ 1555 /2025/Obh

Firmě:
HAS realizace staveb spol. s.r.o.
Provozní 5494/4
722 00 Ostrava-Třebovice

IČ: 27848434
DIČ: CZ278434

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : budova A, ÚMOB O.-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka	
	objednáváme u Vás provedení víceprací k objednávce č.O/0805/2025/OBH	
	v rozsahu dle ZL č.1 ze dne 4.8.2025 a CN ze dne 31.7.2025	
	Záruka na práce: 24 měsíců	
	Splatnost faktury : 15 dnů	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti dle zákona č.47/2011 Sb.v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA	
	Cena: do 71 884,00 Kč bez DPH pol.5171	
	<i>z toho do 65 144,00 Kč bez DPH pol.5171</i>	
	<i>do 6 740,00 Kč bez DPH - pol.5123 TZ</i>	
	Termín dokončení díla: do 15.9.2025	

v Ostravě, dne : 04.08.2025

Vyřiz
Tel.:
Mobi

54-U/Jan/25 - §6171/5171, 5123 TZ

HAS realizace staveb spol. s.r.o. Provozní 5497/4, 722 00 Ostrava - Třebovice 722 00
IČ: 27848434, DIČ: CZ27848434, www.hasostrava.cz

Akce : Výmalba a výměna podlahové krytiny v kancelářích č. 022A, 023A, 024A, 020A, 005A
ÚMOB - JIH, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Objednatel : SMO Městský obvod Ostrava - Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství
Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

CENOVÁ NABÍDKA

opravy omítek, sádrování děr, škrábání	1 soubor	3 840,00	3 840,00
malba bílá 2x, stěny 3x	324 m2	85,00	27 540,00
zakrytí podlahy a ost.	86 m2	40,00	3 440,00
demontáž st koberce/PVC	52 m2	120,00	6 240,00
pokládka PVC, celoplošně lepené	52 m2	148,00	7 696,00
PVC zátěžové	56 m2	459,00	25 704,00
montáž soklové lišty PVC	55 m	125,00	6 875,00
demontáž parket	17 m	60,00	1 020,00
vyrovnání podkladu	17 m	95,00	1 615,00
montáž OSB desek 2x12mm	17 m	465,00	7 905,00
úklid staveniště	5 hod	350,00	1 750,00
nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku	1 soubor	2 400,00	2 400,00
přesun hmot a doprava	1 soubor	950,00	950,00
			96 975,00

V Ostravě 10.4.2025

Méněpráce :

demontáž st koberce/PVC	52 m2	-120,00	-6 240,00
pokládka PVC, celoplošně lepené	52 m2	-148,00	-7 696,00
PVC zátěžové	56 m2	-459,00	-25 704,00
montáž soklové lišty PVC	55 m	-125,00	-6 875,00
			-46 515,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava maleb a výměna podlahové krytiny k.č. 022,023,024,020,005
budovaA, ÚMOB O.-Jih.**

Objednávka ag.č.: O/0805/2025/OBH ze dne 16.04.2025

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : HAS realizace staveb spol. s r.o., IČO: 27848434

Práce nad rámec

Cena dle objednávky :	bez DPH	96 975,00 Kč
Odečet – méněpráce :	bez DPH	- 46 515,00 Kč
Přípočet vícepráce:	bez DPH	118 399,00 Kč
Rozdíl :	bez DPH	71 884,00 Kč
Cena díla celkem :	bez DPH	168 859,00 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jaloviccová – vedoucí odboru

Janulíková Alena – technik odboru

Zhotovitel: HAS realizace staveb spol. s r.o., Alena

V Ostravě dne : 04.08.2025

Vícepráce :

demontáž umyvadla, baterie, KL a ost.	1 soubor	740,00	740,00
vybourání zárubní	3 hod	350,00	1 050,00
demontáž mříží	2 hod	350,00	700,00
zazdění otvoru po dveřích tl. 10 cm	2 m2	1 250,00	2 500,00
cementová stěrka s perlínkou	4 m2	240,00	960,00
sádrová omítka	4 m2	360,00	1 440,00
zakrytí rozvodu vody sádrokartonem	2 m2	780,00	1 560,00
osekáni soklové lišty, omítka	33 m	140,00	4 620,00
revizní dvířka	1 ks	280,00	280,00
osekáni obkladu u umyvadla a KL	2 hod	350,00	700,00
vyrovnání podkladu	3 m2	350,00	1 050,00
montáž obkladu	3 m2	650,00	1 950,00
obklad	3 m2	360,00	1 080,00
dveře CPL 80 L	1 ks	3 350,00	3 350,00
montáž dveří, kování	2 hod	350,00	700,00
nátěr zárubní	2 ks	660,00	1 320,00
nátěr radiátoru	2 ks	1 480,00	2 960,00
nátěr rozvodů ÚT	1 soubor	985,00	985,00
demontáž st koberce/PVC	86 m2	120,00	10 320,00
pokládka PVC, celoplošně lepené	86 m2	148,00	12 728,00
PVC zátěžové	94 m2	504,00	47 376,00
montáž soklové lišty HDF	76 m	215,00	16 340,00
kompletace KL, umyvadlo, baterie a ost.	4 hod	350,00	1 400,00
úklid staveniště	1 hod	350,00	350,00
nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku	1 soubor	1 640,00	1 640,00
přesun hmot a doprava	1 soubor	300,00	300,00
			118 399,00

Celkem bez DPH	168 859,00
-----------------------	-------------------

V Ostravě 31.7.2025

6.14.2025