



SUZP05879284

Naše č. j.: UT-22714/2025

Naše sp. zn.: UT-20805/2025/09

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
sp. zn. UT-20805/2025

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,
poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČO: 604 98 021,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710,
 ID DS: 7ruiypv,
zastoupena: Mgr. Petr Pondělíček, ředitel,
v z. Mgr. Karel Tomáš, zástupce ředitele a vedoucí OEP SUZ MV
(dále jen „**objednatel**“)

a

Petr Machala

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Ivančice,
se sídlem Jiráskova 397/27, 664 64 Dolní Kounice,
IČO: 174 88 893
(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.7.2025 Smlouvu o dílo – sp. zn. UT-20805/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků „opravu rozsáhlé havárie kanalizace – budova 01 – kompletní větev v šachtě 3“ v Příjímacím a pobytovém středisku Zastávka (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba provést následující dodatečné stavební práce oproti příloze č. 1 smlouvy:
 - a) kompletní výměna odboček ke stupačkám D6, D5, D2, D7 – taktéž havarijní stav, částečně zanešené a netěsné spoje (D7 pouze částečná výměna – prostory škrábárny brambor),
 - b) částečné vysekání a výměna stupačky D2 z důvodu zjištěného prasklého litinového potrubí ve zdi.
3. Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednal s technickým zástupcem objednatele.
4. Potřeba provedení dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřesahuje 30 % ceny díla a činí 71.000 Kč.



5. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením Čl. IV. odst. 4, 5 a Čl. XI. odst. 13 smlouvy se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

1. Tímto Dodatkem se mění znění Čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši **364.800 Kč**. Zhotovitel není plátcem DPH.“*

III.

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle ust. § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv provede objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a že veškerá prohlášení v Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 30 / 4 / 2025

Za objednatele:



Mgr. Karel Tomáš
zástupce ředitele a vedoucí OEP SUZ MV

V Dolní Kounice dne 6 / 8 / 2025

Za zhotovitele:



Petr Machala