

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel**Královéhradecký kraj**

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO

708 89 546

DIČ

CZ 708 89 546

zástupce

Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:**Společnost M - SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice
PZ Solnice jih**

se sídlem

M - SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

10897552/0800

Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s.společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430
u Krajského soudu v Hradci Králové

číslo smlouvy společníka: 23-SOD-2023-084s

IČO

421 96 868

DIČ

CZ42196868

se sídlem

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zástupce

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

1080015329/0800

Společník č. 2:**EUROVIA CZ a.s.**společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561
u Městského soudu v Praze

číslo smlouvy společníka: 1519.3070761MPO

IČO

452 74 924

DIČ

CZ45274924

se sídlem

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zástupce

[redacted] ředitel závodu Čechy východ společnosti
EUROVIA CZ a.s., jednatel na základě plné moci

bankovní spojení

Komerční banka, a.s.

číslo účtu

141 370 152/0100

Společník č. 3: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441
u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společníka: 2023/1014/0586

IČO 252 53 361
DIČ CZ25253361

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zástupce Petr Janeček, DIS., člen představenstva
bankovní spojení UniCredit Bank
číslo účtu 2106299978/2700

dále jako „**zhotovitel**,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-003949, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 19 až 22 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 20 a 22 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 19 a ZL č. 21 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 19 až 22, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	543.304.104,16
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	3.325.332,35
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	-1.665.757,88

Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	544 963 678,63
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 4 až 9	20.287.187,37
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.4 až 9	-11.204.464,90
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	554.046.401,10
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 10 až 18	5.680.677,46
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.10 až 18	- 3.124.603,99
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	556.602.474,57
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 19 až 22	3.431.469,96
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.19 až 22	-2.951.565,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 5	557.082.379,53
DPH v Kč samostatně	116.987.299,70
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 5	674.069.679,23

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha: Změnový list č. 19 až 22

Za objednatele

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele



za dodavatele **M - SILNICE a.s.**

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

za dodavatele **EUROVIA CZ a.s.**




ředitel závodu Čechy východ
společnosti EUROVIA CZ a.s.,
jednající na základě plné moci



za dodavatele **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Petr Janeček, DÍŠ.
člen představenstva



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 208 / ZL 1	Číslo změny stavby: 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo změny stavby: 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 208 / ZL1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: Eurovia CZ, a.s.	02.04.2025; 16.04.2025; 30.04.2025; 14.05.2025; 28.05.2025; 11.06.2025	B
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě předposledního dilatačního celku rámového propustku SO 208 bylo zjištěno, že stávající kanalizační přípojka, která vede napříč rámovým propustkem je položena velmi nízko a zasahuje do průtočného profilu při návrhové hladině Q100 uvnitř rámu. Po výškovém zaměření přípojky bylo AD navrženo výškové přeložení tak, aby trouba která prochází vnitřní částí rámu byla posunuta nad průtočný profil Q100. Tím je zajištěna funkčnost stávající kanalizační přípojky a zároveň dostatečně velký průtočný profil v rámovém propustku.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	201 194,75	201 194,75
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
Objednatel	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
Supervize MPO	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
	jméno [redacted] datum 11.6.2025	podpis [redacted]
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla ☐ - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Datum

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury. Solnice jih
SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14
SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14
SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14

Změna soupisu prací (SO/PS)
č.

pól	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 18	množství ve změně č.19	cena za mj. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněprácc ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem změně 19 v Kč	rozdil cen celkem v Kč	rozdil cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14 SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14 Všeobecná konstrukce a práce											
56	014102 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0.000	0.000	0.528	50.00	0.00	0.00	26.40	26.40	26.40	
2	014102 6	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 761.770	0.000	42.120	30.00	52 853.10	0,00	1 263.60	54 116.70	1 263.60	
3	014102 7	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	102.672	0.000	0.225	50,00	5 133.60	0,00	11.25	5 144,85	11.25	
1		Zemní práce											
57	11511 N24	ČERPÁNÍ VODY DO 500 UMIŇ	HOD	0.000	0.000	504 000	107.12	0,00	0,00	53 988.40	53 988 48	53 988.48	
50	11521 N24	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 100 NEBO ŽLABY R O DO0.3M	M	0,000	0.000	50.000	312.53	0.00	0.00	15 626.50	15 626.50	15 626.50	
59	12110 2	SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	0000	0.000	6.240	72.68	0.00	0.00	453,52	453,52	453.52	
11	12573 1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TŘ I	M3	1 264.998	0.000	4.680	135.00	170 774,73	0.00	631,80	171 406.53	631.80	
60	129945 N24	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0 000	0.000	30.000	262.64	0.00	0.00	7 879.20	7 879.20	7 879.20	
61	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I	M3	0.000	0.000	14.040	220.55	0.00	0.00	3 096.52	3 096.52	3 096 52	
62	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	0.000	0.000	14,040	517.00	0.00	0.00	7 258.68	7 258.68	7 258.60	
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 264.998	0.000	4,680	145,00	183 424.71	0.00	678,60	184 103,31	678.60	
63	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0 000	0.000	19.800	620.00	0,00	0.00	12 276.00	12 276.00	12 276.00	
64	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0 000	0.000	6.240	82.68	0.00	0.00	515.92	515.92	515.92	
65	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0.000	0.000	31.200	13.90	0.00	0.00	433.68	433 60	433.68	
2		Základy											
66	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0 000	0.000	0.360	5 314,02	0.00	0,00	1 913.05	1 913.05	1 913.05	
5		Komunikace											
67	567304 N24	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	0,000	0.000	23 400	979.91	0 00	0.00	22 929.89	22 929.89	22 929.89	
8		Potrubi											
60	86646 N24	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	0.000	0.000	4000	4 719.21	0.00	0.00	18 87684	18 876,84	18 876.84	
69	87444 N24	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	0.000	0.000	30.900	924 43	0.00	0.00	28 564.89	28 564.89	28 564.89	
70	894858 N24	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	0.000	0.000	1 000	10 710.54	0.00	0.00	10 710.54	10 710.54	10 710.54	
71	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	0.000	0.000	30.000	95.00	0.00	0 00	2 850.00	2 850 00	2 050.00	
9		Ostatní konstrukce a práce											
72	96611 N24	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0.000	0 000	0.240	5 048.26	0.00	0.00	1 211.58	1 211.58	1 211.58	
73	969245 N24	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	0.000	0.000	15 000	666,52	0 00	0.00	9 997.80	S 997.80	9 997.80	

CELKEM SO 208

412 186,140,00201 194,75613 380,89201 194,75

CELKEM změnový list č. 19:

412 186,140,00201 194,75613 380 89201 194,75

Za zhotovitele
Datum

Za objednavatele
Datum

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,8

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
1	4	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
	1	SO 467 SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO	0,00	0,00	0,00	543 304 104,16	249 831,00	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%	0,05%
	2	SO 201 Železniční most v km 13,804	Mostní provizorium	ANO	0,00	-1 665 757,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	2 976 375,45	3 226 206,45	546 530 310,61	544 864 552,73	100,29%	0,59%
	3	SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v k	geotextilie	ANO	-1 665 757,88	0,00	-1 665 757,88	541 638 346,28	99 125,90	3 325 332,35	546 629 436,51	544 963 678,63	100,31%	0,61%
	4	SO510 Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí	GASNET	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	-8 068 769,01	535 235 335,15	12 267 014,43	15 592 346,78	558 896 450,94	550 827 681,93	101,38%	2,87%
	5	SO 511 Přeložka vedení VTL - zářez SO 101	GASNET	ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	-9 246 262,64	534 057 841,52	3 334 817,39	18 927 164,17	562 231 268,33	552 985 005,69	101,78%	3,48%
	6	SO 512 Přeložka vedení VTL - regulační stanice CTP	GASNET	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	-11 337 206,02	531 966 898,14	2 356 795,68	21 283 959,85	564 588 064,01	553 250 857,99	101,83%	3,92%
	7	SO 520 Plynovod STL - průmyslová zóna	GASNET	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	-12 204 011,59	531 100 092,57	979 571,97	22 263 531,82	565 567 635,98	553 363 624,39	101,85%	4,10%
	8	SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci 111/32118	GASNET	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	-12 299 560,18	531 004 543,98	259 167,70	22 522 699,52	565 826 803,68	553 527 243,50	101,88%	4,15%
	9	SO 541 Regulační stanice VTL/STL	GASNET	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	-12 870 222,78	530 433 881,38	1 089 820,20	23 612 519,72	566 916 623,88	554 046 401,10	101,98%	4,35%
	10	SO 206 Rámový propustek pod komunikací 111/32118	DIO	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	138 554,32	23 751 074,04	567 055 178,20	554 184 955,42	102,00%	4,37%
	11	SO 362 Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	198 865,26	23 949 939,30	567 254 043,46	554 383 820,68	102,04%	4,41%
	12	SO 371 Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	168 512,48	24 118 451,78	567 422 555,94	554 552 333,16	102,07%	4,44%
	13	SO 372 Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	44 952,54	24 163 404,32	567 467 508,48	554 597 285,70	102,08%	4,45%
	14	SO 331 Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih	Úprava přečerpávací stanice	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	330 000,00	24 493 404,32	567 797 508,48	554 927 285,70	102,14%	4,51%
	15	SO 301 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část	Změna zatřídění zeminy	NE	-12 870 222,78	-1 533 629,17	-14 403 851,95	528 900 252,21	3 283 635,90	27 777 040,22	571 081 144,38	556 677 292,43	102,46%	5,11%
	16	SO415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Těč	nerealizace	NE	-14 403 851,95	-984 910,23	-15 388 762,18	527 915 341,98	0,00	27 777 040,22	571 081 144,38	555 692 382,20	102,28%	5,11%
	17	SO 302 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 388 762,18	-465 055,23	-15 853 817,41	527 450 286,75	1 041 304,66	28 818 344,88	572 122 449,04	556 268 631,63	102,39%	5,30%
	18	SO 321 Přeložka Loketského potoka	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 853 817,41	-141 009,36	-15 994 826,77	527 309 277,39	474 852,30	29 293 197,18	572 597 301,34	556 602 474,57	102,45%	5,39%
	19	SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14	Kanalizační přípojka	NE	-15 994 826,77	0,00	-15 994 826,77	527 309 277,39	201 194,75	29 494 391,93	572 798 496,09	556 803 669,32	102,48%	5,43%

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 342 / ZL 1	Číslo změny stavby: 20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 342 SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		20
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 342 SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih		SO 342 / ZL 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: CHLÁDEK A TINTĚRA PARDUBICE, a.s.	>025; 16.04.2025; 30.04.2025; 14.05.2025; 28.05.2025; 11.0	B
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku budoucího správce vodojemu se objednatel, zhotovitel a budoucí správce dohodli na optimalizaci použité technologie. Optimalizace spočívá v doplnění technických řešení dle standardů budoucího správce, kterými bude zajištěna následná bezproblémová obsluha vodojemu a jeho správa.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 889 465,00	3 043 508,93	154 043,93

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou [Podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih

SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih

SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih

Č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 19	množství ve změně č. 20	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vicepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 20 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih											
		SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih											
	0	Všeobecné konstrukce a práce											
1	03220	VODOJEM	KPL	1.000	1.000	0.012	12 836 994.00	12 836 994.00	0.00	154 043.93	12 991 037.93	154 043.93	
CELKEM SO 342								12 836 994,00	0,00	154 043,93	12 991 037,93	154 043,93	
CELKEM změnový list č. 20:								12 836 994,00	0,00	154 043,33	12 331 037,33	154 043,33	


Za zhotovitele:

Datum:



Za objednatele:

Datum:



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba Rozvoj centrální a pruysové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE
Objekt SO 342 - Vodojem

Místo 0 Datum
Zadavatel 0 P. ojektant
Uchazeč Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnic Zpracovatel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
SOD		SOD + ZBV

Náklady ze soupisu práci12 836 994,0012 991 037,93

HSV - Práce a dodávky HSV	7 477 169,00	7 477 169,00
1 - Zemní práce	311 803,00	3 118 031,00
2 - Zakládání	588 570,00	588 570,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	216 380,00	216 380,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 375,00	12 375,00
5 - Komunikace pozemní	18 249,00	18 249,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	110 012,00	110 012,00
8 - Trubní vedení	49 990,00	49 990,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	170 056,00	170 056,00
951 - Stavební prefabrikáty	3 119 505,00	3 119 505,00
998 - Přesun hmot	74 001,00	74 001,00
PSV - Práce a dodávky PSV	837 755,00	1 287 872,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 649,00	57 649,00
713 - Izolace tepelné	13 306,00	13 306,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	237 463,00	196 878,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	313 542,00	313 542,00
749 - Elektromontáže - elektropřijodka	44 821,00	30 985,00
NOVÉ POLOŽKY - ELEKTROINSTALACE		504 538,00
Radiová část - dodávka		30 649,00
Radiová část - montáž		41 364,00
Rozváděč RM1 - sestava rozváděče		61 771,00
Rozváděč RM1 - výzbroj rozváděče		82 958,00
Rozváděč RM1 - dílenská příprava		40 500,00
Čidla a senzory		61 831,00
Elektroinstalační materiál (bez přípojky NN)		41 118,00
Elektromontáže - elektropřijodka		20 205,00
SW práce		52 650,00
Elektroinstalační práce		51 492,00
762 - Konstrukce tesářské	14 147,00	14 147,00
763 - Konstrukce suché výstavby	65 668,00	65 668,00
764 - Konstrukce klempířské	55 931,00	55 931,00
767 - Konstrukce zámečnické	35 028,00	35 028,00
M - Práce a dodávky M	4 522 070,00	4 225 996,00
23-M - Montáže potrubí	3 772 178,00	1 003 236,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	749 892,00	749 892,00
NOVÉ POLOŽKY - STROJNÍ		2 472 866,00
Montáže potrubí		2 377 826,00
Montáže potrubí		95 040,00
		2 977 403,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba Rozvoj centrální a pruysové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE
Objekt SO 342 - Vodojem

Místo		Datum		Datum						
Zadavatel		Projektant		Projektant						
Uchazeč		Zpracovatel		Zpracovatel						
		SOD		SOD + ZBV						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 836 994,00	12 991 037,93		
D HSV Práce a dodávky HSV							7 477 169,00	7 477 169,00		
D 1 Zemní práce							3 118 031,00	3 118 031,00		
1	K	1211511	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm stromě	m2	2 000,00	45,00	90 000,00	2 000,00	45,00	90 000,00
2	K	1311513	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - strojně	m	21,70	250,00	5 425,00	21,70	250,00	5 425,00
3	K	1312511	Hloubení jam nezapadáných v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	1 092,00	390,00	425 880,00	1 092,00	390,00	425 880,00
4	K	1322512	Hloubení rýh nezapadáných s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	64,44	390,00	25 132,00	64,44	390,00	25 132,00
5	K	1518111	Osazení pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	107,40	100,00	10 740,00	107,40	100,00	10 740,00
6	K	1518112	Odstranění pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	107,40	50,00	5 370,00	107,40	50,00	5 370,00
7	K	1627511	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	948,96	250,00	237 240,00	948,96	250,00	237 240,00
8	K	1627511	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	94 896,00	20,00	1 897 920,00	94 896,00	20,00	1 897 920,00
9	K	1712012	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 613,23	50,00	80 662,00	1 613,23	50,00	80 662,00
10	K	1712511	Uložení sypání do náspyv nezhuťnutých strojně	m3	948,96	86,00	81 611,00	948,96	86,00	81 611,00
11	K	1741511	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuťnutím	m3	54,72	169,00	9 248,00	54,72	169,00	9 248,00
12	M	5833120	Šterkopišek netříděný záspový	t	115,99	290,00	33 637,00	115,99	290,00	33 637,00
13	K	1751111	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	7,56	386,00	2 918,00	7,56	386,00	2 918,00
14	M	5833120	Šterkopišek netříděný záspový	t	13,61	290,00	3 947,00	13,61	290,00	3 947,00
15	K	1751512	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypáním bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	207,48	297,00	61 622,00	207,48	297,00	61 622,00
16	K	1813511	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	800,00	145,00	116 000,00	800,00	145,00	116 000,00
17	K	1814111	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinné a ve svahu do 1:5	m2	800,00	29,00	23 200,00	800,00	29,00	23 200,00
18	M	0057242	osivo směs travní parková okrasná	kg	32,00	174,00	5 568,00	32,00	174,00	5 568,00
19	K	1819121	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 se zhuťnutím ručně	m2	39,00	49,00	1 911,00	39,00	49,00	1 911,00
D 2 Zakládání							588 570,00	588 570,00		
20	K	2127501	Tratvod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vytěžení vody min. 80 cm2/m	m	82,00	121,00	9 922,00	82,00	121,00	9 922,00
"vodojem" 82							82,00	82,00		
21	K	2127511	Tratvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	18,00	102,00	1 836,00	18,00	102,00	1 836,00
"kanalizace" 18							18,00	18,00		
22	K	2715722	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťnutím z netříděného šterkopiška	m3	17,00	1 086,00	18 462,00	17,00	1 086,00	18 462,00
"vyrovnaní výkopu pod podkladu beton" 8 5 5 20 01							17,00	17,00		

23	K	2723215 11	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 ■podklad pod schodiště 3.5	m3	3,50	4 120,00	14 420,00	3,50	4 120,00	14 420,00
24	K	2723618 21	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) ■80kg/m3 3.50 08	t	0,28	71 900,00	20 132,00	0,28	71 900,00	20 132,00
25	K	2733136 11	Základové desky z betonu tř. C 16/20 ■podkladní beton-8.5'20'0.1	m3	17,00	3 630,00	61 710,00	17,00	3 630,00	61 710,00
26	K	2733215 11	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 25/30 8.5-20-0.25	m3	42,50	4 120,00	175 100,00	42,50	4 120,00	175 100,00
27	K	2733511 21	Zřízení bednění základových desek 0.35'(8.5'2*20.2)	m2	19,95	680,00	13 566,00	19,95	600,00	13 566,00
28	K	2733511 22	Odstanění bednění základových desek	m2	19,95	240,00	4 788,00	19,95	240,00	4 788,00
29	K	2733618 21	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,02	71 900,00	73 330,00	1,02	71 900,00	73 330,00
30	K	2733620 21	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 8.5-20-2-0.008	t	2,72	71 800,00	195 296,00	2,72	71 800,00	195 296,00
n 3 Svislé a kompletní konstrukce							216 380,00			216 380,00
31	K	3381711 23	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	31,00	469,00	14 539,00	31,00	469,00	14 539,00
32	M	5534228 4	sloupek plotový koncový Pz e komexitový 2750/48x1,5mm	kus	31,00	790,00	24 490,00	37,00	790,00	24 490,00
33	K	3481012 20	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	2,00	4 560,00	9 120,00	2,00	4 560,00	9 120,00
34	M	5534236 9	dráha plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1730mm	kus	1,00	25 960,00	25 960,00	7,00	25 960,00	25 960,00
35	K	3481212 21	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	30,00	471,00	14 130,00	30,00	471,00	14 130,00
36	M	5923254 9	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupku profilovaných oválných 50x70mm	kus	30,00	832,00	24 960,00	30,00	832,00	24 960,00
37	M	5923254 7	držák podhrabová desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 400mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	60,00	675,00	36 900,00	60,00	615,00	36 900,00
38	X	3484011 30	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	101,50	134,00	13 601,00	101,50	134,00	13 601,00
39	M	3132481 0	svařovaná plotové pletivo v rolích 25m výšky 1.50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	705,00	476,00	49 980,00	705,00	476,00	49 980,00
40	K	3599011 11	Vyčištění stok	m	18,00	85,00	1 530,00	18,00	85,00	1 530,00
41	K	3599012 11	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	18,00	65,00	1 170,00	18,00	65,00	1 170,00
D 4 Vodorovné konstrukce							12 375,00			12 375,00
42	K	4351210 11	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotností do 1,5 t	kus	1,00	1 540,00	1 540,00	1,00	1 540,00	1 540,00
43	M	5937219 0	rameno schodišťové ŽB 2200x1090x1400mm, 6/13	kus	7,00	8 550,00	8 550,00	7,00	8 550,00	8 550,00
44	K	4515721 11	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,16	1 058,00	2 285,00	2,16	1 058,00	2 285,00
D 5 Komunikace pozemní							18 249,00			18 249,00
45	K	5648311 11	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 100 mm "zpevněná plocha" 24*1.1	m2	26,40	135,00	3 564,00	26,40	135,00	3 564,00
46	K	5648511 11	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm "sjezd" 10.5-1.1	m2	11,55	203,00	2 345,00	11,55	203,00	2 345,00
47	K	5648511 12	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 160 mm "zpevněná plocha" 24*1.15	m2	27,60	216,00	5 962,00	27,60	216,00	5 962,00
48	K	5648711 11	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 250 mm "sjezd" 10.5-1.15	m2	12,08	338,00	4 083,00	12,08	338,00	4 083,00
49	K	5719071 17	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 65 ka/m2 "zpevněná plocha" 24	m2	24,00	65,00	1 560,00	24,00	65,00	1 560,00
50	K	5719071 18	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 ka/m2 "sjezd-10.5	m2	10,50	70,00	735,00	10,50	70,00	735,00
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							110 012,00			110 012,00
51	K	6313112 16	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 "spádování podlahy vodojemu 422.5-0.15	m3	13,50	5 876,00	79 326,00	13,50	5 876,00	79 326,00
52	K	6313190 11	Příplatek k mazinání tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	13,50	1 222,00	16 497,00	13,50	1 222,00	16 497,00
53	K	6313191 81	Příplatek k mazinání tl do 80 mm za sklon do 35'	m3	13,50	155,00	2 093,00	13,50	155,00	2 093,00
54	K	6351112 15	Náryp pod podlahy ze štěrkopisků se zhutněním -podryp pod prefabrikáty 8.5-20-0.05	m3	8,50	1 423,00	12 096,00	8,50	1 423,00	12 096,00
D 8 Trubní vedení							49 990,00			49 990,00
55	K	8713631 21	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 250	m	18,00	180,00	3 240,00	18,00	180,00	3 240,00
56	M	2867770 8	trubka kanalizační PVC-U 250x8.6x6000mm SN12	m	78,00	7 340,00	24 120,00	18,00	7 340,00	24 120,00
57	K	8948123 21	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	1,00	8 507,00	8 507,00	1,00	8 507,00	8 507,00
58	K	8948123 33	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura koronovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,00	6 051,00	6 051,00	1,00	6 051,00	6 051,00
59	K	8948123 39	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové rovny	kus	1,00	225,00	225,00	1,00	225,00	225,00
60	K	8948123 77	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro tlidlu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,00	7 469,00	7 469,00	1,00	7 469,00	7 469,00
61	K	8997221 13	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	18,00	21,00	378,00	18,00	21,00	378,00
D 9 Podlahy, chodníkové a ostatní konstrukce							170 056,00			170 056,00
62	K	9162312 13	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého "sjezd-15 "zpevněná plocha" 16 Součet	m	31,00	396,00	12 276,00	31,00	396,00	12 276,00
63	M	5927707 7	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	33,00	187,00	6 171,00	33,00	187,00	6 171,00
64	K	9169911 21	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 15.0.30.2	m3	0,90	3 854,00	3 469,00	0,90	3 854,00	3 469,00
65	K	9194412 11	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,00	21 580,00	43 160,00	2,00	21 580,00	43 160,00
66	K	9194431 11	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	1,00	39 000,00	39 000,00	1,00	39 000,00	39 000,00
67	K	9195211 20	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,00	1 740,00	12 180,00	7,00	1 740,00	12 180,00
68	M	2861114 8	trubka kanalizační PVC DN 400x5000mm SN4	m	7,00	7 970,00	73 790,00	7,00	7 970,00	73 790,00
69	K	9195355 57	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	7,00	3 830,00	26 810,00	7,00	3 830,00	26 810,00
70	K	9411111 31	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 s do 1,5 m v do 10 m 2.5'<8-2x4-2)	m2	60,00	85,00	5 100,00	60,00	85,00	5 100,00
71	K	9411112 31	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami s 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 40-30	m2	1 800,00	3,00	5 400,00	1 800,00	3,00	5 400,00
72	K	9411128 31	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 ka/m2 s do 1,5 m v do 10 m	m2	60,00	45,00	2 700,00	60,00	45,00	2 700,00
D 10 Vnější a vnitřní konstrukce							3 119 505,00			3 119 505,00
73	K	3121987	PNO 240/480/238/14 BZP užitčný objem 26.99 m3 včetně dveřního otvoru	kus	1,00	162 380,00	162 380,00	1,00	162 380,00	162 380,00
74	K	312514E	PNO 240/480/238/14 BZP užitčný objem 68,04	kus	1,00	342 240,00	342 240,00	1,00	342 240,00	342 240,00
75	K	312520G	INU Z DUO I U ZJ cUř - I	kus	1,00	172 845,00	172 845,00	1,00	172 845,00	172 845,00
76	K	32520G	PNO 280/810/25 ZDP	kus	4,00	172 045,00	691 380,00	4,00	172 845,00	691 380,00
77	K	32523G	PNO 280/810/278/14 BZP, užitčný objem 61.989 m3	kus	4,00	322 575,00	1 290 300,00	4,00	322 575,00	1 290 300,00

78	K	3261001	Kompozitní žebřík délky 2,85 m	kus	4,00	8 194,00	32 776,00	4,00	8 194,00	32 776,00
79	K	3261002	Kompozitní žebřík délky 3,15 m	kus	1,00	9 056,00	9 056,00	1,00	9 056,00	9 056,00
80	K	3261003	Kompozitní vodárenský poklop 600/600	kus	4,00	4 856,00	19 424,00	4,00	4 856,00	19 424,00
81	K	3261004	Kompozitní pochází rošt pro otvor 1000/1000	kus	1,00	3 784,00	3 784,00	1,00	3 784,00	3 784,00
82	K	3261005	Kompozitní vylézevé madlo 1100 mm	kus	5,00	2 014,00	10 070,00	5,00	2 014,00	10 070,00
83	K	3261006	Prostupy bez těsnění	soub	1,00	28 750,00	28 750,00	1,00	28 750,00	28 750,00
84	K	3261007	Doprava na místo určení	soub	1,00	126 500,00	126 500,00	1,00	126 500,00	126 500,00
85	K	3261008	Montáž prefabrikátu	soub	1,00	230 000,00	230 000,00	1,00	230 000,00	230 000,00
0	999	Přesun hmot					74 001,00			74 001,00
86	K	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	341,02	217,00	74 001,00	341,02	217,00	74 001,00

D PSV Práce a dodávky PSV							837 755,00	1 287 872,00		
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					57 649,00	57 649,00		
87	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodotěrnou na betonu 2 vrstvy	m2	90,00	280,00	25 200,00	90,00	280,00	25 200,00
		422,5				90,00		90,00		
88	M	5858100	stěrka hydroizolační pro styk s pitnou vodou	kg	225,00	143,00	32 175,00	225,00	143,00	32 175,00
		900*2,5				225,00		225,00		
89	K	998711101	Přesun hmotonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech vskv do 6 m	t	0,23	1 190,00	274,00	0,23	1 190,00	274,00
0	713	Izolace tepelné					13 306,00	13 306,00		
90	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropu volně kladenými rohožemi pásy dli, deskami	m2	19,50	48,00	936,00	19,50	48,00	936,00
91	M	53150986	(rohož izolací z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 100mm)	m2	21,45	570,00	12 227,00	21,45	570,00	12 227,00
		1950-1,1				21,45		21,45		
92	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,13	1 100,00	143,00	0,13	1 100,00	143,00
0	741	Elektroinstalace - silnoproud					237 463,00	196 878,00		
93	K	Polio	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	2,00	535,00	1 070,00	2,00	535,00	1 070,00
94	K	Pol20	SYSTEM UNIVERS FW DO 125 A, IP 43, TRÍDA OCHRANY II PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. HLOUBKA 161 mm Rozvaděč IP44, tř ochr II. 72 mod. 500x550x161 mm	ks	1,00	7 038,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00
95	K	Pol21	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS1 EPS 1 bez krytu	ks	1,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00
96	K	Pol22	ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA4	ks	10,00	18,00	180,00	0,00	18,00	0,00
97	K	Pol23	ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA16	ks	6,00	37,00	222,00	0,00	37,00	0,00
98	K	Pol24	VYPÍNAČ Vypínač 3 póli 63A	ks	1,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00
99	K	Pol25	SVODIČE PŘEPĚTÍ (TRÍDA C) (střední ochrana) Svodič přepětí kat C (střední ochrana), ISN 15 kA(8/20), 4 póli	ks	1,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00
100	K	Pol26	JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČI SCHOPNOST 6 kA 1 - pólové Jistič 1 póli 16A, char B. 6 kA	ks	2,00	83,00	166,00	0,00	83,00	0,00
101	K	Pol27	JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČI SCHOPNOST 6 kA 3 - pólové Jistič 3 póli 16A, char B. 6 kA	ks	1,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00
102	K	Pol28	JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČI SCHOPNOST 6 kA 3 - pólové Jistič 3 póli 25A, char B. 6 kA	ks	1,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
103	K	Pol29	PROUDOVÉ CHRÁNICE S NADPROUDOVOU OCHRANOU CHARAKTERISTIKA B, S POPISOVÝM ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 póli jistěn), 30mA/250A/6kA Proud chr. s nadpr. ochr. char B; 2 póli; 6 kA, 0,03 A; In=10 A A	ks	2,00	1 376,00	2 752,00	0,00	1 376,00	0,00
104	K	Pol30	PROUDOVÉ CHRÁNICE S NADPROUDOVOU OCHRANOU CHARAKTERISTIKA B, S POPISOVÝM ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 póli jistěn), 30mA/250A/6kA Proud chr. s nadpr. ochr. char B; 2 póli; 6 kA, 0,03 A; In=16 A A	ks	1,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
105	K	Pol31	PROUDOVÉ CHRÁNICE - reagující na stříd a stejnosm pulzující proudy 4 - pólové, 30mA/250A Proudový chránic 4 póli 40/0,03 A A	ks	1,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
106	K	Pol32	SVITIDLO ŽÁŘIVKOVÉ STROPNÍ. IP65 2x58W EP včetně zářivky	ks	3,00	3 612,00	10 836,00	0,00	3 612,00	0,00
107	K	Pol33	EL. PŘENOSNÝ PŘIMOTOPNÝ KONVEKTOR 230V/2kW, vidlice	ks	2,00	4 923,00	9 846,00	2,00	4 923,00	9 846,00
108	K	Pol34	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE WERIT 1243 S krytem	ks	5,00	696,00	3 480,00	0,00	696,00	0,00
109	K	Pol35	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 1 s krytem	ks	1,00	696,00	696,00	1,00	696,00	696,00
110	K	Pol36	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevné	m	20,00	81,00	1 620,00	100,00	81,00	8 100,00
111	K	Pol37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY10 Žlutozelený, pevné	m	45,00	102,00	4 590,00	0,00	102,00	0,00
112	K	Pol38	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY25 Žlutozelený, pevné	m	20,00	183,00	3 660,00	0,00	183,00	0,00
113	K	Pol39	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4016E LxØ 16 mm, pevné	m	32,00	125,00	4 000,00	0,00	125,00	0,00
114	K	Pol40	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DO 16 mm2	ks	4,00	68,00	272,00	4,00	68,00	272,00
115	K	Pol40	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4020 LxØ 20 mm, pevné	m	12,00	87,00	1 044,00	15,00	87,00	1 305,00
116	K	Pol41	ŽLAB KABELOVÝ DRATĚNÝ včetně doplňku DZ 60X60	m	25,00	582,00	14 550,00	40,00	582,00	23 280,00
117	K	Pol42	ŽLAB KABELOVÝ DRATĚNÝ včetně doplňků DZ 60X100	m	14,00	641,00	8 974,00	4,00	641,00	2 564,00
118	K	Pol43	ŽLAB KABELOVÝ DRATĚNÝ KRABICOVÁ ROZVODKA KOVOVÁ IP54, PRO OSAZENÍ NA NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRAZDNÁ 7116B 4xP16, do 4mm2	ks	1,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00
119	K	Pol44	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1 2,5mm2	ks	4,00	7,00	28,00	0,00	7,00	0,00
120	K	Pol45	SPÍNAČ DO VLHKÁ POD OMÍT IP44 3558A-05940B sériový přepínač	ks	1,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
121	K	Pol46	ZÁSUJKA NÁSTĚNNÁ IP44 5518-2969 S 2p+PE, šedá	ks	4,00	162,00	648,00	0,00	162,00	0,00
122	K	Pol47	ZÁSUJKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP44 1ZS1653 16A 400V 3p+N+Z	ks	1,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00
123	K	Pol48	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-0 3x1 5 mm2, pevné	m	3,00	72,00	216,00	0,00	72,00	0,00
124	K	Pol49	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1 5 mm2, pevné	m	35,00	72,00	2 520,00	75,00	72,00	5 400,00
125	K	Pol5	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volné	m	147,00	184,00	27 048,00	147,00	184,00	27 048,00
126	K	Pol50	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2 5 mm2, pevné	m	32,00	88,00	2 816,00	40,00	88,00	3 520,00
127	K	Pol51	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2, pevné	m	15,00	404,00	6 060,00	25,00	404,00	10 100,00
128	K	Pol52	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2 5 mm2, pevné	m	5,00	114,00	570,00	0,00	114,00	0,00
129	K	Pol53	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x10 mm2, pevné	m	13,00	311,00	4 043,00	0,00	311,00	0,00
130	K	Pol54	UKONČENÍ KABELU DO 4x10 mm2	ks	1,00	163,00	163,00	1,00	163,00	163,00
131	K	Pol55	UKONČENÍ KABELU DO 5x10 mm2	ks	1,00	226,00	226,00	1,00	226,00	226,00
132	K	Pol56	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DO 2,5 mm2	ks	18,00	29,00	522,00	18,00	29,00	522,00
133	K	Pol57	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DO 6 mm2	ks	10,00	40,00	400,00	10,00	40,00	400,00
134	K	Pol58	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DO 25 mm2	ks	2,00	102,00	204,00	2,00	102,00	204,00
135	K	Pol59	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1 0 kg/m), volné	m	50,00	193,00	9 650,00	50,00	193,00	9 650,00
136	K	Pol60	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spoivací	ks	20,00	183,00	3 660,00	20,00	183,00	3 660,00
137	K	Pol61	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR2b pro pásek 30mm	ks	4,00	235,00	940,00	4,00	235,00	940,00
138	K	Pol62	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR3b spoj pásek-drát	ks	14,00	235,00	3 290,00	14,00	235,00	3 290,00
139	K	Pol63	PŘIPOJENÍ ZEMNÍCHO VEDENÍ přivaření + ochrana proti korozi	ks	40,00	316,00	12 640,00	40,00	316,00	12 640,00
140	K	Pol64	NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ DRÁT - PEVNÉ ULOŽENÍ Drát 8 AlMgSi T/2 drát 0 8mm AlMgSi T/2 (0.135kg/m) pototvrdý	m	36,00	564,00	20 304,00	36,00	564,00	20 304,00
141	K	Pol65	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová/neroz	ks	2,00	235,00	470,00	2,00	235,00	470,00
142	K	Pol66	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spoivací/neroz	ks	16,00	183,00	2 928,00	16,00	183,00	2 928,00
143	K	Pol67	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SO okapová/neroz	ks	4,00	235,00	940,00	4,00	235,00	940,00
144	K	Pol68	PODPĚRA VEDENÍ na hřeben - LINDAB	ks	7,00	183,00	1 281,00	7,00	183,00	1 281,00
145	K	Pol69	Komponenty D+S - oddělný jímác na anténní stožár 483200-pr 16mm FeZn2000 - jímací tyč	ks	1,00	890,00	890,00	1,00	890,00	890,00
146	K	Pol70	Komponenty D+S - oddělný jímác na anténní stožár 106225-530mm, nerez-V2A - izolovaný držák pro tyč Dř 16mm a trubku or 48-60mm	ks	3,00	2 152,00	6 456,00	3,00	2 152,00	6 456,00
147	K	Pol71	Komponenty D+S - oddělný jímác na anténní stožár 392060 FeZn 16mm - svorka pro jímací tyč	ks	1,00	1 194,00	1 194,00	1,00	1 194,00	1 194,00
148	K	Pol72	PODPĚRA VEDENÍ PV do zdvořá hmoždinky	ks	12,00	216,00	2 592,00	12,00	216,00	2 592,00
149	K	Pol73	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZA zkušební	ks	4,00	262,00	1 048,00	4,00	262,00	1 048,00

150	K	Pol74	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK OUI.7 ohranný úhelník 1700mm	ks	4,00	813,00	3 252,00	4,00	813,00	3 252,00
151	K	Pol75	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	8,00	195,00	1 560,00	8,00	195,00	1 560,00
152	K	Pol76	MONTÁŽNÍ PRÁCE tvarování mont dílu	ks	6,00	535,00	3 210,00	6,00	535,00	3 210,00
153	K	Pol77	MONTÁŽNÍ PRÁCE Šířek pro označení svodu	ks	4,00	178,00	712,00	4,00	178,00	712,00
154	K	Pol78	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Zaučení obsluhy	hod	2,00	535,00	1 070,00	2,00	535,00	1 070,00
155	K	Pol79	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Montáž nad rámec PPV	hod	10,00	535,00	5 350,00	10,00	535,00	5 350,00
156	K	Pol80	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	5,00	535,00	2 675,00	5,00	535,00	2 675,00
157	K	Pol81	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	20,00	535,00	10 700,00	20,00	535,00	10 700,00
158	K	Pol9	n 173L-VC 4.MV1 OASZ DT LaUuzpCuci piSCOVISIC	noo	10,00	m c	535,00	10,00	535,00	5 350,00
Elektroinstalace - slaboproud							313 542,00	313 542,00		
159	K	742011101	PLC automat kompatibilní se systémem provozovatele, Radiomodem. veškeré prvky pro odjištění motoru a jejich řízení	soub	1,00	313 542,00	313 542,00	1,00	313 542,00	313 542,00
D 749 Elektromontáže - etektopřipojka							44 821,00	30 985,00		
160	K	Pol1	ELEKTROMEROVÝ ROZVADEČ EP1127NKP7P-C kompaktní pilír pro ČEZ, E.ON, 3x32A/B	ks	1,00	14 973,00	14 973,00	0,00	14 973,00	0,00
161	K	Pol10	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	1,00	528,00	528,00	1,00	528,00	528,00
162	K	Pol11	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK Revizní technik	hod	5,00	550,00	2 750,00	5,00	550,00	2 750,00
163	K	Pol12	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,01	35 000,00	350,00	0,01	35 000,00	350,00
164	K	Pol13	VYKOP JAMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ Zemina třídy 3-4.ručné	m3	1,00	850,00	850,00	1,00	850,00	850,00
165	K	Pol14	ZÁHOZ JAMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ v zemině třídy 3-4	m3	1,00	175,00	175,00	1,00	175,00	175,00
166	K	Pol15	HLOBENÍ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3. šife	m	12,00	210,00	2 520,00	15,00	210,00	3 150,00
167	K	Pol16	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného pisku, bez zakrytí, šife do 65cm, tloušťka 10cm	m	12,00	85,00	1 020,00	15,00	85,00	1 275,00
168	K	Pol17	FOLIE VYŠTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	15,00	21,00	315,00	20,00	21,00	420,00
169	K	Pol18	ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3. šife 350mm, hloubka 800mm	m	12,00	49,00	588,00	15,00	49,00	735,00
170	K	Pol19	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	5,00	25,00	125,00	5,00	25,00	125,00
171	K	Pol2	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE ČYKY-J 4x16 mm2 - volné	m	20,00	477,00	9 540,00	20,00	477,00	9 540,00
172	K	Pol3	UKONČENÍ KABELU DO 4x16 mm2	ks	4,00	251,00	1 004,00	4,00	251,00	1 004,00
173	K	Pol4	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH do 16 mm2	ks	16,00	62,00	992,00	16,00	62,00	992,00
174	K	Pol5	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/mj), volné	m	17,00	167,00	2 839,00	17,00	167,00	2 839,00
175	K	Pol6	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00	660,00	660,00	1,00	660,00	660,00
176	K	Pol7	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Úprava stávajícího zařízení	hod	5,00	660,00	3 300,00	5,00	660,00	3 300,00
177	K	Pol8	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stávající, zařízení	hod	2,00	660,00	1 320,00	2,00	660,00	1 320,00
178	K	Pol9	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Zabezpečení, pracoviště	hod	2,00	486,00	972,00	2,00	466,00	932,00

NOVÉ POLOŽKY - ELEKTROINSTALACE

504 538,00

30 649,00

Radiová část - dodávka							41 364,00			
270	M	Pol82	Přepětová ochrana koax vedení 50 Ohm, na rozhraní zóny LP20/1.25ka, konektor BNC/M - 1m	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	4 523,04	4 523,00
271	M	Pol83	Anténní systém (stožár, uchycení, pospojování)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	10 611,00	10 611,00
272	M	Pol84	Směrová anténa, fr. pásmo 400MHz, zisk 10dB, konektor N F	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	6 885,00	6 885,00
273	M	Pol85	Konektor koax. kabelu RG213. šroubovací	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	770,04	1 540,00
274	M	Pol86	Koaxiální kabel 50, laněné Cu jádro, útlum 400MHz: 67 dB/100m. UV odolný, 10mm	m	0,00	0,00	0,00	10,00	506,52	5 065,00
275	M	Pol87	Drobný elektromontážní materiál k radiové části	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	2 025,00	2 025,00

Radiová část - montáž							41 364,00			
276	K	Pol88	Pro 1 bod sítě (cena za jeden bod sítě bez dopravy)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	10 125,00	10 125,00
277	K	Pol89	Doprava radiového technika	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 782,00	1 782,00
278	K	Pol90	Zpracování žádosti na ČTÚ pro 1 • 2 body sítě (cena za bod)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 025,00	2 025,00
279	K	Pol91	Pro 1 bod sítě (cena za jeden bod sítě bez dopravy)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	16 875,00	16 875,00
280	K	Pol92	Doprava radiového technika	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 782,00	1 782,00
281	K	Pol93	Parametrizace radiové sítě	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	8 775,00	8 775,00

POLOŽKY VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA

POLOŽKY VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA

				Rozváděč RM1 - sestava rozváděče					61 771,00		POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
282	M	Pol94	Kapsa A4 na dokumentaci do rozváděče	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	268,92	269,00		
283	M	Pol95	Celoplastový nástěnný rozváděč 1250x1000x320, IP65	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	44 145,00	44 145,00		
284	M	Pol96	Kovová montážní deska do rozváděče 1250x1000	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	6 880,60	6 681,00		
285	M	Pol97	Sada závěsu pro ukotvení rozváděče 1250x1000	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	756,00	756,00		
286	M	Pol98	Montážní materiál rozváděče + drobný materiál jinde nespecifikovaný	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	9 720,00	9 720,00		
Rozváděč RM1- výzbroj rozváděče										82 958,00		
287	M	Pol110	3-pólový přepínač I-O-II Ith=63A, 45A/AC-23/415V, montáž na DIN lištu, bez rukojeti (objednává se samostatně)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 894,40	2 894,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
288	M	Pol111	Krytý svorek 3P	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	78,84	315,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
289	M	Pol112	Přídavný pól pro přepínač sítí, současný chod	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	322,92	646,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
290	M	Pol113	Krytý svorek 1P	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	69,12	276,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
291	M	Pol114	Pistolová rukojet pro prodloužené ovládání uzamykatelná ve všech polohách. Blokování otevření dveří rozváděče v obou sepnutých polohách a ve vypnuté uzamčené poloze, v sepnutém stavu lze blokování překonat, ve vypnuté uzamčené poloze nelze	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	600,48	600,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
292	M	Pol115	Prodlužovací hřídel pro pistolovou rukojet, 6x6-400mm	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	186,84	187,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
293	M	Pol116	Svodilč přepětí! 4P, 260V/12.5kA	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	6 299,64	6 300,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
294	M	Pol117	Přepětňová ochrana typ III 230VAC/6A, Iimp = 3kA, Up <1,2kV, signalizace poruchy	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 545,64	3 546,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
295	M	Pol118	Rázová oddělovací tlumivka 16A	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	964,44	1 929,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
296	M	Pol119	Pojistkový odpínač, In: 32A, Póly 1. počet modulů: 1, určeno pro pojistky: 10,3x38mm, bez indikátoru přepálené pojistky	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	135,00	135,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
297	M	Pol120	Pojistkový odpínač, In: 32A, Póly: 3. počet modulu: 3, určeno pro pojistky: 10,3x38mm, bez indikátoru přepálené pojistky	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	395,28	395,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
298	M	Pol121	Proudový chránič, čtyřpólový, jmenovitý proud 40 A, citlivost 30 mA, Typ AC - pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 721,52	1 722,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
299	M	Pol122	Kombinace jistič/chránič, dvojpólový (1P+N), jmenovitý proud 10A, citlivost 30mA, charakteristika: B, zkratová odolnost: 10kA, Typ AC - pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	2 228,04	8 912,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
300	M	Pol123	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika B, vypínací schopnost Ien: 10 kA	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	268,92	269,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
301	M	Pol124	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika B, vypínací schopnost Ien: 10 kA	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	197,64	791,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
302	M	Pol125	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika C, vypínací schopnost Ien: 10 kA	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	932,04	932,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
303	M	Pol126	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 40 A, vypínací charakteristika C, vypínací schopnost Ien 10 kA	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 432,08	1 432,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
304	M	Pol127	Napěťové relé, napájecí napětí. 3x208 - 440 V AC, časová prodleva 500 ms pevná, výstupní kontakty 1 přepínací, monitoruje výpadek fáze, fázový sled, princip spínání: princip uzavřeného obvodu, monitorování třífázové sítě	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 812,24	1 612,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
305	M	Pol128	Motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochranou, Rozsah nastavení 0,63 - 1A, Výkon motoru 0,25kW, Napájecí napětí 690V AC/440VDC, Třída spouštění 10A, Zkratová odolnost 50kA, Rozměr 45x90x80	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 204,20	1 204,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
306	M	Pol129	Příslušenství pro motorové spouště. Signální kontakty. Montáž- vpravo, 1 NO * 1 NC	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	476,28	476,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
307	M	Pol130	3-pólový reverzační ministrykač (3 ZAP) 8.5 A AC-3 (Un=400 V) AC-3 2.2 kW 20 A (380 I 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 ZAP Šroub Reverzační Uc = 24 V DC	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 571,40	1 571,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
308	M	Pol131	Patkové relé 24VDC, 2xCO, LED, ruční aretace, svorky PU	ks	0,00	0,00	0,00	7,00	324,00	2 268,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
309	M	Pol132	Polovodičové relé 24VDC, 1P/6A, 1sp kontakt, šířka 6,4mm. Šroubovací svorky	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	662,04	662,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
310	M	Pol133	Hlavice otočná černá 3pozice pevné	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	206,28	206,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	
311	M	Pol134	Hlavice otočná černá 2pozice pevné	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	176,04	176,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO	

312	M	Pol135	Jednotka spínací jednoduchá	ks	0.00	0.00	0.00	3.00	90.72	272.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
313	M	Pol136	Jednotka rozpinací jednoduchá	ks	0,00	0.00	0.00	2,00	90.72	181.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
314	M	Pol137	Spojovací díl pro otočnou hlavici	ks	0.00	0.00	0.00	2,00	59.40	119.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
315	M	Pol138	Signálka s integrovanou LED 24 V AC/DC. barva modrá	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	214,92	215.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
316	M	Pol139	Signálka s integrovanou LED 24 V AC/DC. barva červená	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	214,92	215.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
317	M	Pol140	Signálka s integrovanou LED 24 V AC/DC. barva čirá	ks	0,00	0.00	0.00	2.00	214,92	430.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
318	M	Pol141	Držák popisného štítku	ks	0,00	0.00	0,00	6.00	9.72	58.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
319	M	Pol142	Popisný štítek bez textu	ks	0,00	0.00	0.00	6,00	5.40	32.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
320	M	Pol143	Lišta nulová 25 mm2. 125A, délka 1m.	ks	0,00	0.00	0.00	1.00	1 759.32	1 759.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
321	M	Pol144	Držák pro nulovací lištu	ks	0,00	0.00	0.00	2,00	51.84	104.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
322	M	Pol145	Mústek rozbočovací N12 modrý krytý	ks	0.00	0.00	0.00	1,00	92.88	93.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
323	M	Pol146	Svorkovnice rozbočovací 1pól šedá. IP20. 100A. 6 pólů	ks	0,00	0.00	0.00	1,00	176.04	176.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
324	M	Pol147	Svorka šroubová 16 mm, šířka 11,9mm. 2-póly, šedá	ks	0,00	0.00	0.00	6,00	93.96	564.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
325	M	Pol148	Svorka šroubová 16 mm. šířka 11.9mm. 2-póly, modrá	ks	0.00	0.00	0.00	1,00	93.96	94.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
326	M	Pol149	Svorka šroubová zemnici 16 mm. šířka 11.9mm. 2-póly. zelená-žlutá	ks	0,00	0.00	0.00	3,00	232.20	697.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
327	M	Pol150	Bočnice pro řadové šroubové svorky 16-35mm2. 2-póly	ks	0,00	0.00	0.00	3,00	21.60	65.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
328	M	Pol151	Svorka šroubová 10 mm, šířka 9,9mm, 2-póly. šedá	ks	0,00	0.00	0.00	3,00	56.16	168.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
329	M	Pol152	Svorka šroubová zemnici 10 mm. šířka 9.9mm. 2-póly. zelená-žlutá	ks	0.00	0.00	0.00	1,00	165,24	165.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
330	M	Pol153	Bočnice pro řadové šroubové svorky 2.5-10mm2. 2-póly	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	20.52	21.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
331	M	Pol154	Svorka pružinová 2.5 mm, šířka 5,1mm, 2-póly. šedá	ks	0.00	0.00	0.00	14,00	21.60	302.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
332	M	Pol155	Svorka pružinová 2 5 mm, šířka 5.1mm, 2-póly, modrá	ks	0.00	0,00	0.00	7.00	21.60	151.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
333	M	Pol156	Svorka pružinová zemnici 2.5 mm?, šířka 5,1mm, 2-póly, zelená-žlutá	ks	0.00	0.00	0.00	8,00	91.80	734.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
334	M	Pol157	Bočnice pro řadové pružinové svorky 2.5 mm. 2-póly	ks	0.00	0.00	0.00	10,00	16.20	162.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
335	M	Pol158	Dvoupátrová svorka 1.5 mm	ks	0.00	0.00	0.00	40,00	49.68	1 987.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
336	M	Pol159	Dvoupátrová svorka 1.5 mm + PE	ks	0.00	0.00	0.00	15,00	98.28	1 474.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
337	M	Pol160	Bočnice dvoupátrové svorkovnice 1.5 mm	ks	0.00	0.00	0.00	15,00	12,96	194.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
338	M	Pol161	Svorka pružinová 2.5 mm. šířka 5,1mm. 4-póly. oranžová	ks	0.00	0,00	0.00	3.00	47.52	143.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
339	M	Pol162	Svorka pružinová 2.5 mm. šířka 5.1mm. 4-póly, modrá	ks	0.00	0.00	0.00	5,00	47.52	238.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO

340	M	Pol163	Propojka pro řadové pružinové svorky 2 5 mm, 5-póly, oranžová	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	50.76	51.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
341	M	Pol164	Propojka pro řadové pružinové svorky 2 5 mm, 2-póly, oranžová	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	14,04	14.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
342	M	Pol165	Pojistková svorkovnice 4 mm. Šířka 6.1mm, černá	ks	0.00	0.00	0.00	25,00	140,40	3 510.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
343	M	Pol166	Bočnice pro pojistkovou řadovou svorkovnici 4mm2	ks	0.00	0.00	0.00	3.00	18.36	55.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
344	M	Pol167	Propojka pro řadové pružinové svorky 4 mm, 50-póly, oranžová	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	685.80	686.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
345	M	Pol168	Koncová zarážka DIN35 pro řadové pružinové svorky, bezšroubová, šedá	ks	0.00	0.00	0.00	50,00	19.44	972.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
346	M	Pol169	Označení svorek 1 - 10, 5 x 5 mm. Rozteč 5 00mm	ks	0.00	0.00	0.00	50,00	2.16	108.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
347	M	Pol170	Označení svorek 1 - 10, 10 x 10 mm. rozteč 3,5mm. bílá	ks	0.00	0.00	0.00	200 00	3.24	648.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
348	M	Pol171	Označení svorek 11 • 20. 10 x 10 mm. rozteč 3.5mm, bílá	ks	0.00	0.00	0.00	30.00	3.24	97.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
349	M	Pol172	Pojistka válcová PVA 10 2 A gG	ks	0.00	0.00	0.00	3.00	43.20	130.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
350	M	Pol173	Pojistka válcová PVA 10 6A gG	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	43.20	43.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
351	M	Pol174	Pojistka trubičková skleněná F 500mA 250V 5x20mm	ks	0.00	0.00	0.00	20.00	3.24	65.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
352	M	Pol175	Pojistka trubičková skleněná F 1.0A 250V 5x20mm	ks	0.00	0.00	0.00	2.00	3,24	6.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
353	M	Pol176	Pojistka trubičková skleněná T 2,0A 250V 5x20mm	ks	0.00	0.00	0.00	2.00	5,40	11.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
354	M	Pol177	Pojistka trubičková skleněná T 4,0A 250V 5x20mm	ks	0.00	0.00	0.00	2.00	6,48	13.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
355	M	Pol178	Zdroj spínaný 100W, 27.5VDC s funkcí odpojovače AKU	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	3 486.24	3 486.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
356	M	Pol179	Zálohovací akumulátor pro systémy, kde je požadovaný dlouhý čas zálohy 12V/7Ah	ks	0.00	0.00	0.00	2.00	2 271.24	4 542.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
357	M	PolH80	Držák akumulátoru 12V/7Ah, montáž na stojato	ks	0.00	0.00	0.00	2.00	302.40	605.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
358	M	Pol181	Měníč napětí 9- 36V ř12V. 30W; 2.5A	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	1 048.68	1 049.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
359	M	Pol182	Soklová zásuvka 230VACH6A	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	486.00	486.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
360	M	Pol183	Vestavní zásuvka 230VAC/16A IP44	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	176.04	176.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
361	M	Pol184	Zásuvka vestavní 16A 5P 400V IP44 Šikmá	ks	0.00	0.00	0.00	1.00	345,60	346.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
362	M	Pol185	Vodiče typu CYA	soubor	0.00	0.00	0.00	1.00	5 670.00	5 670.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
363	M	Pol186	Popis přístrojů a samolepky na rozváděč	soubor	0.00	0.00	0.00	1.00	945,00	945.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
364	M	Pol187	Popiska vodičů	soubor	0.00	0.00	0.00	1.00	4 725.00	4 725.00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO

365	M	Pol188	Drobný elektromontážní materiál (dutinky, spojovací a vázací materiál)	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	4 050,00	4 050,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
Rozváděč RM1 - dilenská příprava										40 500,00	
366	K	Pol189	Dilenská montáž technologického rozváděče RM1	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	37 800,00	37 800,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO - NAD RÁMEC PŮVODNÍHO ROZPOČTU
367	K	Pol190	Oživení + CE, kusová zkouška	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	2 700,00	2 700,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - SPOLEČNÝ ROZVADĚČ PRO STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO
Čidla a senzory										91 821,00	
368	M	Pol191	Digitální infrasenzor pohybu, duální, 9-16VDC. Tamper.INC	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 086,48	1 086,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
369	M	Pol192	Infračervený mikroprocesorový snímač vodoměru, 24VDC	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	10 774,08	21 548,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
370	M	Pol193	Snímač relat. tlaku 0-1bar/4-20mA, sroubení G1/2", konektor DIN)	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	9 713,52	38 854,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
371	M	Pol194	Plastový plovákový spínač. PVC kabel 10m	ks	0,00	0,00	0,00	8,00	1 641,60	13133,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
372	M	Pol195	Závaží, lanko a uchycení pro plováky (nerez)	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	1 688,04	6 752,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
373	M	Pol196	Plováčkový spínač hladiny, kabel 3m	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	457,92	458,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
Elektroinstalační materiál (bez přípojky NN)										41 118,00	
374	M	Pol197	Přívodka 5x63A, IP44 nástěnná, s víčkem	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 892,24	2 892,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
375	M	Pol198	CYA 16 žlutozelený	m	0,00	0,00	0,00	10,00	89,64	896,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
376	M	Pol199	Páska uzemňovací nerez 15x0,3 (svítek 10m)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	312,12	312,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
377	M	Pol200	Svorka zemnicí NEREZ	ks	0,00	0,00	0,00	15,00	52,92	794,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
376	M	Pol201	Ostatní materiál na pospojování	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	3 780,00	3 780,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
379	M	Pol202	Kabelové krabice na povrch se svorkovnicí 93mmx93mm	ks	0,00	0,00	0,00	12,00	446,04	5 352,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
380	M	Pol203	Kabel CYKY-J 4x1,5 (B)	m	0,00	0,00	0,00	20,00	32,40	648,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
381	M	Pol204	Kabel CYKY-J 4x10 (D)	m	0,00	0,00	0,00	10,00	199,80	1 998,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
382	M	Pol205	CYKY-J 5x16 (C)	m	0,00	0,00	0,00	2,00	424,44	849,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
383	M	Pol206	JE-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	0,00	0,00	0,00	150,00	30,24	4 536,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
384	M	Pol207	JE-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	0,00	0,00	0,00	30,00	39,96	1 199,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
385	M	Pol208	JE-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	0,00	0,00	0,00	10,00	85,32	853,00	POLOŽKA VYVOLÁNA DOPLNĚNÍM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
386	M	Pol209	Led svítidlo 36W. Velmi široký paprsek >80°. 4000 K. IP66. IK10,5870 lm	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	4 001,40	8 003,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - NÁHRADA POLOŽKY POŘ. Č 106
387	M	Pol210	Led svítidlo 44.4W, Velmi široký paprsek >60°. 4000 K, IP66. IK10, 7300 lm	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 827,52	3 828,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE - NÁHRADA POLOŽKY POŘ. Č 106
388	M	Pol211	Zásuvka 230VAC nástěnná IP54, šedá	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	253,80	254,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
389	M	Pol212	Spínač faz. 1 nástěnný	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	193,32	387,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
390	M	Pol213	Trubka pevná průměr 25mm	m	0,00	0,00	0,00	15,00	20,52	308,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
391	M	Pol214	Spojka pro trubky průměru 25	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	5,40	22,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
392	M	Pol215	Příchytka nástěnná pro trubky 25mm	ks	0,00	0,00	0,00	20,00	3,24	65,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
393	M	Pol216	Ohebná trubka plastová 25mm	m	0,00	0,00	0,00	20,00	21,60	432,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
394	M	Pol217	Ohebná trubka plastová 20mm	m	0,00	0,00	0,00	20,00	19,44	389,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
395	M	Pol218	Popisy kabeláže	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	756,00	756,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDŮ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE

396	M	Pol219	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soubor	0.00	0,00	0.00	1.00	2 565,00	2 565,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
Elektromontáže - elektropřipojka										20 205,00	
397	M	Pol220	ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ EP112/NKP7P-C kompaktní pilil pro ČEZ, E ON. do 63A + jistič 50A	ks	000	0,00	0.00	1.00	20 205,45	20 205,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - NUTNÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ S VYŠŠÍM JIŠTĚNÍM
SW práce										52 650,00	
398	K	Pol221	Programování SW	soubor	0.00	0,00	0.00	1.00	52 650,00	52 650,00	POLOŽKA VYVOLÁNA ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE STANDARDU BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE NAD RÁMEC PŮVODNÍHO ROZPOČTU
Elektroinstalační práce										51 492,00	
399	K	Pol222	Montáž přípojky NN (bez zemních prací) vč. osazení pilíře, bez zapojení	hod	0.00	0,00	0.00	9.00	490,32	4 413,00	CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
400	K	Pol223	Elektromontážní práce na objektu	hod	0.00	0,00	0.00	72.00	490,32	35 303,00	CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
401	K	Pol224	Komplexní vyzkoušení, oživení	hod	0.00	0,00	0.00	12.00	666,36	7 996 00	CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA
402	K	Pol225	Doprava, přesuny materiálu	soubor	0.00	0,00	0.00	1.00	3 780,00	3 780,00	CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA

0	762	Konstrukce tesařské				14 147 00	14 147 00
179	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a olisním máččením třída ohrožení 3 a 4 0 63*1 5	m3	2.13	1 560,00	3 323,00
180	K	621311	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	3.00	165,00	495,00
181	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0.09	7 650,00	689 00
182	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prkln na sraz	m2	18.00	198,00	3 564,00
183	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0.54	7 650,00	4 131,00
184	K	76239500	Spojovací prostředky krovu, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí 0 54*0 09	m3	0.63	2 565,00	1 616,00
185	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0.37	888,00	329,00
186	K	763732113	Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	25.20	485,00	12 222,00
187	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	25.20	2 120,00	53 424,00
188	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0.25	888,00	222,00
189	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	11.00	183,00	2 013,00
190	K	764002414	Montáž strukturované oddělovači rohože jakékoliv rš	m2	21.00	94,00	1 974,00
191	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží od hladkou plechovou krytinu	m2	21.60	222,00	4 795,00
192	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	11.00	294,00	3 234,00
193	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	21.00	2 084,00	43 764,00
194	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0.17	888,00	151,00
195	K	767163201	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdví nebo lehčeného betonu na schodišti	m	2.50	1 540,00	3 850,00
196	M	55342285	zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním kotvením	m	2.50	12 400,00	31 000,00
197	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0.20	888,00	178,00

D M Práce a dodávky M				4 522 070,00				4 225 996,93			
D	23-M	Montáže potrubí				3 772 178,00				1 003 239,00	
198	K	23101	Přírubový kříž DN 80	kus	1,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00	0,00	
199	K	23102	Klapka mez.přírubová DN 80	kus	10,00	7 764,00	77 640,00	0,00	7 764,00	0,00	
200	K	23103	Redukční přechod přírubový DN 80/50	kus	4,00	6 116,00	24 464,00	0,00	6 116,00	0,00	
201	K	23104	Filtr přírubový DN 50	kus	1,00	10 557,00	10 557,00	1,00	10 557,00	10 557,00	
202	K	23105	Dvoupřírubový kus dl 300 DN 50	kus	2,00	6 377,00	12 754,00	0,00	6 377,00	0,00	
203	K	23106	Vodomeř přírubový DN 50	kus	2,00	32 978,00	65 956,00	1,00	32 978,00	32 978,00	
204	K	23107	Dvoupřírubový kus dl 150 DN 50	kus	2,00	11 319,00	22 638,00	0,00	11 319,00	0,00	
205	K	23108	Koleno patní přírubové DN 80	kus	8,00	6 670,00	53 360,00	0,00	6 670,00	0,00	
206	K	23109	Koleno přírubové DN 80	kus	12,00	6 527,00	78 324,00	0,00	6 527,00	0,00	
207	K	23110	Dvoupřírubový kus dl 800 DN 80	kus	11,00	10 756,00	118 316,00	0,00	10 756,00	0,00	
208	K	23111	T kus přírubový DN 80/80	kus	10,00	7 500,00	75 000,00	0,00	7 500,00	0,00	
209	K	23112	Vzdušník DN 80	kus	3,00	32 398,00	97 194,00	0,00	32 398,00	0,00	
210	K	23113	Dvoupřírubový kus dl 1000 DN 80	kus	24,00	11 993,00	287 832,00	0,00	11 993,00	0,00	
211	K	23114	Příruba s vnitřním závitem DN 80/1"	kus	5,00	5 046,00	25 230,00	0,00	5 046,00	0,00	
212	K	23115	Dvoupřírubový kus dl 600 DN 80	kus	4,00	9 524,00	38 096,00	0,00	9 524,00	0,00	
213	K	23116	Vtokový koš DN 80	kus	4,00	11 670,00	46 680,00	4,00	11 670,00	46 680,00	
214	K	23117	Přírubový kus DN 50	kus	4,00	6 479,00	25 916,00	0,00	6 479,00	0,00	
215	K	23118	Odbočovací 90 st. kus DN 110	kus	1,00	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	0,00	
216	K	23119	Klapka mezipřírubová DN 50	kus	4,00	5 904,00	23 616,00	0,00	5 904,00	0,00	
217	K	23120	Koleno 45 st. DN 63	kus	4,00	8 148,00	32 592,00	0,00	8 148,00	0,00	
218	K	23121	Trubka PVC DN 110	m	45,00	1 925,00	86 625,00	0,00	1 925,00	0,00	
219	K	23122	Koleno 90 st. PVC DN 110	kus	8,00	1 074,00	8 592,00	0,00	1 074,00	0,00	
220	K	23123	Trubka PVC DN 125	m	45,00	2 543,00	114 435,00	45,00	2 543,00	114 435,00	
221	K	23124	Kulový ventil zahradní	m	5,00	1 320,00	6 600,00	5,00	1 320,00	6 600,00	
222	K	23125	Koleno 90 st. DN 125	kus	9,00	12 302,00	110 718,00	9,00	12 302,00	110 718,00	
223	K	23126	Zpětná klapka DN 80	kus	1,00	18 512,00	18 512,00	0,00	18 512,00	0,00	
224	K	23127	Koleno 45 st. DN 110	kus	2,00	9 975,00	19 950,00	0,00	9 975,00	0,00	
225	K	23128	Odbočovací kus 45 st. DN 110	kus	2,00	15 675,00	31 350,00	0,00	15 675,00	0,00	
226	K	23129	Odbočovací kus 90 st. DN 125	kus	3,00	17 115,00	51 345,00	3,00	17 115,00	51 345,00	
227	K	23130	Odbočovací kus 45 st. DN 110/63	kus	4,00	14 584,00	58 336,00	0,00	14 584,00	0,00	
228	K	23131	Přírubový přechod na PE DN 50/63	kus	4,00	8 338,00	33 352,00	0,00	8 338,00	0,00	
229	K	23132	Trouba dvoupřírubová dl. 500 DN 100	kus	1,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	
230	K	23133	Přírubové koleno DN 100	kus	2,00	7 607,00	15 214,00	0,00	7 607,00	0,00	
231	K	23134	Trouba dvoupřírubová dl. 200 DN 100	kus	1,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	
232	K	23135	Trouba dvoupřírubová dl. 400 DN 100	kus	1,00	8 822,00	8 822,00	0,00	8 822,00	0,00	
233	K	23136	Přírubový přechod DN 100/50	kus	2,00	6 950,00	13 900,00	0,00	6 950,00	0,00	
234	K	23137	Trouba dvoupřírubová dl. 100DN50	kus	1,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	
235	K	23138	Trouba dvoupřírubová dl. 250 DN 50	kus	1,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	
236	K	23139	Kulový ventil DN 100 s vypuštěním DN 50	kus	2,00	42 372,00	84 744,00	0,00	42 372,00	0,00	
237	K	23140	Šoupě DN 100	kus	2,00	13 221,00	26 442,00	7,00	13 221,00	92 547,00	
238	K	23141	Lemový nákrůžek PE/LT DN 100	kus	1,00	2 009,00	2 009,00	1,00	2 009,00	2 009,00	
239	K	23142	Lemový nákrůžek PE/LTDN 150	kus	1,00	2 184,00	2 184,00	1,00	2 184,00	2 184,00	
240	K	23143	Přírubový přechod DN 150/100	kus	1,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	
241	K	23144	Gumový kompenzátor DN 150	kus	1,00	20 830,00	20 830,00	0,00	20 830,00	0,00	
242	K	23201	Trouba přírubová LT DN 100	m	47,00	14 224,00	668 528,00	0,00	14 224,00	0,00	
243	K	23202	Koleno přírubové 90 st. LT DN 100	kus	16,00	7 607,00	121 712,00	0,00	7 607,00	0,00	
244	K	23203	Výtokové tvarovka LT DN 100	kus	4,00	11 385,00	45 540,00	0,00	11 385,00	0,00	
245	K	23204	Kotvení nerez pro LT DN 100	kus	48,00	1 375,00	66 000,00	48,00	1 375,00	66 000,00	
246	K	23205	Těsnění prostupu vodotěsné	kus	20,00	4 840,00	96 800,00	20,00	4 840,00	96 800,00	
247	K	23301	Přírubová trouba LT DN 100	m	14,00	14 224,00	199 136,00	0,00	14 224,00	0,00	

248	K	23302	Kotvení nerez pro LT DN 100	kus	56,00	1 375,00	77 000,00	0,00	1 375,00	0,00
249	K	23303	Těsnění prostupu vodotěsné	kus	20,00	4 840,00	96 800,00	20,00	4 840,00	96 800,00
250	K	23401	PVC DN 100	m	25,00	1 925,00	48 125,00	0,00	1 925,00	0,00
251	K	23402	Koleno PVC 30 st. DN 100	kus	12,00	2 187,00	26 244,00	0,00	2 187,00	0,00
252	K	23403	Uzávěr PVC DN 100	kus	4,00	24 684,00	98 736,00	0,00	24 684,00	0,00
253	K	23404	Bezpečnostní přeliv	kus	4,00	13 312,00	53 248,00	0,00	13 312,00	0,00
254	K	23405	PVC DN 125	m	12,00	2 543,00	30 516,00	12,00	2 543,00	30 516,00
255	K	23406	Kotvení nerez pro PVC	kus	16,00	968,00	15 488,00	16,00	968,00	15 488,00
256	K	23407	Těsnění prostupu vodotěsné	kus	10,00	4 840,00	48 400,00	10,00	4 840,00	48 400,00
257	K	23501	PVC DN 125	m	22,00	2 543,00	55 946,00	22,00	2 543,00	55 946,00
258	K	23502	Koleno PVC 90 st. DN 125	kus	16,00	2 057,00	32 912,00	16,00	2 057,00	32 912,00
259	K	23503	T kus PVC 90 st. DN 125	kus	4,00	2 592,00	10 368,00	4,00	2 592,00	10 368,00
260	K	23504	Žaluzie proti dešti, sítko proti hmyzu a myším, pylový filtr DN 125	kus	4,00	4 017,00	16 068,00	4,00	4 017,00	16 068,00
261	K	23505	Kotvení nerez pro PVC	kus	16,00	968,00	15 488,00	16,00	968,00	15 488,00
262	K	23506	Těsnění prostupu vodotěsné	kus	10,00	4 840,00	48 400,00	10,00	4 840,00	48 400,00
D 35-M Montáž čerpadel, kompr. a vodoh. zař.							749 892,00	749 892,00		
263	K	351881101	Automatická čerpací stanice se 11ti celonerezovými vertikálními čerpadly dle specifikace v PD Qats 3x0+7,0 l/s při Hč 59 m.v.s 3x7,5 kW	kus	1,00	749 892,00	749 892,00	1,00	749 892,00	749 892,00
1							1,00	1,00		

NOVÉ POLOŽKY - STROJNÍ								2 472 865,93			
Montáže potrubí								2 377 825,93			
403	K	23507	Dávkovač čerpadlo na chlornan sodný s příslušenstvím (záchytná vana, barel, pevné sání, vstříkovací ventil, propojovací hadičky, atd.). D+M	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	102 936,96	102 937,00	NOVÁ POLOŽKA. DÁVKOVAČÍ ČERPADLO S PŘÍSLUŠENSTVÍM NEBYLO V SOUPISU PRACÍ
404	K	23508	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	0,00	0,00	0,00	4,00	2 548,80	10 195,00	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
405	M	23509	šoupné přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 80 PN10-16	kus	0,00	0,00	0,00	4,00	12 752,64	51 011,00	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
406	M	23510	Kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	0,00	0,00	0,00	4,00	970,92	3 864,00	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
407	K	23511	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	0,00	0,00	0,00	4,00	1 830,60	7 322,00	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
408	M	23512	Šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus	0,00	0,00	0,00	4,00	14 275,44	57 102,00	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
409	M	23513	Kolo ruční pro DN 50 D 160mm	kus	0,00	0,00	0,00	4,00	684,72	2 739,00	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
410	K	23514	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	7 129,00	7 129,00	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
411	M	23515	Šoupné přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 100 PN10-16 se servopohonem	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	217 777,93	217 777,93	ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (PŮVODNĚ MEZIPŘÍRUBOVÉ Klapky). DIMENZE A MNOŽSTVÍ
412	K	23516	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	18 652,68	18 652,68	ZMĚNA DIMENZE A MNOŽSTVÍ. VIZ PŮVODNÍ POLOŽKA POR. Č. 223
413	K	23517	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	29 179,44	29 179,00	ZMĚNA DIMENZE A MNOŽSTVÍ. VIZ PŮVODNÍ POLOŽKA POR. Č. 223
414	K	23518	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	4 894,56	4 895,00	NOVÁ POLOŽKA. DOPLNĚNÍ FILTRU DN 80
415	M	23519	Filtr litinový s vypouštěcí přírubou DN 80	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	23 085,00	23 085,00	NOVÁ POLOŽKA. DOPLNĚNÍ FILTRU DN 80
416	K	23520	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	3 490,56	3 491,00	ZMĚNA DIMENZE A MNOŽSTVÍ. VIZ PŮVODNÍ POLOŽKA POR. Č. 241
417	M	23521	Kompenzátor DN 50 nerezový	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	28 503,36	28 503,00	ZMĚNA DIMENZE A MNOŽSTVÍ. VIZ PŮVODNÍ POLOŽKA POR. Č. 241
418	K	23522	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	4 894,56	4 895,00	ZMĚNA DIMENZE A MNOŽSTVÍ. VIZ PŮVODNÍ POLOŽKA POR. Č. 241
419	M	23523	Kompenzátor DN 80 nerezový	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	39 927,60	39 928,00	ZMĚNA DIMENZE A MNOŽSTVÍ. VIZ PŮVODNÍ POLOŽKA POR. Č. 241
420	K	23524	Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	5 263,92	5 264,00	ZMĚNA DIMENZE PŮVODNÍ POLOŽKY POR. Č. 203
421	M	23525	Vodoměr přírubový na studenou vodu PN16 DN 80	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	35 827,92	35 828,00	ZMĚNA DIMENZE PŮVODNÍ POLOŽKY POR. Č. 203
422	K	23526	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	866,16	866,00	NOVÁ POLOŽKA. ZMĚNA NÁPOJENÍ NA PE POTRUBÍ DO SPOTŘEBÍŠTĚ
423	M	23527	Elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	1 865,16	1 865,00	NOVÁ POLOŽKA. ZMĚNA NÁPOJENÍ NA PE POTRUBÍ DO SPOTŘEBÍŠTĚ
424	K	23528	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	653,40	653,00	NOVÁ POLOŽKA. ZMĚNA NÁPOJENÍ NA NÁTOKOVÉ PE POTRUBÍ
425	M	23529	Elektrospojka SDR11 PE 100PN16 D 110mm	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	925,56	926,00	NOVÁ POLOŽKA. ZMĚNA NÁPOJENÍ NA NÁTOKOVÉ PE POTRUBÍ
426	M	23530	Příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 160	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	2 939,76	2 940,00	NOVÁ POLOŽKA. ZMĚNA NÁPOJENÍ NA PE POTRUBÍ DO SPOTŘEBÍŠTĚ
427	M	23531	Příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	2 086,56	2 087,00	NOVÁ POLOŽKA. ZMĚNA NÁPOJENÍ NA NÁTOKOVÉ PE POTRUBÍ
428	K	23532	Montáž potrubí z nerezavějící oceli 1.4301. DN 50mm, tloušťka 2 mm (vč. přírub, kolen, T-kusů, redukci, spojovacího materiálu)	m	0,00	0,00	0,00	40,00	15 049,80	601 992,00	NOVÁ POLOŽKA. NÁHRADA VYSTROJENÍ NEREZOVÝM POTRUBÍM ZA PŮVODNÍ LITINOVÉ
429	K	23533	Montáž potrubí z nerezavějící oceli 1.4301. DN 80mm, tloušťka 2 mm (vč. přírub, kolen, T-kusů, redukci, spojovacího materiálu)	m	0,00	0,00	0,00	10,00	31 239,00	312 390,00	NOVÁ POLOŽKA. NÁHRADA VYSTROJENÍ NEREZOVÝM POTRUBÍM ZA PŮVODNÍ LITINOVÉ
430	K	23534	Montáž potrubí z nerezavějící oceli 1.4301. DN 100mm, tloušťka 2 mm (vč. přírub, kolen, T-kusů, redukci, spojovacího materiálu)	m	0,00	0,00	0,00	17,30	43 302,60	749 135,00	NOVÁ POLOŽKA. NÁHRADA VYSTROJENÍ NEREZOVÝM POTRUBÍM ZA PŮVODNÍ LITINOVÉ
431	K	23535	Odběrová sestava (navařovací mufla 1"). bez kulového ventilu, nerez 1.4301, D+M	kus	0,00	0,00	0,00	5,00	3 547,80	17 739,00	NOVÁ POLOŽKA. NÁHRADA VYSTROJENÍ NEREZOVÝM POTRUBÍM ZA PŮVODNÍ LITINOVÉ
432	K	23536	Sestava pro připojení snímače tlaku (G1/2"), vč. kulového ventilu (1/2") a odvzdušnění, nerez 1.4301/1.4408, D+M	kus	0,00	0,00	0,00	4,00	4 082,40	16 330,00	NOVÁ POLOŽKA. NÁHRADA VYSTROJENÍ NEREZOVÝM POTRUBÍM ZA PŮVODNÍ LITINOVÉ
433	K	23537	Sestava pro připojení analyzátoru chlóru G 3/4" (navařovací mufla 1" + redukce na 3/4"), vč. ventilu, nerez 1.4301/1.4408. D+M	kus	0,00	0,00	0,00	2,00	5 556,60	11 113,00	NOVÁ POLOŽKA. NÁHRADA VYSTROJENÍ NEREZOVÝM POTRUBÍM ZA PŮVODNÍ LITINOVÉ
434	K	23538	Sestava pro připojení dávkovacího čerpadla (navařovací mufla 1" + ventil), nerez 1.4401/1.4408, D+M	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	5 972,40	5 972,00	NOVÁ POLOŽKA. NÁHRADA VYSTROJENÍ NEREZOVÝM POTRUBÍM ZA PŮVODNÍ LITINOVÉ
Montáže potrubí								95 040,00			
435		02543	Realizační dokumentace stavby - strojní a elektrotechnická část	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	83 160,00	83 160,00	NOVÁ POLOŽKA
435		02944	Dokumentace skutečného provedení stavby - strojní a elektrotechnická část	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	11 880,00	11 880,00	NOVÁ POLOŽKA

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104.16	0,00	108 660 820.83

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	6	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 467	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO	0,00	0,00	0,00	543 304 104,16	249 831,00	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%	0,05%
2	SO 201	Železniční most v km 13,804	Mostní provizorium	ANO	0,00	-1 665 757,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	2 976 375,45	3 226 206,45	546 530 310,61	544 864 552,73	100,29%	0,59%
3	SO651	Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v	geotextilie	ANO	-1 665 757,88	0,00	-1 665 757,88	541 638 346,28	99 125,90	3 325 332,35	546 629 436,51	544 963 678,63	100,31%	0,61%
4	SO510	Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí	GASNET	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	-8 068 769,01	535 235 335,15	12 267 014,43	15 592 346,78	558 896 450,94	550 827 681,93	101,38%	2,87%
5	SO511	Přeložka vedení VTL - zářez SO 101	GASNET	ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	-9 246 262,64	534 057 841,52	3 334 817,39	18 927 164,17	562 231 268,33	552 985 005,69	101,78%	3,48%
6	SO 512	Přeložka vedení VTL - regulační stanice CTP	GASNET	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	-11 337 206,02	531 966 898,14	2 356 795,68	21 283 959,85	564 588 064,01	553 250 857,99	101,83%	3,92%
7	SO 520	Plynovod STL - průmyslová zóna	GASNET	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	-12 204 011,59	531 100 092,57	979 571,97	22 263 531,82	565 567 635,98	553 363 624,39	101,85%	4,10%
8	SO 521	Přeložka STL plynovodu přes komunikaci 111/32118	GASNET	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	-12 299 560,18	531 004 543,98	259 167,70	22 522 699,52	565 826 803,68	553 527 243,50	101,88%	4,15%
9	SO 541	Regulační stanice VTL/STL	GASNET	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	-12 870 222,78	530 433 881,38	1 089 820,20	23 612 519,72	566 916 623,88	554 046 401,10	101,98%	4,35%
10	SO 206	Rámový propustek pod komunikaci 111/32118	DIO	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	138 554,32	23 751 074,04	567 055 178,20	554 184 955,42	102,00%	4,37%
11	SO 362	Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	198 865,26	23 949 939,30	567 254 043,46	554 383 820,68	102,04%	4,41%
12	SO 371	Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	168 512,48	24 118 451,78	567 422 555,94	554 552 333,16	102,07%	4,44%
13	SO 372	Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	44 952,54	24 163 404,32	567 467 508,48	554 597 285,70	102,08%	4,45%
14	SO 331	Splšková kanalizace - průmyslová zóna jih	Úprava přečerpávací stanice	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	330 000,00	24 493 404,32	567 797 508,48	554 927 285,70	102,14%	4,51%
15	SO 301	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní č	Změna zatřídění zeminy	NE	-12 870 222,78	-1 533 629,17	-14 403 851,95	528 900 252,21	3 283 635,90	27 777 040,22	571 081 144,38	556 677 292,43	102,46%	5,11%
16	SO415	Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Tětc	nerealizace	NE	-14 403 851,95	-984 910,23	-15 388 762,18	527 915 341,98	0,00	27 777 040,22	571 081 144,38	555 692 382,20	102,28%	5,11%
17	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 388 762,18	-465 055,23	-15 853 817,41	527 450 286,75	1 041 304,67	28 818 344,89	572 122 449,05	556 268 631,64	102,39%	5,30%
18	SO 321	Přeložka Loketského potoka	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 853 817,41	-141 009,36	-15 994 826,77	527 309 277,39	474 852,30	29 293 197,19	572 597 301,35	556 602 474,58	102,45%	5,39%
19	SO 208	Rámový propustek pod silnici 1/14	Kanalizační přípojka	NE	-15 994 826,77	0,00	-15 994 826,77	527 309 277,39	201 194,75	29 494 391,94	572 798 496,10	556 803 669,33	102,48%	5,43%
20	SO 342	SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih	Změna technického řešení	NE	-15 994 826,77	-2 889 465,00	-18 884 291,77	524 419 812,39	3 043 508,93	32 537 900,87	575 842 005,03	556 957 713,26	102,51%	5,99%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 251 / ZL 1	Číslo změny stavby: 21																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 SO 251 - Zárubní zdi podél komunikace SO 101																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“		adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		IČ:	42196868												
Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“																						
	adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové																						
	IČ:	42196868																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo změny stavby:
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 251 Z ZL 1
SO 251 SO 251 Zárubní zdi podél komunikace SO 101	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):	
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové	
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.S., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:
Zhotovitel: CHLÁDEK A TINTĚRA PARDUBICE, as.	02.04.2025; 16.04.2025; 30.04.2025; 14.05.2025; 28.05.2025; 11.06.2025
Kategorie	
B	
Popis a zdůvodnění změny:	
Do soupisu prací SO 251 Odvodnění zárubní zdi se doplňují položky, které řeší odvodnění zdi pomocí betonových žlabovek. Toto odvodnění je součástí Projektové dokumentace, ale položky spojené s realizací tohoto odúvodnění nebyly obsaženy ve výkazu výměr.	

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	164 341,28	164 341,28

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	LV.C» 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	25.6. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	25.6. {}&(/&	podpi
Supervize MPO	jméno	datum	25.6. 20 bC	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	25.6. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	25.6. ' \$<£5 Z	ptídpi
	jméno	datum	íKŤvÁ®, \$<*)!]>""	podpis
	jméno	datum	25.6. 2025	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

11	26123	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M	2 925,000	2 925,000	0,000	1 766,48	5166 954,00	0,00	0,00	5166 954,00	0,00
12	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	256,913	256,913	0,000	5 907,78	1 517 785,48	0,00	0,00	1 517 785,48	0,00
13	272365	Základv opěrných zdí. Beton C30/37-XD1. XF2 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505. B500B	T	38,537	38,537	0,000	26 500,00	1 021 230,50	0,00	0,00	1 021 230,50	0,00
14	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	45,004	45,004	0,000	7 500,00	337 530,00	0,00	0,00	337 530,00	0,00
15	289324	STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	146,850	146,850	0,000	20 582,00	3 022 466,70	0,00	0,00	3 022 466,70	0,00
16	289366	Stříkaný beton. Beton C25/30 - XD1. XF2. Tloušťka 150 mm. VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	7,734	7,734	0,000	45 000,00	348 030,00	0,00	0,00	348 030,00	0,00
17	28991	Výztuž stříkaného betonu z KARI sítí průměr 8mm. s okv ZEMNÍ HŘEBY	M	2 925,000	2 925,000	0,000	330,34	966 244,50	0,00	0,00	966 244,50	0,00
2		Hřebíky průměr 22 mm. Kotva hřebíku ve dřívku ie navrhnutá z										
3		Základy						12 675 094,92	0,00	0,00	12 676 094,92	
		Svislé konstrukce										
18	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu	M3	19,500	19,500	0,000	18 055,00	352 072,50	0,00	0,00	352 072,50	0,00
19	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B Výztuž říms. Předpoklad 160 kg/m3.	T	3,120	312,000	0,000	26 500,00	82 680,00	0,00	0,00	82 680,00	0,00
20	327125	ZDI OPÉR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Lícni prefabrikáty jsou navrženy o skladebních rozměrech 1,50x1,50 mm. Na okrajích a při změně výšky zdí jsou navrženy atypické kusy. Do lící prefabrikátu je vytvořen při betonáži otisk matrice. Beton C30/37 - XD3, XF4. Tloušťka 150 mm.	M3	146,850	146,850	0,000	46 803,00	6 873 020,55	0,00	0,00	6 873 020,55	0,00
3		Svislé konstrukce						7 307 773,06	0,00	0,00	7 307 773,05	
4		Vodorovné konstrukce										
21	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton pod základem. Beton C12/15-X0. Tloušťka 150 mm.	M3	46,800	46,800	0,000	4 153,00	194 360,40	0,00	0,00	194 360,40	0,00
22	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	225,170	225,170	0,000	7 500,00	1 688 775,00	0,00	0,00	1 688 775,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce						1 883 135,40	0,00	0,00	1 883 136,40	
8		Potrubí										
23	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM Potrubí od odvodňovacích šachet zaústěné do horských vpusí SO 101.	M	3,200	3,200	0,000	5 004,00	16 012,80	0,00	0,00	16 012,80	0,00
24	87533	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM za rubem zdí, drenážní tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8, drenážní potrubí vložené pod geokompozitem	M	555,000	555,000	0,000	355,00	197 025,00	0,00	0,00	197 025,00	0,00
25	oqj.co	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM Odvodňovací šachta za rubem zdí pro odvedení vody z odvodňovacích žlabu SO 201. Vnitřní rozměry šachty 700 x 700 mm, 7,0 m. Odtok DN 600. Šachta bude vybacena litinovými stupadly pro možnost revize.	KUS	2,000	2,000	0,000	47 255,00	94 510,00	0,00	0,00	94 510,00	0,00
8		Potrubí						307 647,80	0,00	0,00	307 547,80	
9		Ostatní konstrukce a práce										
16	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí lankové, kotvené do římsy přes paní desku. Zábradlí, veškeré prvky a kotvení bude realizováno v souladu SVL 4 507.04 a 507.05.	M	201,000	201,000	0,000	1 547,00	310 947,00	0,00	0,00	310 947,00	0,00

19	935212.1	PŘÍKOPOVÉ ŽIABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL WOMM položka zahrnuje králko skluzы mezi do přtkopů podél hlavní trasy	M	0,000	0,000	11.700	1 200.00	0,00	0,00	14 040.00	14 040.00	14 040.00
30	935212.2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM položka zahrnuje odvodňovat žlaby za rubem zárubních zdi	M	0,000	0,000	196.400	650.00	0,00	0,00	127 660.00	127 660,00	127 660.00
9		Ostatní konstrukce a práce						310 947,00	0,00	141 700,00	452 647.00	
CELKEM SO 251								24 110 647,32	0,00	164 341,28	24 274 988,60	
CELKEM zmónový list č. 21:								24 110 647,32	0,00	164 341,28	24 274 988,60	0,00


Za zhotovitele:

Datum:



Za objednavatele:

Datum:



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 467	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO	0,00	0,00	0,00	543 304 104,16	249 831,00	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%	0,05%
2	SO 201	Železniční most v km 13,804	Mostní provizorium	ANO	0,00	-1 665 757,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	2 976 375,45	3 226 206,45	546 530 310,61	544 864 552,73	100,29%	0,59%
3	SO 651	Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v I. třídě	geotextilie	ANO	-1 665 757,88	0,00	-1 665 757,88	541 638 346,28	99 125,90	3 325 332,35	546 629 436,51	544 963 678,63	100,31%	0,61%
4	SO510	Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí	GASNET	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	-8 068 769,01	535 235 335,15	12 267 014,43	15 592 346,78	558 896 450,94	550 827 681,93	101,38%	2,87%
5	SO 511	Přeložka vedení VTL - zářez SO 101	GASNET	ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	-9 246 262,64	534 057 841,52	3 334 817,39	18 927 164,17	562 231 268,33	552 985 005,69	101,78%	3,48%
6	SO 512	Přeložka vedení VTL - regulační stanice CTP	GASNET	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	-11 337 206,02	531 966 898,14	2 356 795,68	21 283 959,85	564 588 064,01	553 250 857,99	101,83%	3,92%
7	SO 520	Plynovod STL - průmyslová zóna	GASNET	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	-12 204 011,59	531 100 092,57	979 571,97	22 263 531,82	565 567 635,98	553 363 624,39	101,85%	4,10%
8	SO 521	Přeložka STL plynovodu přes komunikaci 111/32118	GASNET	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	-12 299 560,18	531 004 543,98	259 167,70	22 522 699,52	565 826 803,68	553 527 243,50	101,88%	4,15%
9	SO 541	Regulační stanice VTL/STL	GASNET	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	-12 870 222,78	530 433 881,38	1 089 820,20	23 612 519,72	566 916 623,88	554 046 401,10	101,98%	4,35%
10	SO 206	Rámový propustek pod komunikací 111/32118	DIO	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	138 554,32	23 751 074,04	567 055 178,20	554 184 955,42	102,00%	4,37%
11	SO 362	Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	198 865,26	23 949 939,30	567 254 043,46	554 383 820,68	102,04%	4,41%
12	SO 371	Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	168 512,48	24 118 451,78	567 422 555,94	554 552 333,16	102,07%	4,44%
13	SO 372	Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	44 952,54	24 163 404,32	567 467 508,48	554 597 285,70	102,08%	4,45%
14	SO 331	Splásková kanalizace - průmyslová zóna jih	Úprava přečerpávací stanice	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	330 000,00	24 493 404,32	567 797 508,48	554 927 285,70	102,14%	4,51%
15	SO 301	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část	Změna zatřídění zeminy	NE	-12 870 222,78	-1 533 629,17	-14 403 851,95	528 900 252,21	3 283 635,90	27 777 040,22	571 081 144,38	556 677 292,43	102,46%	5,11%
16	SO415	Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technické	nerealizace	NE	-14 403 851,95	-984 910,23	-15 388 762,18	527 915 341,98	0,00	27 777 040,22	571 081 144,38	555 692 382,20	102,28%	5,11%
17	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 388 762,18	-465 055,23	-15 853 817,41	527 450 286,75	1 041 304,66	28 818 344,88	572 122 449,04	556 268 631,63	102,39%	5,30%
18	SO 321	Přeložka Lokotského potoka	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 853 817,41	-141 009,36	-15 994 826,77	527 309 277,39	474 852,30	29 293 197,18	572 597 301,34	556 602 474,57	102,45%	5,39%
19	SO 208	Rámový propustek pod silnicí 1/14	Kanalizační přípojka	NE	-15 994 826,77	0,00	-15 994 826,77	527 309 277,39	201 194,75	29 494 391,93	572 798 496,09	556 803 669,32	102,48%	5,43%
20	SO 342	SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih	Změna technického řešení	NE	-15 994 826,77	-2 889 465,00	-18 884 291,77	524 419 812,39	3 043 508,93	32 537 900,86	575 842 005,02	556 957 713,25	102,51%	5,99%
21	SO 251	SO 251 Zárubní zdi podél komunikace SO 101	Doplnění odvodnění	NE	-18 884 291,77	0,00	-18 884 291,77	524 419 812,39	164 341,28	32 702 242,14	576 006 346,30	557 122 054,53	102,54%	6,02%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101 / ZL1	Číslo změny stavby: 22
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Přístupová komunikace východ			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		22
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 101 Přístupová komunikace východ		SO 101 / ZL 1
Strana smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: CHLÁDEK A TINTĚRA PARDUBICE, a.s.	30.04.2025; 14.05.2025; 28.05.2025; 11.06.2025	D
Popis a zdůvodnění změny:		
Navržené monolitické žlaby CURBKING ve staničení 0,040 - 0,0745 na pravé straně komunikace budou dle požadavku budoucího správce komunikace: Správa silnic Královéhradeckého kraje, nahrazeny prefabrikovanými žlabovkami o šířce 600 mm s rovnou hranou z důvodu budoucí údržby a případných následných oprav.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-62 100,00	22 425,00	-39 675,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP Čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Přístupová komunikace východ

Číslo a název SO/PS:

Přístupová komunikace východ

Číslo a název rozpočtu:

Přístupová komunikace východ

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 21	množství ve změně č.22	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vicepráce ve změně Kč	cena celkem 21 v Kč	ve změně Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		Přístupová komunikace východ												
		Přístupová komunikace východ												
0		Všeobecné konstrukce a práce												
1	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	557,411	0,000	0,000	30,00	16 722,33	0,00	0,00	16 722,33		0,00	
2	014102.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,000	0,000	0,000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00		0,00	
3	014102.5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	27 750,178	0,000	0,000	30,00	832 505,34	0,00	0,00	832 505,34		0,00	
0		Všeobecné konstrukce a práce						849 277,67	0,00	0,00	849 277,67		0,00	
1		Zemní práce												
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVANESTMELLENÉHO	M3	265,434	0,000	0,000	120,79	32 061,77	0,00	0,00	32 061,77		0,00	
5	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 600,500	0,000	0,000	28,00	44 814,00	0,00	0,00	44 814,00		0,00	
6	12373PAR.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I PARAMETRICKY	M3	22 483,820	0,000	0,000	150,00	3 372 573,00	0,00	0,00	3 372 573,00		0,00	
7	12373PAR.2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I PARAMETRICKY	M3	1 989,000	0,000	0,000	150,00	298 350,00	0,00	0,00	298 350,00		0,00	
8	12383PAR.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II PARAMETRICKY	M3	13 186,000	0,000	0,000	210,00	2 769 060,00	0,00	0,00	2 769 060,00		0,00	
9	12383PAR.2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II PARAMETRICKY	M3	1 632,200	0,000	0,000	210,00	342 762,00	0,00	0,00	342 762,00		0,00	
10	12393PAR.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III PARAMETRICKY	M3	12 794,000	0,000	0,000	250,00	3 198 500,00	0,00	0,00	3 198 500,00		0,00	
11	12393PAR.2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III PARAMETRICKY	M3	738,000	0,000	0,000	250,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00		0,00	
12	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	9 233,000	0,000	0,000	75,00	692 475,00	0,00	0,00	692 475,00		0,00	
13	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 922,000	0,000	0,000	75,00	369 150,00	0,00	0,00	369 150,00		0,00	
14	12573.3	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 876,121	0,000	0,000	75,00	140 709,08	0,00	0,00	140 709,08		0,00	
15	12573.4	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 564,737	0,000	0,000	75,00	267 355,28	0,00	0,00	267 355,28		0,00	
16	12573.SKL	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	13 875,089	0,000	0,000	3,00	41 625,27	0,00	0,00	41 625,27		0,00	
17	12843.1	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	14 213,100	0,000	0,000	50,00	710 655,00	0,00	0,00	710 655,00		0,00	
18	12843.2	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	1 632,200	0,000	0,000	50,00	81 610,00	0,00	0,00	81 610,00		0,00	
19	12893.1	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	13 718,720	0,000	0,000	50,00	685 936,00	0,00	0,00	685 936,00		0,00	
20	12893.2	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	738,000	0,000	0,000	50,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00		0,00	
21	13173PAR.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY	M3	126,000	0,000	0,000	225,00	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00		0,00	
22	13173PAR.2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY	M3	45,000	0,000	0,000	225,00	10 125,00	0,00	0,00	10 125,00		0,00	
23	13173PAR.3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY	M3	13,500	0,000	0,000	225,00	3 037,50	0,00	0,00	3 037,50		0,00	
24	13183PAR.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II PARAMETRICKY	M3	378,000	0,000	0,000	325,00	122 850,00	0,00	0,00	122 850,00		0,00	
25	13183PAR.2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II PARAMETRICKY	M3	24,000	0,000	0,000	325,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00		0,00	
26	13183PAR.3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II PARAMETRICKY	M3	32,000	0,000	0,000	325,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00		0,00	
27	13193PAR.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III PARAMETRICKY	M3	327,600	0,000	0,000	425,00	139 230,00	0,00	0,00	139 230,00		0,00	
28	13193PAR.2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III PARAMETRICKY	M3	9,000	0,000	0,000	425,00	3 825,00	0,00	0,00	3 825,00		0,00	
29	132733.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 3KM	M3	78,400	0,000	0,000	280,00	21 952,00	0,00	0,00	21 952,00		0,00	
30	132733.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 3KM	M3	15,200	0,000	0,000	280,00	4 256,00	0,00	0,00	4 256,00		0,00	
31	132833.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM	M3	130,200	0,000	0,000	520,00	67 704,00	0,00	0,00	67 704,00		0,00	

32	132833.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II. ODVOZ DO 3KM	M3	462,900	0,000	0,000	520,00	240 708,00	0,00	0,00	240 708,00	0,00
33	132933.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III. ODVOZ DO 3KM	M3	121,800	0,000	0,000	850,00	103 530,00	0,00	0,00	103 530,00	0,00
34	132933.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III. ODVOZ DO 3KM	M3	462,900	0,000	0,000	850,00	393 465,00	0,00	0,00	393 465,00	0,00
35	132933.3	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III. ODVOZ DO 3KM	M3	3,420	0,000	0,000	850,00	2 907,00	0,00	0,00	2 907,00	0,00
36	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	55 052,940	0,000	0,000	7,50	412 897,05	0,00	0,00	412 897,05	0,00
37	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	9 233,000	0,000	0,000	267,82	2 472 782,06	0,00	0,00	2 472 782,06	0,00
38	17120.SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13 875,089	0,000	0,000	2,00	27 750,18	0,00	0,00	27 750,18	0,00
39	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	4 922,000	0,000	0,000	362,05	1 782 010,10	0,00	0,00	1 782 010,10	0,00
40	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	97,750	0,000	0,000	950,00	92 862,50	0,00	0,00	92 862,50	0,00
41	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	585,000	0,000	0,000	510,00	298 350,00	0,00	0,00	298 350,00	0,00
42	17411.1	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,675	0,000	0,000	197,00	3 087,98	0,00	0,00	3 087,98	0,00
43	17411.2	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,952	0,000	0,000	197,00	778,54	0,00	0,00	778,54	0,00
44	17411.3	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 172,618	0,000	0,000	197,00	231 005,75	0,00	0,00	231 005,75	0,00
45	17411.4	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	683,876	0,000	0,000	197,00	134 723,57	0,00	0,00	134 723,57	0,00
46	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,509	0,000	0,000	650,00	10 080,85	0,00	0,00	10 080,85	0,00
47	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	16 865,300	0,000	0,000	15,00	252 979,50	0,00	0,00	252 979,50	0,00
48	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	5 357,850	0,000	0,000	20,00	107 157,00	0,00	0,00	107 157,00	0,00
49	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	8 194,010	0,000	0,000	30,00	245 820,30	0,00	0,00	245 820,30	0,00
50	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	11 999,000	0,000	0,000	25,00	299 975,00	0,00	0,00	299 975,00	0,00
51	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	25 573,360	0,000	0,000	1,40	35 802,70	0,00	0,00	35 802,70	0,00
1		Zemní práce						20 837 238,98	0,00	0,00	20 837 238,98	0,00
2		Základy										
52	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	3 539,200	0,000	0,000	46,50	164 572,80	0,00	0,00	164 572,80	0,00
53	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	977,000	0,000	0,000	502,25	490 698,25	0,00	0,00	490 698,25	0,00
54	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	318,000	0,000	0,000	573,62	182 411,16	0,00	0,00	182 411,16	0,00

55	212647	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHATŘ III	M	917.000	0.000	0.000	686,58	629 593,86	0,00	0,00	629 593,86	0,00
56	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 017.000	0.000	0.000	742,99	755 620,83	0,00	0,00	755 620,83	0,00
57	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	8 440.000	0.000	0.000	47,08	397 355,20	0,00	0,00	397 355,20	0,00
58	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	5171.550	0.000	0.000	174,50	902 435,48	0,00	0,00	902 435,48	0,00
2		Základy						3 622 687,68	0,00	0,00	3 622 687,68	0,00
3		Svislé konstrukce										
59	38694	ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL)	KUS	2,000	0.000	0.000	155 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
3		Svislé konstrukce						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce										
60	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	27.876	0.000	0.000	3 300,00	91 990,80	0,00	0,00	91 990,80	0,00
61	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	174,177	0.000	0.000	3 600,00	627 037,20	0,00	0,00	627 037,20	0,00
62	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	1,949	0.000	0.000	5 500,00	10 719,50	0,00	0,00	10 719,50	0,00
63	451385	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	M3	6,600	0.000	0.000	7 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
64	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENÉHO	M3	2,800	0.000	0.000	900,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00
65	46499	BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2	4 032,000	0.000	0.000	150,00	604 800,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00
66	46511	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	92,606	0.000	0.000	10 639,25	985 258,39	0,00	0,00	985 258,39	0,00
67	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,925	0.000	0.000	10 000,00	59 250,00	0,00	0,00	59 250,00	0,00
68	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,024	0.000	0.000	6 900,00	7 065,60	0,00	0,00	7 065,60	0,00
69	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,880	0.000	0.000	7 200,00	20 736,00	0,00	0,00	20 736,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce						2 468 877,49	0,00	0,00	2 468 877,49	0,00
6		Komunikace										
70	561143	PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 200MM	M2	4 104.000	0.000	0.000	450,00	1 846 800,00	0,00	0,00	1 846 800,00	0,00
71	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	2 318,337	0.000	0.000	1 900,00	4 404 840,30	0,00	0,00	4 404 840,30	0,00
72	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	617,000	0.000	0.000	1 031,44	636 398,48	0,00	0,00	636 398,48	0,00
73	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 722,520	0.000	0.000	1 031,44	2 808116,03	0,00	0,00	2 808 116,03	0,00
74	56330.3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	214,920	0.000	0.000	1 031,44	221 677,08	0,00	0,00	221 677,08	0,00
75	56330.DOČ	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	842,400	0.000	0.000	819,85	690 641,64	0,00	0,00	690 641,64	0,00
76	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	598,100	0.000	0.000	60,00	35 886,00	0,00	0,00	35 886,00	0,00
77	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 617,000	0.000	0.000	128,00	206 976,00	0,00	0,00	206 976,00	0,00
78	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	13 403,730	0.000	0.000	14,40	193 013,71	0,00	0,00	193 013,71	0,00
79	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	23 680,440	0.000	0.000	12,60	298 373,54	0,00	0,00	298 373,54	0,00
80	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16S	M3	824,774	0.000	0.000	6 204,47	5117 285,54	0,00	0,00	5 117 285,54	0,00
81	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S	M3	713,878	0.000	0.000	5 532,71	3 949 679,95	0,00	0,00	3 949 679,95	0,00
82	574J04.1	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+. 11S	M3	441,035	0.000	0.000	7 949,98	3 506 219,43	0,00	0,00	3 506 219,43	0,00
83	574J04.2	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+. 11S	M3	26,800	0.000	0.000	9 146,70	245 131,56	0,00	0,00	245 131,56	0,00
84	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	11 667,000	0.000	0.000	5,00	58 335,00	0,00	0,00	58 335,00	0,00
85	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	13 403,730	0.000	0.000	7,00	93 826,11	0,00	0,00	93 826,11	0,00
86	581352	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ. I TL. DO 250MM	M2	205,000	0.000	0.000	1 500,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00
87	58222.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	121,980	0.000	0.000	1 200,00	146 376,00	0,00	0,00	146 376,00	0,00
88	58222.2	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	304,000	0.000	0.000	1 200,00	364 800,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00
89	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,000	0.000	0.000	550,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00
90	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	48,000	0.000	0.000	650,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
91	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,100	0.000	0.000	850,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00	0,00
92	58920	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	24,000	0.000	0.000	36,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00
6		Komunikace						26 171 276,37	0,00	0,00	26 171 276,37	0,00
8		Potrubí										
93	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	532,100	0.000	0.000	650,00	345 865,00	0,00	0,00	345 865,00	0,00

94	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	28.000	0,000	0,000	1 720,00	48 160,00	0,00	0,00	48 160,00	0,00
95	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,000	0,000	0,000	42 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
96	89536	DRENÁŽNÍ VÝUŠŤ Z PROST BETONU	KUS	1,000	0,000	0,000	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00
97	895822	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80	KUS	3,000	0,000	0,000	8 150,00	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00
98	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	31,000	0,000	0,000	11 250,00	348 750,00	0,00	0,00	348 750,00	0,00
99	89721	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	33,000	0,000	0,000	37 150,00	1 225 950,00	0,00	0,00	1 225 950,00	0,00
100	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	2,000	0,000	0,000	1 550,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
101	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	8,000	0,000	0,000	2 150,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00
102	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	40,000	0,000	0,000	2 950,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00
103	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	12,000	0,000	0,000	3 250,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
104	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	1,000	0,000	0,000	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00
105	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	55,784	0,000	0,000	3 730,00	208 074,32	0,00	0,00	208 074,32	0,00
106	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	3,698	0,000	0,000	4 590,00	16 973,82	0,00	0,00	16 973,82	0,00
107	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	28,000	0,000	0,000	220,00	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00
108	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	28,000	0,000	0,000	95,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00
8		Potrubí						2 519 053,14	0,00	0,00	2 519 053,14	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce										
109	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	628,000	0,000	0,000	920,00	577 760,00	0,00	0,00	577 760,00	0,00
110	911DB1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,000	0,000	0,000	6 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00
111	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	124,000	0,000	0,000	310,00	38 440,00	0,00	0,00	38 440,00	0,00
112	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	61,000	0,000	0,000	290,00	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00
113	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	4,000	0,000	0,000	120,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
114	91271	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	1,000	0,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
115	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000	50,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
116	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	0,000	50,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
117	91710	OBHRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	KUS	3,040	0,000	0,000	30 000,00	91 200,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00
118	917212	ZÁHONOVÉ OBHRUBY Z BETONOVÝCH OBHRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	KUS	142,000	0,000	0,000	400,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00
119	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBHRUBY Z BETONOVÝCH OBHRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	KUS	1 303,000	0,000	0,000	550,00	716 650,00	0,00	0,00	716 650,00	0,00
120	917224.1	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBHRUBY Z BETONOVÝCH OBHRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	KUS	115,000	0,000	0,000	600,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
121	91726	KO OBHRUBNÍKY BETONOVÉ	M3	244,000	0,000	0,000	1 150,00	280 600,00	0,00	0,00	280 600,00	0,00
122	917425	CHODNÍKOVÉ OBHRUBY Z KAMENNÝCH OBHRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M3	211,600	0,000	0,000	2 115,00	447 534,00	0,00	0,00	447 534,00	0,00
123	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	14,500	0,000	0,000	2 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
124	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,000	0,000	0,000	39,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
125	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	KUS	1 600,500	0,000	0,000	36,00	57 618,00	0,00	0,00	57 618,00	0,00
126	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	KUS	1 600,500	0,000	0,000	20,00	32 010,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00
127	935212.1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL100MM	M3	36,800	0,000	0,000	1 200,00	44 160,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00
128	935212.2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL100MM	M3	1 152,000	0,000	34,500	650,00	748 800,00	0,00	22 425,00	771 225,00	22 425,00
129	93531	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2	M	34,500	0,000	-34,500	1 800,00	62100,00	-62 100,00	0,00	0,00	-62100,00
130	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M	0,400	0,000	0,000	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce						3 514 078,00	-62 100,00	22 425,00	3 474 403,00	-39 675,00

CELKEM SO 101	59 182 488,23	-62100,00	22 425,00	59 142 813,23	-39 675,00
CELKEM změnový list č. 22:	59 182 488,23]	-62 100,00]	22 425,00	59 142 813,23]	-39 675,00]


Za zhotovitele:

Datum:



Za objednavatele:

Datum:



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 467	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO	0,00	0,00	0,00	543 304 104,16	249 831,00	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%	0,05%
2	SO 201	Železniční most v km 13,804	Mostní provizorium	ANO	0,00	-1 665 757,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	2 976 375,45	3 226 206,45	546 530 310,61	544 864 552,73	100,29%	0,59%
3	SO 651	Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v k	geotextilie	ANO	-1 665 757,88	0,00	-1 665 757,88	541 638 346,28	99 125,90	3 325 332,35	546 629 436,51	544 963 678,63	100,31%	0,61%
4	SO510	Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí	GASNET	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	-8 068 769,01	535 235 335,15	12 267 014,43	15 592 346,78	558 896 450,94	550 827 681,93	101,38%	2,87%
5	SO511	Přeložka vedení VTL - zářez SO 101	GASNET	ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	-9 246 262,64	534 057 841,52	3 334 817,39	18 927 164,17	562 231 268,33	552 985 005,69	101,78%	3,48%
6	SO 512	Přeložka vedení VTL - regulační stanice CTP	GASNET	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	-11 337 206,02	531 966 898,14	2 356 795,68	21 283 959,85	564 588 064,01	553 250 857,99	101,83%	3,92%
7	SO 520	Plynovod STL - průmyslová zóna	GASNET	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	-12 204 011,59	531 100 092,57	979 571,97	22 263 531,82	565 567 635,98	553 363 624,39	101,85%	4,10%
8	SO 521	Přeložka STL plynovodu přes komunikaci 111/32118	GASNET	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	-12 299 560,18	531 004 543,98	259 167,70	22 522 699,52	565 826 803,68	553 527 243,50	101,88%	4,15%
9	SO 541	Regulační stanice VTL/STL	GASNET	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	-12 870 222,78	530 433 881,38	1 089 820,20	23 612 519,72	566 916 623,88	554 046 401,10	101,98%	4,35%
10	SO 206	Rámový propustek pod komunikaci 111/32118	DIO	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	138 554,32	23 751 074,04	567 055 178,20	554 184 955,42	102,00%	4,37%
11	SO 362	Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	198 865,26	23 949 939,30	567 254 043,46	554 383 820,68	102,04%	4,41%
12	SO 371	Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	168 512,48	24 118 451,78	567 422 555,94	554 552 333,16	102,07%	4,44%
13	SO 372	Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	44 952,54	24 163 404,32	567 467 508,48	554 597 285,70	102,08%	4,45%
14	SO 331	Splášková kanalizace - průmyslová zóna jih	Úprava přečerpávací stanice	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	330 000,00	24 493 404,32	567 797 508,48	554 927 285,70	102,14%	4,51%
15	SO 301	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní č	Změna zatřídění zeminy	NE	-12 870 222,78	-1 533 629,17	-14 403 851,95	528 900 252,21	3 283 635,90	27 777 040,22	571 081 144,38	556 677 292,43	102,46%	5,11%
16	SO415	Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fý ACL Těct	nerealizace	NE	-14 403 851,95	-984 910,23	-15 388 762,18	527 915 341,98	0,00	27 777 040,22	571 081 144,38	555 692 382,20	102,28%	5,11%
17	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 388 762,18	-465 055,23	-15 853 817,41	527 450 286,75	1 041 304,66	28 818 344,88	572 122 449,04	556 268 631,63	102,39%	5,30%
18	SO 321	Přeložka Lokotského potoka	Změna zatřídění zeminy	NE	-15 853 817,41	-141 009,36	-15 994 826,77	527 309 277,39	474 852,30	29 293 197,18	572 597 301,34	556 602 474,57	102,45%	5,39%
19	SO 208	Rámový propustek pod silnicí 1/14	Kanalizační přípojka	NE	-15 994 826,77	0,00	-15 994 826,77	527 309 277,39	201 194,75	29 494 391,93	572 798 496,09	556 803 669,32	102,48%	5,43%
20	SO 342	SO 342 Vodojem - průmyslová zóna jih	Změna technického řešení	NE	-15 994 826,77	-2 889 465,00	-18 884 291,77	524 419 812,39	3 043 508,93	32 537 900,86	575 842 005,02	556 957 713,25	102,51%	5,99%
21	SO 251	SO 251 Zárubní zdi podél komunikace SO 101	Doplnění odvodnění	NE	-18 884 291,77	0,00	-18 884 291,77	524 419 812,39	164 341,28	32 702 242,14	576 006 346,30	557 122 054,53	102,54%	6,02%
22	SO 101	Přístupová komunikace východ	Změna odvodňovacích žlabů	NE	-18 884 291,77	-62 100,00	-18 946 391,77	524 357 712,39	22 425,00	32 724 667,14	576 028 771,30	557 082 379,53	102,54%	6,02%