

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

zastoupený: XXX, jednatelem
se sídlem: Kosova 2894, Tábor, PSČ 390 02
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
ID datové schránky: XXX

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:

XXX, technik
telefon: XXX
e-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

PŠV stavby s.r.o.

zastoupený: XXX, jednatelem
se sídlem: Turovec 24, 391 21 Turovec
IČO: 07608659
DIČ: CZ07608659
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 28155
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
kontaktní osoba: XXX, jednatel
telefon: XXX
e-mail: XXX
ID datové schránky: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem: **Planá nad Lužnicí – obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nová a ul. Hájkova** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“).
5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „**Planá nad Lužnicí – obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nová a ul. Hájkova**“ v části SO-01 Obnova vodovodu, SO-02.1 Zpevněné plochy nad vodovodem, SO-03.1 Výměna kanalizačních poklopů a dále VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady, specifikované v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 této Smlouvy):
 - 6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
 - 6.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností **VAK projekt s.r.o.**, IČO: 28159721, se sídlem Kněžskodvorská 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, ke stavbě s názvem „Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nová a ul. Hájkova“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“).
8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: obnova vodovodu a zpevněných ploch na ulicích Nová a Hájkova v Plané nad Lužnicí.
9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
 - 9.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění

- pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
- 9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li to právní předpisy), (dále jen „**koordinátor BOZP**“);
- 9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
- 9.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
- 9.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
- 9.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- 9.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
- 9.12. provedení geodetického zaměření díla, vyhotovení geometrického plánu a jejich předání Objednateli;
- 9.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „**DSPS**“) a její předání Objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném datovém nosiči) ve formátu PDF a DWG nebo DGN, přičemž:
- 9.13.1. do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění Díla,
- 9.13.2. ty části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- 9.13.3. každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- 9.13.4. u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- 9.13.5. součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
- 9.13.6. DSPS bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
- 9.13.7. nedílnou součástí příloh k DSPS budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 9.14. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- 9.14.1. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během realizace Díla,

- 9.14.2. zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během realizace Díla,
- 9.14.3. prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací na realizaci Díla,
- 9.14.4. zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 9.14.5. vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti Objednatele a technického dozoru Objednatele,
- 9.14.6. vypracování časového postupu výstavby (resp. realizace Díla) dle předpokládaných termínů doby plnění,
- 9.14.7. vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,
- 9.14.8. fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- 9.14.9. fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- 9.14.10. zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu realizace Díla, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak,
- 9.14.11. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 9.14.12. zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- 9.14.13. v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- 9.14.14. opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- 9.14.15. uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 9.14.16. zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- 9.14.17. provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny,
- 9.14.18. jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- 9.14.19. oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- 9.14.20. zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- 9.14.21. zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- 9.14.22. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel) v místech dotčených stavbou,
- 9.14.23. zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení,
- 9.14.24. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 9.14.25. zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- 9.14.26. součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,

- 9.14.27. případné pronájmy pozemků,
 - 9.14.28. dílenské a výrobní výkresy,
 - 9.14.29. dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
 - 9.14.30. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 9.14.31. dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
 - 9.14.32. platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
 - 9.14.33. zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - 9.14.34. zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - 9.14.35. vytýčení veškerých podzemních zařízení,
 - 9.14.36. tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
 - 9.14.37. rušení starých povrchových znaků.
10. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.
 11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
 12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
 14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému doзору Objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
 15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
 16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.
18. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 46 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména:
- 18.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele a současně
- 18.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, nebo
- 18.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

V. CENA

19. Cena za provedení Díla činí **3.719.723,64 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
20. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
21. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 21.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
- 21.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
- 21.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
- 21.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
- 21.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 83 Smlouvy;
- 21.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.
22. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se

k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

23. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:
- 23.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;
 - 23.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
 - 23.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla,
 - 23.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
24. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 24.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 24.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy ÚRS;
 - 24.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani postupem podle odst. 24.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase obvyklé.
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
25. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.
26. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
27. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

28. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě

Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

29. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
30. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.
31. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.
32. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž Závěrečná Faktura.
33. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
34. Zhotovitel předloží TDS, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis TDS, příp. Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu TDS, příp. Objednatelem.
35. TDS, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li TDS, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady TDS, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS, příp. Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
36. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu TDS, příp. Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný TDS, příp. Objednatelem.
37. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Lhůta dle předchozí věty bude prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.

38. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
39. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odst. 38 větě první Smlouvy.
40. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
41. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
42. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
43. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
44. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 85 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

45. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ

46. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
- 46.1. **Termín pro zahájení stavebních prací:** nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště;
- 46.2. **Termín pro dokončení stavebních prací:** nejpozději do 100 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací dle odst. 46.1 Smlouvy;
- 46.3. **Termín pro předání a převzetí vyklizeného staveniště:** nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací dle odst. 46.2 Smlouvy;

- 46.4. **Termín pro předání a převzetí dokladové části a dokumentace skutečného provedení stavby:** nejpozději do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací dle odst. 46.2 Smlouvy;
- 46.5. **Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla:** nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání dokladové části a dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 46.4 Smlouvy.
47. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věci nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 46 Smlouvy, byly-li přerušeny prováděním Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
48. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 46 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
49. Termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

IX. STAVENIŠTĚ

50. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Objednatel předpokládá odeslání výzvy k převzetí staveniště v červnu 2025. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště.
51. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
52. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
53. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
54. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru Projektanta (dále jen „AD“), TDS, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

55. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
56. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené.
57. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
58. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
59. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
60. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při předání Díla.
61. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků mimo staveniště).
62. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
63. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 86 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla.

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

64. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 3 pracovních dnů.
65. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.
66. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.
67. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
68. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech podle platných a účinných právních předpisů (zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
69. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.
70. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 17 Smlouvy.
71. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

72. Zhotovitel je povinen informovat TDS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
73. Zhotovitel je povinen průběžně zvat TDS, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDS, příp. s Objednatelem.
74. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
75. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
76. Pokud se TDS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 73 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TDS, příp. Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
77. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
- 77.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
 - 77.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 77.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - 77.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
78. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.
79. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.

80. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.
81. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 47 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

82. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 15 kalendářních dnů předem.
83. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 83.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 83.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - 83.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - 83.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 83.5. originálu stavebního deníku;
 - 83.6. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
 - 83.7. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to v elektronické formě na vhodném nosiči dat;
 - 83.8. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN nebo DWG;
 - 83.9. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG nebo DGN.
84. V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

85. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
86. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí TDS.
87. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 46 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí TDS.
88. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápisu. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápisu dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.
89. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 88 Smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
90. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

91. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatel jejiím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
92. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatel nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatel poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatel okamžikem převzetí Díla Objednatel, resp. po odstranění všech

vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 85 Smlouvy.

93. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

94. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
95. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 85 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
96. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 96.1. při převzetí Objednatelům mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 96.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - 96.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 96.4. při převzetí Objednatelům nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
97. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.
98. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelům nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
99. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatel vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
100. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. Zhotovitel se ve smyslu předchozí věty zavazuje do konce Záruční doby především odpovídat za obnovu vodorovného dopravního značení na vozovce v případě vad spočívajících v jeho opotřebení, které splňuje znaky dle předchozí věty.
101. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

102. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
103. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
104. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
105. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
106. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 106.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 106.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 106.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
107. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 106.1 Smlouvy za odstranění vady.
108. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
109. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
110. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
111. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
112. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

113. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

114. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši **5 % z Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka za provedení**“). Bankovní záruka za provedení bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
115. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy.
116. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do dne převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 120 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
117. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši **3 % Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“). Bankovní záruka za jakost bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
- 117.1.za vady Díla;
- 117.2.za prodloužení s odstraněním vad Díla.
118. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.
119. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
120. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle odstavce 117 Smlouvy.
121. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „**Bankovní záruka**“.

122. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
123. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
124. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelům předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
125. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti.

XV. SANKCE

126. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 46 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z Ceny Díla za každý den prodlení.
127. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelům na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 106.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatelů z vadného plnění Zhotovitele.
128. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 108 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,07 %** z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelům na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 108 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatelů z vadného plnění Zhotovitele.
129. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení.
130. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 130.1. **25.000,- Kč**, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - 130.2. **15.000,- Kč**, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 130.3. **5.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 130.4. **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatelů na závadu až do dne jejího odstranění.

131. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 115 nebo odstavce 118 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,-** Kč za každý den prodlení.
132. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 64, 148, 149, 166 až 171 nebo 172 až 174 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,-** Kč za každé jednotlivé porušení.
133. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
134. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
135. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
136. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

137. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
138. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
 - 138.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo
 - 138.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 46 Smlouvy nebo
 - 138.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 46 Smlouvy nebo
 - 138.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
 - 138.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům nebo
 - 138.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 64, 148, 149, 166 až 171 nebo 172 až 174 Smlouvy nebo
 - 138.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 141 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
139. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 140 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
140. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno

finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

141. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
142. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
143. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
144. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
145. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
146. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
147. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

148. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
149. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
150. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

151. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
- 151.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 151.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - 151.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
152. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
153. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
154. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
155. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
156. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.
157. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
158. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
159. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

160. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen:
- 160.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla.
161. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
162. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
163. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
164. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
165. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XX. PODZHOTOVITELÉ

166. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Podzhotovitel**“ nebo společně „**Podzhotovitelé**“).
167. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.
168. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
169. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
170. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, a to v případech, kdy:
- 170.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

- 170.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
- 170.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
- 170.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
- 170.5. vyjde najevo, že na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákon o zadávání veřejných zakázek nebo
- 170.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 171 Smlouvy.

- 171. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
 - 171.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo
 - 171.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

- 172. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
 - 172.1. Hlavní stavbyvedoucí: **XXX.;**
 - 172.2. Zástupce hlavního stavbyvedoucího **XXX;**

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
- 173. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
 - 173.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
 - 173.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
 - 173.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 173.1 až 173.3 této Smlouvy, zašle Zhotovitel písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 173.1 až 173.3 této Smlouvy s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z odst. 173.1 až 173.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv

z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 173.1 až 173.3 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 173 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 174 Smlouvy.

174. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 174.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky.

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

175. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
176. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
177. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
178. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží elektronický originál Smlouvy s uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
179. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy

- Příloha č. 1** Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Seznam Podzhotovitelů

V _____ dne _____

Podepsáno elektronicky 01.08.2025

Objednatel

V _____ dne _____

Podepsáno elektronicky 20.07.2025

Zhotovitel

Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem.

Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: **SO-01 - Obnova vodovodu**

KSO: 827 13
Místo: Planá nad Lužnicí
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 22221
Datum: 7. 4. 2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

IČ: 07608659
DIČ: CZ07608659

Projektant: VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 757 888,27
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 757 888,27	21,00%	579 156,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 337 044,81
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: **SO-01 - Obnova vodovodu**

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		2 757 888,27
HSV - Práce a dodávky HSV		2 757 888,27
1 - Zemní práce		931 113,41
4 - Vodorovné konstrukce		24 439,30
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 788 811,46
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		2 296,80
998 - Přesun hmot		11 227,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: SO-01 - Obnova vodovodu

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 757 888,27

D HSV Práce a dodávky HSV

2 757 888,27

D 1 Zemní práce

931 113,41

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	134,240	100,00	13 424,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
		VV	(dl1+dl2+dl3)*0,2		134,240			
		FIG	Rozpad figury: dl1					
		FIG	402,2		402,200			
		FIG	Rozpad figury: dl2					
		FIG	93,6		93,600			
		FIG	Rozpad figury: dl3					
		FIG	175,4		175,400			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	13,424	100,00	1 342,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
		VV	(dl1+dl2+dl3)*0,2/10		13,424			
		FIG	Rozpad figury: dl1					
		FIG	402,2		402,200			
		FIG	Rozpad figury: dl2					
		FIG	93,6		93,600			
		FIG	Rozpad figury: dl3					
		FIG	175,4		175,400			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	16,000	500,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405					
		VV	0,8*20		16,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	47,800	500,00	23 900,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
		VV	0,8*(13+9+4)+27		47,800			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	281,800	550,00	154 990,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204 "řad1"170,92+"AZ"99,4 "řad2"25,77+"AZ"14,96 "řad3"40,53+"AZ"22,48 "řad4"20,57+"AZ"7,6 "přípojky"91,21+"AZ"70,16 Mezisoučet "třída 3 - 50%"vr*0,5 Rozpad figury: vr "řad1"170,92+"AZ"99,4 "řad2"25,77+"AZ"14,96 "řad3"40,53+"AZ"22,48 "řad4"20,57+"AZ"7,6 "přípojky"91,21+"AZ"70,16 Mezisoučet		270,320 40,730 63,010 28,170 161,370 563,600 281,800 270,320 40,730 63,010 28,170 161,370 563,600			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	281,800	650,00	183 170,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204 "třída 4 - 50%"vr*0,5 Rozpad figury: vr "řad1"170,92+"AZ"99,4 "řad2"25,77+"AZ"14,96 "řad3"40,53+"AZ"22,48 "řad4"20,57+"AZ"7,6 "přípojky"91,21+"AZ"70,16 Mezisoučet		281,800 270,320 40,730 63,010 28,170 161,370 563,600			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	58,400	500,00	29 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 0,8*1*1*(20+13+9+4)+0,8*1*27		58,400			
8	K	141721253	Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 110 do 140 mm	m	143,000	2 200,00	314 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721253 "řad4"79+64		143,000			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 649,280	5,00	8 246,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV pa					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 "řad1"721,78 "řad2"120,39 "řad3"184,58 "řad4"61,25 "přípojky"561,28 Součet		721,780 120,390 184,580 61,250 561,280 1 649,280			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 649,280	2,00	3 298,56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 pa Rozpad figury: pa "řad1"721,78 "řad2"120,39 "řad3"184,58 "řad4"61,25 "přípojky"561,28 Součet		1 649,280 721,780 120,390 184,580 61,250 561,280 1 649,280			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	127,350	70,00	8 914,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 sk		127,350			
			Rozpad figury: sk vr-za		127,350			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	254,700	100,00	25 470,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV FIG FIG VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 sk		127,350			
			Rozpad figury: sk vr-za		127,350			
			127,35*2 'Přepočtené koeficientem množství		254,700			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	127,350	13,00	1 655,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV sk FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 vr-za		127,350			
			Rozpad figury: vr "řad1"170,92+"AZ"99,4		270,320			
			"řad2"25,77+"AZ"14,96		40,730			
			"řad3"40,53+"AZ"22,48		63,010			
			"řad4"20,57+"AZ"7,6		28,170			
			"přípojky"91,21+"AZ"70,16		161,370			
			Mezisoučet		563,600			
			Rozpad figury: za vr		563,600			
			-ob		-104,080			
			-lo		-23,270			
			Součet		436,250			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	436,250	200,00	87 250,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV za FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 vr		563,600			
			-ob		-104,080			
			-lo		-23,270			
			Součet		436,250			
			Rozpad figury: vr "řad1"170,92+"AZ"99,4		270,320			
			"řad2"25,77+"AZ"14,96		40,730			
			"řad3"40,53+"AZ"22,48		63,010			
			"řad4"20,57+"AZ"7,6		28,170			
			"přípojky"91,21+"AZ"70,16		161,370			
			Mezisoučet		563,600			
			Rozpad figury: ob "řad1"55,79		55,790			
			"řad2"7,84		7,840			
			"řad3"11,78		11,780			
			"řad4"4,27		4,270			
			"přípojky"24,4		24,400			
			Součet		104,080			
			Rozpad figury: lo "řad1"11,18		11,180			
			"řad2"1,68		1,680			
			"řad3"2,53		2,530			
			"řad4"0,86		0,860			
			"přípojky"7,02		7,020			
			Součet		23,270			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	104,080	250,00	26 020,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
		VV	"řad1"55,79		55,790			
		VV	"řad2"7,84		7,840			
		VV	"řad3"11,78		11,780			
		VV	"řad4"4,27		4,270			
		VV	"přípojky"24,4		24,400			
		VV ob	Součet		104,080			
16	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	208,160	200,00	41 632,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	ob		104,080			
		FIG	Rozpad figury: ob					
		FIG	"řad1"55,79		55,790			
		FIG	"řad2"7,84		7,840			
		FIG	"řad3"11,78		11,780			
		FIG	"řad4"4,27		4,270			
		FIG	"přípojky"24,4		24,400			
		FIG	Součet		104,080			
		VV	104,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		208,160			
D	4		Vodorovné konstrukce				24 439,30	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	23,270	950,00	22 106,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
		VV	"řad1"11,18		11,180			
		VV	"řad2"1,68		1,680			
		VV	"řad3"2,53		2,530			
		VV	"řad4"0,86		0,860			
		VV	"přípojky"7,02		7,020			
		VV lo	Součet		23,270			
18	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,648	2 800,00	1 814,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151					
		VV	0,3*0,3*0,3*24		0,648			
19	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	8,640	50,00	432,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111					
		VV	0,3*0,3*4*24		8,640			
20	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	8,640	10,00	86,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112					
		VV	0,3*0,3*4*24		8,640			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				1 788 811,46	
21	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	18,000	4 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850265121					
		VV	18		18,000			
22	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	180,000	150,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850311811					
		VV	180		180,000			
23	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	1 100,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122					
		VV	"N80"7		7,000			
		VV	"FFdl.400mm"1		1,000			
		VV	Součet		8,000			
24	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	7,070	5 200,00	36 764,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	55253239	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,010	4 350,00	4 393,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
26	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857244122					
	VV		"T80/80"4		4,000			
27	M	55253511	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	4,040	4 200,00	16 968,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
28	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122					
	VV		"T100/100"1		1,000			
	VV		"T100/80"5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
29	M	55253517	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	1,010	5 320,00	5 373,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
30	M	55253515	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	5,050	5 680,00	28 684,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			
31	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	175,400	60,00	10 524,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141					
	VV	dl3	175,4		175,400			
32	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	178,031	50,00	8 901,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		dl3		175,400			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		175,4		175,400			
	VV		175,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		178,031			
33	K	871241151	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	93,600	120,00	11 232,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871241151					
	VV	dl2	93,6		93,600			
34	M	28613575	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm	m	95,004	250,00	23 751,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: typ 2 dle 1075					
	VV		dl2		93,600			
	FIG		Rozpad figury: dl2					
	FIG		93,6		93,600			
	VV		93,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		95,004			
35	K	871251151	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm	m	402,200	130,00	52 286,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871251151					
	VV	dl1	402,2		402,200			
36	M	28613570	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6mm	m	408,233	320,00	130 634,56	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: typ 2 dle PAS 1075					
	VV		dl1		402,200			
	FIG		Rozpad figury: dl1					
	FIG		402,2		402,200			
	VV		402,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		408,233			
37	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	43,000	150,00	6 450,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877162001					
	VV		"spojka"43		43,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	43,645	430,00	18 767,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		43*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		43,645			
39	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101					
	VV		"spojka"4		4,000			
	VV		"LN"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
40	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,060	350,00	1 421,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
41	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,060	300,00	1 218,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
42	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	4,060	910,00	3 694,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
43	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	40,000	360,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101					
	VV		"spojka"21+1		22,000			
	VV		"oblouk 30°"4		4,000			
	VV		"oblouk 45°"4		4,000			
	VV		"LN"10		10,000			
	VV		Součet		40,000			
	FIG		Rozpad figury: ob					
	FIG		"řad1"55,79		55,790			
	FIG		"řad2"7,84		7,840			
	FIG		"řad3"11,78		11,780			
	FIG		"řad4"4,27		4,270			
	FIG		"přípojky"24,4		24,400			
	FIG		Součet		104,080			
	FIG		Rozpad figury: lo					
	FIG		"řad1"11,18		11,180			
	FIG		"řad2"1,68		1,680			
	FIG		"řad3"2,53		2,530			
	FIG		"řad4"0,86		0,860			
	FIG		"přípojky"7,02		7,020			
	FIG		Součet		23,270			
44	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	22,330	500,00	11 165,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		22,330			
45	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	10,150	1 100,00	11 165,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
46	M	28653150	nákržek lemový PE 100 SDR17 110mm	kus	10,150	350,00	3 552,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
47	M	28614898	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	4,060	1 320,00	5 359,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
48	M	NCL.191133511	d110, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 30° bežešvý, na tupo, dlouhý	kus	4,060	2 630,00	10 677,80	
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
49	K	891171324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32	kus	43,000	300,00	12 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171324					
	VV		43		43,000			
50	M	HWL.281003203 416	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo-ZAK GGG PN16 32/34	kus	43,430	4 350,00	188 920,50	
	VV		43*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		43,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	42291044	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m	kus	35,350	1 650,00	58 327,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		35*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		35,350			
52	M	42291045	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,8-2,5m	kus	8,080	2 000,00	16 160,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
53	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	9,000	1 400,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112					
	VV		9		9,000			
54	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	9,090	9 500,00	86 355,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
55	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	9,090	2 620,00	23 815,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
56	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112					
	VV		7		7,000			
57	M	42273620	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm	kus	7,070	35 800,00	253 106,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
58	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
59	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	9,000	1 400,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891249111					
	VV		9		9,000			
60	M	HWL.532009003 400	pás navrtávací se zak výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí ZAK 90/34	kus	9,090	3 500,00	31 815,00	
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
61	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	7,000	1 530,00	10 710,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112					
	VV		7		7,000			
62	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	7,070	10 500,00	74 235,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
63	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	7,070	2 500,00	17 675,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
64	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	34,000	1 410,00	47 940,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111					
	VV		34		34,000			
65	M	HWL.532011003 400	pás navrtávací se zak výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí ZAK 110/34	kus	34,340	3 870,00	132 895,80	
	VV		34*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		34,340			
66	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	175,400	20,00	3 508,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	VV		dl3		175,400			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		175,4		175,400			
67	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	269,000	20,00	5 380,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		dl2+dl3		269,000			
	FIG		Rozpad figury: dl2					
	FIG		93,6		93,600			
	FIG		Rozpad figury: dl3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		175,4		175,400			
68	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	402,200	20,00	8 044,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
	VV		dl1		402,200			
	FIG		Rozpad figury: dl1					
	FIG		402,2		402,200			
69	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	495,800	20,00	9 916,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122					
	VV		dl1+dl2		495,800			
	FIG		Rozpad figury: dl1					
	FIG		402,2		402,200			
	FIG		Rozpad figury: dl2					
	FIG		93,6		93,600			
70	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	3 900,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		4		4,000			
71	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	59,000	750,00	44 250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		"řady"16		16,000			
	VV		"připojky"43		43,000			
	VV		Součet		59,000			
72	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	59,000	1 100,00	64 900,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: minimální světlost šoupátkového poklopu musí být 120mm</i>					
73	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového</i>	kus	59,000	350,00	20 650,00	CS ÚRS 2025 01
74	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113					
	VV		7		7,000			
75	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	7,000	2 750,00	19 250,00	CS ÚRS 2025 01
76	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 01
77	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	671,200	20,00	13 424,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		dl1+dl2+dl3		671,200			
	FIG		Rozpad figury: dl1					
	FIG		402,2		402,200			
	FIG		Rozpad figury: dl2					
	FIG		93,6		93,600			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		175,4		175,400			
78	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	519,200	10,00	5 192,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
	VV		342,1+175,4+1,7		519,200			
79	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	2,356	4 100,00	9 659,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910212					
	VV		0,1*0,1*pi*300/4		2,356			
80	K	R8-1	Nouzové zásobování po dobu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náhradní zásobování po dobu stavby</i> - dodávka, montáž a demontáž suchovodu v délce 510m včetně přípojek - 43ks - provedení dezinfekce včetně rozborů a tlakové zkoušky - zajištění potrubí náhradního zásobování proti klimatickým vlivům - zajištění ochrany potrubí pro přejíždění automobily a přechody pro chodce								
P								
VV			<i>Případně jiné adekvátní řešení</i>					
		1			1,000			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				2 296,80	
81	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,920	100,00	792,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
82	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	71,280	10,00	712,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			7,92*9 'Přepočtené koeficientem množství		71,280			
83	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,920	100,00	792,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				11 227,30	
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	224,546	50,00	11 227,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: SO-02 - Obnova zpevněných ploch

Soupis: SO-02.1 - Zpevněné plochy nad vodovodem

KSO: 822 27
Místo: Planá nad Lužnicí
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 211
Datum: 7. 4. 2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

IČ: 07608659
DIČ: CZ07608659

Projektant: VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	897 882,49
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	897 882,49	21,00%	188 555,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 086 437,81
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: SO-02 - Obnova zpevněných ploch

Soupis: **SO-02.1 - Zpevněné plochy nad vodovodem**

Místo: Planá nad Lužnicí
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		897 882,49
HSV - Práce a dodávky HSV		897 882,49
1 - Zemní práce		267 086,99
2 - Zakládání		21 323,43
5 - Komunikace pozemní		497 086,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 950,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		107 423,25
998 - Přesun hmot		12,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: SO-02 - Obnova zpevněných ploch

Soupis: SO-02.1 - Zpevněné plochy nad vodovodem

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem897 882,49

DHSVPráce a dodávky HSV897 882,49

D1Zemní práce267 086,99

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	477,968	50,00	23 898,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223 477,968			
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	477,968	50,00	23 898,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242 477,968			
3	K	113154543	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	477,968	50,00	23 898,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154543 477,968			
4	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	286,780	90,00	25 810,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252206 "odkop na pláň"47,8 "odkop na parapláň"238,98 Součet			
					47,800 238,980 286,780			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	286,780	70,00	20 074,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 sk			
FIG					286,780			
FIG					Rozpad figury: sk 286,78			
					286,780			
6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	238,980	120,00	28 677,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		238,98		238,980			
7	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	477,960	100,00	47 796,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: příp. zemina vhodná do násypů					
	VV		238,98		238,980			
	VV		238,98*2 'Přepočtené koeficientem množství		477,960			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	573,560	100,00	57 356,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		sk		286,780			
	FIG		Rozpad figury: sk					
	FIG		286,78		286,780			
	VV		286,78*2 'Přepočtené koeficientem množství		573,560			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	286,780	13,00	3 728,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		sk		286,780			
10	K	181252305	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	477,970	25,00	11 949,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305					
	VV		477,97		477,970			
	D	2	Zakládání				21 323,43	
11	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	477,970	15,00	7 169,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112					
	VV		477,97		477,970			
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	566,155	25,00	14 153,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		477,97*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		566,155			
	D	5	Komunikace pozemní				497 086,72	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	477,968	120,00	57 356,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		477,968		477,968			
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	477,968	150,00	71 695,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		(248,3+37,4+56,2+15,1+7,1+4,6+9,4+4,6+4,4+4,3+4,1+4,0+3,8+3,8+3,8+4,5+4,8+3,2+3,2+3,2+3,1+2,8+2,7+4,2+4,2+4,0+4,0+2,3+2,5+2,7+3,3+5,7+5,5+5,6+5,6)*0,8		390,400			
	VV		(4,0+2,9+2,9+2,9+3,7+5,5+4*4,8*3,8+5,2+5,2+4,2)*0,8		87,568			
	VV		Součet		477,968			
15	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	477,968	450,00	215 085,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155121					
	VV		(248,3+37,4+56,2+15,1+7,1+4,6+9,4+4,6+4,4+4,3+4,1+4,0+3,8+3,8+3,8+4,5+4,8+3,2+3,2+3,2+3,1+2,8+2,7+4,2+4,2+4,0+4,0+2,3+2,5+2,7+3,3+5,7+5,5+5,6+5,6)*0,8		390,400			
	VV		(4,0+2,9+2,9+2,9+3,7+5,5+4*4,8*3,8+5,2+5,2+4,2)*0,8		87,568			
	VV		Součet		477,968			
16	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	477,968	5,00	2 389,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111					
	VV		477,968		477,968			
17	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	477,968	15,00	7 169,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108					
	VV		477,968		477,968			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	477,968	300,00	143 390,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121					
	VV		(248,3+37,4+56,2+15,1+7,1+4,6+9,4+4,6+4,4+4,3+4,1+4,0+3,8+3,8+3,8+4,5+4,8+3,2+3,2+3,2+3,1+2,8+2,7+4,2+4,2+4,0+4,0+2,3+2,5+2,7+3,3+5,7+5,5+5,6+5,6)*0,8					
	VV		(4,0+2,9+2,9+2,9+3,7+5,5+4*4,8*3,8+5,2+5,2+4,2)*0,8					
	VV		Součet					
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	33,000	150,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731123					
	VV		33					
	D 997		Doprava suti a vybouraných hmot					
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	370,425	100,00	37 042,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 333,825	10,00	33 338,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		370,425*9 'Přepočtené koeficientem množství					
			3 333,825					
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	210,306	100,00	21 030,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	VV		210,306					
23	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	160,119	100,00	16 011,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		105,153+54,966					
			160,119					
	D 998		Přesun hmot					
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,242	50,00	12,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: SO-03 - Obnova kanalizace

Soupis: SO-03.1 - Výměna kanalizačních poklopů

KSO: 827 21
Místo: Planá nad Lužnicí
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2223
Datum: 7. 4. 2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

IČ: 07608659
DIČ: CZ07608659

Projektant: VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	33 031,92
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 031,92	21,00%	6 936,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 968,62
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova
Objekt: SO-03 - Obnova kanalizace
Soupis:

SO-03.1 - Výměna kanalizačních poklopů

Místo: Planá nad Lužnicí
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		33 031,92
HSV - Práce a dodávky HSV		33 031,92
4 - Vodorovné konstrukce		9 060,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		20 763,16
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot		2 920,01
998 - Přesun hmot		288,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: SO-03 - Obnova kanalizace

Soupis: SO-03.1 - Výměna kanalizačních poklopů

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 031,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 031,92

D 4

Vodorovné konstrukce

9 060,00

1	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
P			Poznámka k položce:					
VV			množství a druh bude upřesněn dle skutečnosti					
			2*15					
					30,000			
2	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	15,150	200,00	3 030,00	CS ÚRS 2025 01
VV			15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
					15,150			
3	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	15,150	200,00	3 030,00	CS ÚRS 2025 01
VV			15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
					15,150			

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

20 763,16

4	K	890411811	Bourání šachet a jámeek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	3,682	2 380,00	8 763,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811					
VV			1,25*1,25*pi*0,2/4*15"prefabrikované prstence"					
					3,682			
5	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
P			Poznámka k položce:					
VV			Dodávku zajistí provozovatel kanalizace (ČEVAK a.s.)					
			15					
					15,000			
6	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104211					
VV			15					
					15,000			

D 997

Doprava suti a vybouraných hmot

2 920,01

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,069	100,00	1 006,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	90,621	10,00	906,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 10,069*9 'Přepočtené koeficientem množství			90,621			
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,069	100,00	1 006,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871						
D 998		Přesun hmot			288,75			
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,775	50,00	288,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822
Místo: Planá nad Lužnicí
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 7. 4. 2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

IČ: 07608659
DIČ: CZ07608659

Projektant: VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	30 920,96
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 920,96	21,00%	6 493,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	37 414,36
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: **VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Planá nad Lužnicí
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 920,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 920,96
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 168,29
VRN4 - Inženýrská činnost	7 352,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Planá nad Lužnicí - obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nové a ul. Hájkova

Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Datum: 7. 4. 2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 920,96	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 920,96	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				21 400,00	
1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů	soubor	4,000	800,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce: Počet zkoušek bude odsouhlasen investorem					
VV			"Zkoušky obsahu PAU"4		4,000			
2	K	012-1	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
P			Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
4	K	012-2	Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP	soubor	1,000	400,00	400,00	
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	
VV			1		1,000			
6	K	012-4	Fotodokumentace stávajících objektů	soubor	1,000	200,00	200,00	
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace stávajících přílehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby					
7	K	012-6	Dopravně-inženýrské opatření - návrh	soubor	1,000	400,00	400,00	
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.					
VV			1		1,000			
8	K	012-7	Dopravně-inženýrské opatření - realizace	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
P			Poznámka k položce: Dle projednaného návrhu DIO zhotovitele dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
VV			1		1,000			
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	800,00	800,00	
VV			1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 168,29	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 768,29	1 768,29	
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	030-2	Přejezdy a přechody přes výkopy (zapůjčení)	soubor	1,000	400,00	400,00	
VV					1,000			
D VRN4							7 352,67	
12	K	041903000	Dozor jiné osoby - součinnost geotechnika	soubor	1,000	400,00	400,00	
VV					1,000			
13	K	041903001	Součinnost provozovatele	soubor	1,000	1 752,67	1 752,67	
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě								
tzm. otevírání - zavírání šoupat, vypuštění, napuštění potrubí apod.								
VV					1,000			
14	K	043154000	Statická zatěžovací zkouška	soubor	4,000	800,00	3 200,00	
15	K	044003000	Revize hydrantů a vzdušníků	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV					1,000			

Příloha č. 3
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelů

Podzhotovitel č. 1

Název: **KAVAS W s.r.o.**
IČO: 28086473
Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

Část plnění Smlouvy, kterou bude Podzhotovitel plnit: Vodovodní řad

Podzhotovitel č. 2

Název: **VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.**
IČO: 14504456
Sídlo: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

Část plnění Smlouvy, kterou bude Podzhotovitel plnit: Pokládka asfaltových vrstev