

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/12514 Rataje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/12514, km 0,000 - 0,632

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-208 586,66	14 990,81	-193 595,85

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-100 062,30	0,00	-100 062,30

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-308 648,96	14 990,81	-293 658,15

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/12514 Rataje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/12514, km 0,000 - 0,632	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.1
--	---	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-0429/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.03.2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	4	počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů		

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Doměření

Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu.

Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 93818; 572211; 572211-A; 574A04 a 574A44.

Jedná se o změny Vyhrazené, které jsou tak podle čl. 7, odst. 2, písm. b) doměrkem skutečně provedených prací dle Směrnice R-SM-36 Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změnu vyhrazenou.

Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-208 586,66	14 990,81	-193 595,85	223 577,47

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/12514 Rataje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/12514, km 0,000 - 0,632	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.3
--	---	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0429/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.03.2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů		

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Zachycení skutečného stavu

Na základě změny etapizace, kdy Zhotovitel provádění prací tzv. akceleroval a prováděl co nejvíce pokládky asfaltových směsí na jeden pracovní záběr dochází ke snížení výměry u provádění zálivek a tedy položek č. 113761 a 931312.

Dále dochází ke zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 89921a 89923 jedná se porovnání skutečného stavu oproti předpokladu PDPS.

Tato změna je nepodstatná a dle čl. 5, odst. 1, písm. c) a čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která upravuje provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zařazena do Skupiny 3.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6) je považována za nepředvídatelnou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-100 062,30	0,00	-100 062,30	100 062,30

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/12514 Rataje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/12514, km 0,000 - 0,632

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 158 564,36

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 158 564,36	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-308 648,96	14 990,81	14 990,81	0,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-308 648,96	1 864 906,21	-293 658,15	-13,60%

Rozpis položek a cen Změny	
----------------------------	--

Název stavby dle SoD: III/12514 Rataje

Číslo a název SO/PS: III/12514, km 0,000 - 0,632

Číslo a názov rozpočtu: III/12514, km 0,000 - 0,632

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
-----------------------------	--

11

Skupina změn 1

[illegible]

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Vít Bareš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/12514 Rataje Číslo a název SO/PS: III/12514, km 0,000 - 0,632 Číslo a název rozpočtu: III/12514, km 0,000 - 0,632								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								_ /1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	900,00	479,000	-421,000	62,630	56 367,00	-26 367,23	0,00	29 999,77	-26 367,23	-46,78%
11	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	900,00	479,000	-421,000	74,020	66 618,00	-31 162,42	0,00	35 455,58	-31 162,42	-46,78%
13	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU (šachty, vpusti)	ks	30,00	12,000	-18,000	1366,510	40 995,30	-24 597,18	0,00	16 398,12	-24 597,18	-60,00%
14	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	37,00	16,000	-21,000	854,070	31 600,59	-17 935,47	0,00	13 665,12	-17 935,47	-56,76%
		Nové položky											
		Celkem							- 100 062,30	0,00		- 100 062,30	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Vít Bareš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																									
Název a evidenční číslo Stavby:						III/12514 Rataje																			
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH				2 158 564,36				6=32+36		Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a				-100 062,30				12=(1)*0,15		Limit		323 784,65	
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)				1 864 906,21				7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4				-4,64%				13=(39)/(1)		Sledování limitu v %		0,00%	
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH				2 256 536,51				8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4				647 569,31				14=ABS(37)+(38)		Hodnota skupiny 5		0,00	
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky				86,40%																			
4=(25/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)				-8,97%																			
5=(28/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)				0,00%																			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/12514 Rataje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/12514, km 0,000 - 0,632
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
08 Ohlášení změny	2
09 Pokyn Objednatele	1
10 Stanovisko TDI a AD	2
11 Geodetický protokol	18
12 Sjetina z obalovny	1
Počet listů celkem	24

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/12514 Rataje Číslo a název SO/PS: III/12514, km 0,000 - 0,632 Číslo a název rozpočtu: III/12514, km 0,000 - 0,632								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								/1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710	Pomocné práce, zřízení nebo zajištění objíždky a přístupové cesty	kpl	1,00	1,000	0,000	41803,870	41 803,87	0,00	0,00	41 803,87	0,00	0,00%
2	02730A	Pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.	kpl	1,00	1,000	0,000	5693,800	5 693,80	0,00	0,00	5 693,80	0,00	0,00%
3	113728	Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu do 20 km	m3	313,05	313,050	0,000	553,400	173 241,87	0,00	0,00	173 241,87	0,00	0,00%
4	919111	Rezáni asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm	bm	100,00	100,000	0,000	136,650	13 665,00	0,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00%
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	6261,00	5514,420	-746,580	1,140	7 137,54	-851,10	0,00	6 286,44	-851,10	-11,92%
		ZBV 1: ODEČET NEPROVEDENÉ VÝMĚRY -5,00 * 149,316 = - 746,580 M2, VÝMĚRA STANOVENA ZAMĚŘENÍM SILNIČNÍM KOLEČKEM											
6	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	6261,00	5514,420	-746,580	7,760	48 585,36	-5 793,46	0,00	42 791,90	-5 793,46	-11,92%
		ZBV 1: ODEČET NEPROVEDENÉ VÝMĚRY -5,00 * 149,316 = - 746,580 M2, VÝMĚRA STANOVENA ZAMĚŘENÍM SILNIČNÍM KOLEČKEM											
7	572211-A	Ochranný postřik stavební vápennou suspenzí s dávkováním do 0,25 Kg/m2	m2	6261,00	5514,420	-746,580	11,270	70 561,47	-8 413,96	0,00	62 147,51	-8 413,96	-11,92%
		ZBV 1: ODEČET NEPROVEDENÉ VÝMĚRY -5,00 * 149,316 = - 746,580 M2, VÝMĚRA STANOVENA ZAMĚŘENÍM SILNIČNÍM KOLEČKEM											
8	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	m3	100,00	61,000	-39,000	4962,260	496 226,00	-193 528,14	0,00	302 697,86	-193 528,14	-39,00%
		ZBV 1: DLE SJETINY Z OBALOVNY CELKEM DODÁNO TUN = 143,16 T / Róbsd = 2,346885246 = 61,00 m3, VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM A ODKAZEM NA DOKUMENT											
9	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	m2	4261,00	4321,420	60,420	248,110	1 057 196,71	0,00	14 990,81	1 072 187,52	14 990,81	1,42%
		ZBV 1: DLE GEODETICKÉHO PROTOKOLU CELKEM PROVEDENO = 4321,420 M2 = + 60,420 M2, VÝMĚRA STANOVENA GEOMETRICKÝM ZAMĚŘENÍM											
10	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	900,00	479,000	-421,000	62,630	56 367,00	-26 367,23	0,00	29 999,77	-26 367,23	-46,78%
		ZBV 1: ODEČET NEPROVEDENÉ VÝMĚRY, ZAMĚŘENO KOLEČKEM NA STAVBĚ = -421,00 M VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM											
11	931312	Zalévání spár dilatační asf. zalivkou	m	900,00	479,000	-421,000	74,020	66 618,00	-31 162,42	0,00	35 455,58	-31 162,42	-46,78%
		ZBV 1: ODEČET NEPROVEDENÉ VÝMĚRY, ZAMĚŘENO KOLEČKEM NA STAVBĚ = -421,00 M VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM											
12	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	25,00	25,000	0,000	1499,370	37 484,25	0,00	0,00	37 484,25	0,00	0,00%
13	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU (sachtly, vpusti)	ks	30,00	12,000	-18,000	1366,510	40 995,30	-24 597,18	0,00	16 398,12	-24 597,18	-60,00%
		ZBV 1: ODEČET NEPROVEDENÉ VÝMĚRY, ZAMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ = -18,00 KS VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM											
14	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNČŮ	ks	37,00	16,000	-21,000	854,070	31 600,59	-17 935,47	0,00	13 665,12	-17 935,47	-56,76%
		ZBV 1: ODEČET NEPROVEDENÉ VÝMĚRY, ZAMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ = -21,00 KS VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM											
15	029113	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - celky	kpl	1,00	1,000	0,000	11387,600	11 387,60	0,00	0,00	11 387,60	0,00	0,00%
		Celkem						2 158 564,36	- 308 648,96	14 990,81	1 864 906,21	- 293 658,15	-13,60%

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY DOMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

„III/12514 Rataje“

K rukám:

Jiří Brzoň, – Vedoucí oblasti Benešov, KSÚS,
Bc. Milan Jonszta – Vedoucí manažer, zástupce vedoucího, KSÚS

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/12514 Rataje“
Název veřejné zakázky	„III/12514 Rataje“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0429/00066001/2025
Číslo SoD zhotovitele	S 093/2025
Termín plnění	Dle SoD do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	2 158 564,36 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.


Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Zachycení provedené skutečnosti
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě provedení Díla, Zhotovitel je toho názoru že dochází k snížení a zvýšení výměr dle místního zaměření. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A Zhotovitel doměří skutečně provedené práce Zhotovitel vytvoří záporný doměrek nedočerpaných položek, které nebyly realizovány. Zhotovitel vytvoří kladný doměrek skutečně provedených položek, které byly realizovány.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, zachycení skutečně provedeného stavu
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 7 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 3.

V Benešově,

Za zhotovitele,
Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,
Dnešního dne 08.07.2025,



Ing. Roman Wilkonský, stavbyvedoucí
B E S s.r.o.



BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Vyřizuje
Bc.Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail

Praha
08.07.2025

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla ZBV č.1 : III/12514 Rataje,

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0429/00066001/2025, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 8.7.2025, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :


- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- e) zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

- 1) Na základě oznámení zhotovitele ze dne 8.7.2025 dochází k dopřesnění skutečně provedených prací na základě geometrického zaměření u asfaltových ploch ACO11+ vč. spojovacího postržku a očištění vozovek zametením. Na základě doložených vážních listků u vyrovnávací plochy ACO11+ dochází k vypořádání skutečně provedeného množství.
Dále dochází ke snížení položky frézování a zalévání pracovních spár – obrusná vrstva byla provedena v celé šíři najednou, bez pracovní středové spáry.
U položky vyrovnání poklopů a krycích hrců dochází taktéž ke snížení – po odfrézování došlo pouze k odbourání stávajícího asfaltu bez nutnosti vyrovnání těchto zařízení.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1.

S pozdravem



Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Vyřizuje
Vít Bareš

Vlašim
16.7.2025

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/12514 Rataje“

Předložené ZBV je rozdíl mezi SoD a skutečností, které byla provedena na stavbě III/12514 Rataje.
Provedené méněpráce a vícepráce jsou doloženy doklady a výpočty skutečného provedení.

Doměření a dopočítání dle skutečného provedení

Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu. Zachycuje tudíž skutečný stav oproti PDPS.
Změna zachycuje skutečně provedený objem prací na základě upřesnění dle geodetického protokolu, doložení vážnými listky a doměření a dopočítání dle skutečnosti.
Byla provedena úprava množství u položek:

č. 5 – 93181 –	geodetické zaměření –	méněpráce - skupina 1
č. 6 – 572211 -	geodetické zaměření –	méněpráce - skupina 1
č. 7 – 572211-A -	geodetické zaměření –	méněpráce - skupina 1
č. 8 – 574A04 -	množství doloženo vážnými listky –	méněpráce – skupina 1
č. 9 – 574A44 -	geodetické zaměření –	vícepráce - skupina 1
č. 10 – 113761 –	doměřeno, dle skutečnosti –	méněpráce – skupina 3
č. 11 – 931312 -	doměřeno, dle skutečnosti –	méněpráce – skupina 3
č.13 – 89921 –	dopočítáno, dle skutečnosti –	méněpráce – skupina 3
č. 14 – 89923 -	dopočítáno, dle skutečnosti –	méněpráce – skupina 3

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zařazena jako změna nepředvídaná do Skupin 1 a 3.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***


Zároveň se jedná o provedení prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

Vyhodnocení z hlediska zákona č. 134/2016 Sb.

Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejde o podstatnou změnu závazku. Z hlediska výše navýšení nákladů (o více než 10%) je však nutné tuto nepodstatnou změnu zařadit dle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje do Skupin 1 a 3.

TDI a AD tímto souhlasí s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem



Vít Bareš
TDI a AD
Provozní cestník Vlašim

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

**Rekonstrukce komunikace č. III/12514
Rataje u Vlašimi**

Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o. Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy
Investor:	Obec Rataje č. p. 70, 25801 Rataje
Objednatel:	BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov

1. Zadaný úkol

Akce : Rekonstrukce silnice č. III/12514 (Rataje u Vlašimi)

Úkol : Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

Lokalita : ppč. 1802/7,1802/20,1802/21 a část přilehlých pozemků

Využití výsledků dřívějšího měření : soubor s katastrální mapou KMD

Podklady dodané objednatelem : snímek mapy

2. Geodetické práce

2.1 Popis zájmového území

a) Okres : Benešov

Obec : Rataje

Katastrální území : Rataje u Vlašimi

b) Lokalitu tvoří : komunikace dle zadaného rozsahu

c) Investor navíc žádá : ----

2.2 Souřadnicový a výškový systém

Polohopisné měření bylo provedeno v systému S-JTSK

Výškopisné měření bylo provedeno v systému Balt p.v.

2.3 Použité měřické metody a přístroje

Pro polohové i výškové připojení stanovisek byla použita vytyčovací síť určená technologií GNSS – přístroje SOUTH INNO7 + Doogee-model V30T a metoda RTK, Trimble VRS Now Czech.

Pro polohové připojení podrobných bodů byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda polární. Pro výškové měření byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda trigonometrického určování výšek.

2.4 Výpočetní a grafické práce

Souřadnice stanovisek v systému S-JTSK byly určeny technologií GNSS s využitím programu Transform MAX 1710 verze 6.

Pomocí PC a programu Geus 28.0 byly metodou polární vypočteny souřadnice a výšky podrobných bodů. Grafické práce byly provedeny pomocí programu Geus 28.0.

Výpočet výměry byl proveden v programu GEUS 28.0 automatickým výpočtem ploch.

Plocha nového asfaltového povrchu komunikace je 4321,42 m².

3. Rozbor přesnosti

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti, žádná z dopustných odchylek nebyla překročena.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

4. Jiné specifické údaje

5. Seznam elaborátů

- a) Technická zpráva
- b) Seznam souřadnic
- c) Digitální výstup (DXF, DWG, DGN, PDF) v měřítku 1 : 500

6. Vyhotovitelé

<i>Měřické práce :</i>	Ivana Divišová, Martin Lisý
<i>Výpočetní práce :</i>	Martin Lisý
<i>Grafické práce :</i>	Martin Lisý, Ivana Divišová

===== Výpočet výměry plochy nového asfaltového povrchu komunikace =====

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

číslo bodu oměrná X Y

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0283		709548.65	1090512.15
0284	4.17	709552.81	1090512.43
0285	2.41	709555.13	1090513.09
0286	0.36	709555.31	1090513.40
0287	1.39	709556.66	1090513.05
0288	2.51	709559.17	1090513.01
0289	2.33	709561.34	1090513.87
0290	2.80	709563.98	1090514.79
0291	0.87	709564.74	1090515.22
0292	9.46	709574.20	1090515.42
0293	0.58	709574.78	1090515.36
0294	4.89	709579.66	1090515.63
0295	7.82	709587.48	1090515.80
0296	1.02	709588.26	1090516.46
0297	4.15	709592.34	1090517.24
0298	4.24	709596.57	1090517.50
0299	8.87	709605.40	1090518.33
0300	9.08	709614.48	1090518.19
0301	0.25	709614.66	1090518.36
0302	5.09	709619.74	1090518.13
0303	5.46	709625.17	1090517.60
0304	0.94	709625.24	1090516.66
0305	1.09	709625.87	1090515.77
0306	9.59	709635.39	1090514.63
0307	0.52	709635.88	1090514.79
0308	2.38	709638.25	1090514.61
0309	4.63	709642.84	1090513.99
0310	0.36	709643.20	1090514.05
0311	0.65	709643.74	1090513.68
0312	9.22	709652.76	1090511.76
0313	1.57	709654.30	1090512.05
0314	4.58	709658.79	1090511.16
0315	1.04	709659.66	1090510.59
0316	12.73	709672.08	1090507.82
0317	0.41	709672.19	1090508.22
0318	4.89	709676.99	1090507.28
0319	0.52	709677.16	1090506.79
0320	0.61	709677.70	1090506.51
0001	15.45	709692.78	1090503.15
0002	32.47	709724.51	1090496.25
0003	0.43	709724.94	1090496.29
0004	4.17	709729.03	1090495.50
0005	5.31	709734.20	1090494.28
0006	0.63	709734.76	1090494.00
0007	3.06	709737.75	1090493.33
0008	0.32	709738.07	1090493.37
0009	4.18	709742.17	1090492.58
0010	3.93	709746.00	1090491.70
0011	0.31	709746.26	1090491.87
0012	1.12	709747.21	1090491.28
0013	24.06	709770.80	1090486.57
0014	0.40	709771.20	1090486.63
0015	6.38	709777.51	1090485.71
0016	7.11	709784.48	1090484.32
0017	0.70	709785.04	1090483.90

0018	6.07	709790.98	1090482.64
0019	2.02	709793.00	1090482.60
0020	2.05	709794.98	1090483.14
0021	2.05	709796.61	1090484.38
0022	3.13	709798.58	1090486.81
0023	0.76	709799.29	1090487.08
0024	0.35	709799.41	1090486.75
0025	4.56	709798.58	1090482.27
0026	4.87	709797.61	1090477.50
0027	5.15	709796.44	1090472.48
0028	3.12	709795.62	1090469.47
0029	2.78	709794.63	1090472.07
0030	2.39	709793.20	1090473.99
0031	2.05	709791.64	1090475.32
0032	2.01	709789.84	1090476.21
0033	20.45	709769.85	1090480.52
0034	26.48	709743.98	1090486.17
0035	21.61	709722.89	1090490.87
0036	32.33	709691.31	1090497.77
0037	18.98	709672.78	1090501.86
0038	0.63	709672.15	1090501.86
0039	7.53	709664.80	1090503.49
0040	6.36	709658.52	1090504.52
0041	1.11	709657.50	1090504.96
0042	16.72	709641.04	1090507.87
0043	2.02	709639.05	1090508.19
0044	8.02	709631.10	1090509.25
0045	0.65	709630.48	1090509.04
0046	0.40	709630.12	1090509.21
0047	5.67	709624.45	1090509.26
0048	1.10	709623.47	1090509.75
0049	11.52	709611.96	1090510.25
0050	11.20	709600.82	1090509.12
0051	6.53	709594.32	1090508.53
0052	4.10	709590.25	1090508.03
0053	0.46	709589.88	1090507.76
0054	5.90	709584.01	1090507.21
0055	0.49	709583.53	1090507.31
0056	8.58	709574.98	1090506.57
0057	6.74	709568.25	1090506.24
0058	7.86	709560.39	1090506.11
0059	5.44	709554.95	1090506.33
0060	8.36	709546.59	1090506.18
0061	8.77	709537.82	1090506.21
0062	0.48	709537.82	1090505.73
0063	1.23	709536.59	1090505.78
0064	0.46	709536.66	1090506.23
0065	4.87	709531.79	1090506.21
0066	5.13	709526.66	1090506.12
0067	0.52	709526.34	1090506.53
0068	0.57	709525.80	1090506.71
0069	16.02	709509.78	1090506.81
0070	0.79	709509.02	1090506.61
0071	2.69	709506.33	1090506.62
0072	2.98	709503.35	1090506.59
0073	0.50	709502.86	1090506.71
0074	1.87	709501.23	1090505.79
0075	1.22	709500.01	1090505.85
0076	0.93	709500.05	1090506.78
0077	6.28	709493.77	1090506.99
0078	0.50	709493.29	1090507.14

0079	2.47	709490.82	1090507.21
0080	14.95	709476.05	1090509.53
0081	0.60	709475.45	1090509.51
0082	7.55	709467.98	1090510.58
0083	0.56	709467.42	1090510.57
0084	1.49	709465.96	1090510.28
0085	1.06	709465.71	1090511.31
0086	0.92	709464.81	1090511.12
0087	0.50	709464.69	1090511.61
0088	23.86	709441.13	1090515.35
0089	10.79	709430.43	1090516.76
0090	1.16	709429.27	1090516.84
0091	1.26	709428.03	1090516.63
0092	7.78	709420.29	1090517.46
0093	0.82	709419.64	1090517.96
0094	1.02	709418.69	1090518.33
0095	3.01	709415.72	1090518.80
0096	1.99	709413.74	1090518.59
0097	1.02	709412.73	1090518.74
0098	0.52	709412.74	1090519.26
0099	8.17	709404.59	1090518.69
0100	1.71	709402.91	1090519.00
0101	11.97	709391.35	1090522.09
0102	3.01	709388.76	1090523.63
0103	6.37	709383.02	1090526.40
0104	0.40	709382.77	1090526.09
0105	1.06	709381.97	1090526.79
0106	10.02	709372.27	1090529.31
0107	2.71	709369.60	1090529.77
0108	4.28	709365.37	1090530.42
0109	0.61	709364.77	1090530.30
0110	1.01	709363.87	1090529.85
0111	1.14	709363.95	1090530.99
0112	1.24	709362.83	1090531.53
0113	9.83	709353.32	1090534.03
0114	15.48	709338.34	1090537.92
0115	2.02	709336.37	1090537.49
0116	0.86	709336.28	1090538.35
0117	0.85	709335.47	1090538.60
0118	7.29	709328.34	1090540.12
0119	0.83	709327.74	1090539.55
0120	0.83	709327.57	1090540.36
0121	0.68	709327.12	1090540.87
0122	13.57	709313.99	1090544.31
0123	0.69	709313.32	1090544.14
0124	5.20	709308.32	1090545.56
0125	0.98	709307.52	1090546.12
0126	6.65	709301.17	1090548.08
0127	1.30	709299.89	1090548.28
0128	4.00	709296.09	1090549.53
0129	5.89	709290.54	1090551.51
0130	6.55	709284.40	1090553.78
0131	6.00	709278.79	1090555.90
0132	0.28	709278.51	1090555.91
0133	3.03	709275.69	1090557.03
0134	3.35	709272.63	1090558.39
0135	0.64	709272.28	1090558.92
0136	17.73	709256.14	1090566.25
0137	0.62	709255.53	1090566.36
0138	4.62	709251.26	1090568.12
0139	3.89	709247.72	1090569.74

0140	0.66	709247.27	1090570.22	
0141	16.49	709232.18	1090576.87	
0142	25.00	709209.32	1090587.00	
0143	0.98	709208.36	1090587.19	
0144	1.06	709207.37	1090586.81	
0145	1.92	709205.84	1090585.65	
0146	0.38	709205.49	1090585.80	
0147	0.57	709205.81	1090586.27	
0148	0.89	709205.52	1090587.11	
0149	2.58	709203.76	1090589.00	
0150	0.81	709204.07	1090589.75	
0151	7.08	709197.83	1090593.09	
0152	12.00	709186.49	1090597.03	
0153	1.01	709185.49	1090597.17	
0154	1.23	709184.35	1090596.71	
0155	1.80	709182.97	1090595.56	
0156	2.06	709181.79	1090593.87	
0157	1.42	709180.90	1090592.76	
0158	4.29	709177.12	1090594.79	
0159	1.57	709177.57	1090596.29	
0160	0.99	709177.66	1090597.28	
0161	1.05	709177.46	1090598.31	
0162	1.46	709176.58	1090599.48	
0163	2.45	709174.49	1090600.75	
0164	4.64	709176.28	1090605.03	
0165	6.06	709181.98	1090602.96	
0166	4.98	709186.74	1090601.51	
0167	2.38	709189.07	1090601.04	
0168	3.09	709192.14	1090601.43	
0169	4.90	709196.73	1090599.72	
0170	5.72	709202.00	1090597.50	
0171	0.43	709202.18	1090597.11	
0172	2.11	709203.83	1090595.80	
0173	0.98	709204.68	1090595.31	
0174	2.58	709206.96	1090594.10	
0175	2.11	709209.07	1090594.13	
0176	1.13	709210.00	1090594.77	
0177	0.39	709210.29	1090594.51	
0178	1.02	709211.26	1090594.21	
0179	4.84	709215.67	1090592.21	
0180	2.15	709216.53	1090590.24	
0181	0.95	709217.07	1090589.46	
0182	21.08	709236.37	1090580.97	*
0183	20.98	709255.57	1090572.52	
0184	0.77	709255.90	1090573.22	
0185	0.56	709256.42	1090573.00	
0186	2.02	709257.81	1090571.53	
0187	3.03	709260.61	1090570.37	
0188	0.48	709261.08	1090570.45	
0197	1.03	709261.98	1090570.96	
0196	0.96	709262.74	1090571.55	
0195	1.60	709263.87	1090572.68	
0194	10.04	709273.00	1090568.50	
0193	2.51	709273.98	1090566.19	
0192	1.73	709275.26	1090565.02	
0191	1.28	709276.38	1090564.40	
0190	2.20	709277.64	1090562.60	
0198	13.42	709290.06	1090557.51	
0199	1.14	709290.44	1090558.59	
0200	1.47	709291.80	1090558.04	
0201	1.03	709292.33	1090557.16	

0202	1.05	709293.24	1090556.64	
0203	1.05	709294.24	1090556.33	
0204	1.04	709295.28	1090556.27	
0205	1.04	709296.28	1090556.54	
0206	0.69	709296.88	1090556.88	
0207	5.68	709302.45	1090555.75	
0208	10.81	709312.97	1090553.27	
0209	12.07	709324.69	1090550.37	
0210	1.01	709325.69	1090550.23	
0211	1.17	709326.32	1090549.25	
0212	2.07	709327.75	1090547.76	
0213	2.19	709329.63	1090546.64	
0214	1.23	709329.97	1090547.82	
0215	1.02	709330.95	1090547.53	
0216	8.56	709338.78	1090544.06	
0217	0.71	709339.48	1090543.93	
0218	2.73	709342.10	1090543.16	*
0219	8.48	709350.24	1090540.79	
0220	0.53	709350.70	1090541.05	
0221	1.30	709351.57	1090540.08	
0222	10.98	709362.23	1090537.43	
0223	1.52	709362.73	1090538.87	
0224	1.47	709364.15	1090538.48	
0225	3.83	709367.21	1090536.18	
0226	9.56	709376.50	1090533.94	
0227	1.51	709378.00	1090533.78	
0228	0.71	709378.69	1090533.94	
0229	3.08	709381.76	1090533.64	
0230	3.69	709385.40	1090533.06	
0231	1.08	709386.46	1090532.85	
0232	5.04	709391.44	1090533.62	
0233	0.29	709391.51	1090533.34	
0234	5.72	709396.98	1090531.68	
0235	5.08	709401.91	1090530.47	
0236	6.13	709407.92	1090529.26	
0237	1.61	709407.75	1090527.66	
0238	0.80	709408.22	1090527.01	
0239	0.83	709408.91	1090526.54	
0240	3.35	709412.16	1090525.74	
0241	1.05	709412.46	1090526.75	
0242	2.51	709414.73	1090527.82	
0243	3.78	709418.40	1090526.92	
0244	1.69	709419.56	1090525.69	
0245	5.01	709424.16	1090523.70	
0246	5.09	709429.16	1090522.75	
0247	1.30	709430.39	1090523.16	
0258	1.45	709431.51	1090524.08	
0257	1.39	709432.45	1090525.11	
0256	1.54	709433.14	1090526.49	
0255	5.70	709438.83	1090526.77	
0254	2.10	709439.37	1090524.74	
0253	1.04	709439.89	1090523.84	
0252	2.04	709441.17	1090522.25	
0251	1.31	709442.20	1090521.44	
0259	1.73	709443.82	1090520.84	
0260	2.02	709445.82	1090520.55	
0261	2.02	709447.84	1090520.60	
0262	1.44	709449.20	1090521.07	
0263	2.20	709450.66	1090522.71	
0264	0.77	709451.28	1090522.26	
0265	1.28	709450.50	1090521.25	

0266	5.62	709455.99	1090520.05
0267	6.38	709462.22	1090518.66
0268	0.85	709462.52	1090517.86
0269	1.00	709463.42	1090517.42
0270	1.03	709463.61	1090518.43
0271	0.86	709464.46	1090518.27
0272	4.87	709468.89	1090516.25
0273	23.01	709491.62	1090512.69
0274	7.72	709499.34	1090512.46
0275	1.11	709499.35	1090513.57
0276	1.01	709500.36	1090513.58
0277	2.28	709502.32	1090512.42
0278	15.15	709517.47	1090512.18
0279	12.16	709529.63	1090512.12
0280	13.19	709542.82	1090512.14
0281	0.90	709543.66	1090512.46
0282	0.45	709543.88	1090512.07
0283	4.77	709548.65	1090512.15

Výměra plochy nového asfaltového povrchu : 4321.42 m2

LEGENDA :

- vlastnická hranice
- s — vlastnická hranice-vnitřní kresba
- • — hranice katastrálního území
- asfaltová komunikace - nový asfalt

Výškový systém : Bpv
Souřadnicový systém : S-JTSK



Měřické práce : Ivana Divišová, Martin Lisý		BDS Benešov s.r.o. Myslíč 30 256 01 Benešov
Výpočetní práce : Martin Lisý	Grafické práce : Martin Lisý	
Okres : Benešov	Obec : Rataje	Kat. uz. : Rataje u Vlašimi
Investor: Obec Rataje, č. p. 70, 25801 Rataje		Datum : 22.5.2025
		Měřítko : 1 : 500
Objednatel : BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov		Č.zakázky : 66/2025
Akce: Rekonstrukce komunikace č. III/12514 Rataje u Vlašimi Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace		





Rekonstrukce silnice č. III/12514

Rataje u Vlašimi

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

S E Z N A M S O U Ř A D N I C

Souřadnicový systém: S-JTSK

ČÍSLO BODU	Y	X	Z
1	709692.78	1090503.15	461.04
2	709724.51	1090496.25	461.98
3	709724.94	1090496.29	461.98
4	709729.03	1090495.50	462.03
5	709734.20	1090494.28	462.17
6	709734.76	1090494.00	462.19
7	709737.75	1090493.33	462.27
8	709738.07	1090493.37	462.25
9	709742.17	1090492.58	462.31
10	709746.00	1090491.70	462.39
11	709746.26	1090491.87	462.40
12	709747.21	1090491.28	462.42
13	709770.80	1090486.57	462.92
14	709771.20	1090486.63	462.96
15	709777.51	1090485.71	463.09
16	709784.48	1090484.32	463.22
17	709785.04	1090483.90	463.24
18	709790.98	1090482.64	463.41
19	709793.00	1090482.60	463.47
20	709794.98	1090483.14	463.50
21	709796.61	1090484.38	463.45
22	709798.58	1090486.81	463.43
23	709799.29	1090487.08	463.41
24	709799.41	1090486.75	463.44
25	709798.58	1090482.27	463.63
26	709797.61	1090477.50	463.81
27	709796.44	1090472.48	463.93
28	709795.62	1090469.47	463.99
29	709794.63	1090472.07	463.78
30	709793.20	1090473.99	463.70
31	709791.64	1090475.32	463.58
32	709789.84	1090476.21	463.49
33	709769.85	1090480.52	462.98
34	709743.98	1090486.17	462.39
35	709722.89	1090490.87	461.90
36	709691.31	1090497.77	460.99
37	709672.78	1090501.86	460.37
38	709672.15	1090501.86	460.38
39	709664.80	1090503.49	460.10
40	709658.52	1090504.52	459.90
41	709657.50	1090504.96	459.84
42	709641.04	1090507.87	459.39
43	709639.05	1090508.19	459.33
44	709631.10	1090509.25	459.12

45	709630.48	1090509.04	459.14
46	709630.12	1090509.21	459.12
47	709624.45	1090509.26	458.88
48	709623.47	1090509.75	458.82
49	709611.96	1090510.25	458.29
50	709600.82	1090509.12	457.75
51	709594.32	1090508.53	457.48
52	709590.25	1090508.03	457.30
53	709589.88	1090507.76	457.29
54	709584.01	1090507.21	457.07
55	709583.53	1090507.31	457.07
56	709574.98	1090506.57	456.78
57	709568.25	1090506.24	456.55
58	709560.39	1090506.11	456.29
59	709554.95	1090506.33	456.04
60	709546.59	1090506.18	455.69
61	709537.82	1090506.21	455.39
62	709537.82	1090505.73	455.45
63	709536.59	1090505.78	455.43
64	709536.66	1090506.23	455.38
65	709531.79	1090506.21	455.15
66	709526.66	1090506.12	455.00
67	709526.34	1090506.53	454.87
68	709525.80	1090506.71	454.77
69	709509.78	1090506.81	454.15
70	709509.02	1090506.61	454.16
71	709506.33	1090506.62	454.05
72	709503.35	1090506.59	453.92
73	709502.86	1090506.71	453.88
74	709501.23	1090505.79	453.78
75	709500.01	1090505.85	453.81
76	709500.05	1090506.78	453.74
77	709493.77	1090506.99	453.42
78	709493.29	1090507.14	453.38
79	709490.82	1090507.21	453.20
80	709476.05	1090509.53	452.49
81	709475.45	1090509.51	452.46
82	709467.98	1090510.58	452.07
83	709467.42	1090510.57	452.02
84	709465.96	1090510.28	451.84
85	709465.71	1090511.31	451.86
86	709464.81	1090511.12	451.84
87	709464.69	1090511.61	451.81
88	709441.13	1090515.35	450.43
89	709430.43	1090516.76	449.86
90	709429.27	1090516.84	449.80
91	709428.03	1090516.63	449.77
92	709420.29	1090517.46	449.46
93	709419.64	1090517.96	449.41
94	709418.69	1090518.33	449.35
95	709415.72	1090518.80	449.19
96	709413.74	1090518.59	448.99
97	709412.73	1090518.74	448.87
98	709412.74	1090519.26	448.90
99	709404.59	1090518.69	448.72
100	709402.91	1090519.00	448.63
101	709391.35	1090522.09	447.92
102	709388.76	1090523.63	447.66
103	709383.02	1090526.40	447.19
104	709382.77	1090526.09	447.20
105	709381.97	1090526.79	447.08

106	709372.27	1090529.31	446.45
107	709369.60	1090529.77	446.42
108	709365.37	1090530.42	446.07
109	709364.77	1090530.30	446.01
110	709363.87	1090529.85	446.00
111	709363.95	1090530.99	445.91
112	709362.83	1090531.53	445.90
113	709353.32	1090534.03	445.27
114	709338.34	1090537.92	444.25
115	709336.37	1090537.49	444.06
116	709336.28	1090538.35	444.01
117	709335.47	1090538.60	444.03
118	709328.34	1090540.12	443.63
119	709327.74	1090539.55	443.63
120	709327.57	1090540.36	443.59
121	709327.12	1090540.87	443.57
122	709313.99	1090544.31	442.97
123	709313.32	1090544.14	442.93
124	709308.32	1090545.56	442.76
125	709307.52	1090546.12	442.70
126	709301.17	1090548.08	442.45
127	709299.89	1090548.28	442.42
128	709296.09	1090549.53	442.27
129	709290.54	1090551.51	442.07
130	709284.40	1090553.78	441.87
131	709278.79	1090555.90	441.70
132	709278.51	1090555.91	441.69
133	709275.69	1090557.03	441.62
134	709272.63	1090558.39	441.57
135	709272.28	1090558.92	441.55
136	709256.14	1090566.25	441.21
137	709255.53	1090566.36	441.19
138	709251.26	1090568.12	441.10
139	709247.72	1090569.74	441.07
140	709247.27	1090570.22	441.06
141	709232.18	1090576.87	440.79
142	709209.32	1090587.00	440.44
143	709208.36	1090587.19	440.43
144	709207.37	1090586.81	440.37
145	709205.84	1090585.65	440.44
146	709205.49	1090585.80	440.42
147	709205.81	1090586.27	440.41
148	709205.52	1090587.11	440.41
149	709203.76	1090589.00	440.43
150	709204.07	1090589.75	440.40
151	709197.83	1090593.09	440.32
152	709186.49	1090597.03	440.21
153	709185.49	1090597.17	440.19
154	709184.35	1090596.71	440.20
155	709182.97	1090595.56	440.31
156	709181.79	1090593.87	440.40
157	709180.90	1090592.76	440.42
158	709177.12	1090594.79	440.42
159	709177.57	1090596.29	440.34
160	709177.66	1090597.28	440.25
161	709177.46	1090598.31	440.18
162	709176.58	1090599.48	440.13
163	709174.49	1090600.75	440.07
164	709176.28	1090605.03	439.97
165	709181.98	1090602.96	440.11
166	709186.74	1090601.51	440.22

167	709189.07	1090601.04	440.22
168	709192.14	1090601.43	440.22
169	709196.73	1090599.72	440.27
170	709202.00	1090597.50	440.36
171	709202.18	1090597.11	440.37
172	709203.83	1090595.80	440.34
173	709204.68	1090595.31	440.37
174	709206.96	1090594.10	440.30
175	709209.07	1090594.13	440.24
176	709210.00	1090594.77	440.15
177	709210.29	1090594.51	440.22
178	709211.26	1090594.21	440.25
179	709215.67	1090592.21	440.32
180	709216.53	1090590.24	440.44
181	709217.07	1090589.46	440.48
182	709236.37	1090580.97	440.84
183	709255.57	1090572.52	441.13
184	709255.90	1090573.22	441.16
185	709256.42	1090573.00	441.18
186	709257.81	1090571.53	441.19
187	709260.61	1090570.37	441.23
188	709261.08	1090570.45	441.23
189	709277.19	1090562.45	441.56
190	709277.64	1090562.60	441.54
191	709276.38	1090564.40	441.34
192	709275.26	1090565.02	441.33
193	709273.98	1090566.19	441.33
194	709273.00	1090568.50	441.29
195	709263.87	1090572.68	441.23
196	709262.74	1090571.55	441.23
197	709261.98	1090570.96	441.22
198	709290.06	1090557.51	441.85
199	709290.44	1090558.59	441.85
200	709291.80	1090558.04	441.84
201	709292.33	1090557.16	441.87
202	709293.24	1090556.64	441.95
203	709294.24	1090556.33	441.99
204	709295.28	1090556.27	442.04
205	709296.28	1090556.54	442.07
206	709296.88	1090556.88	442.11
207	709302.45	1090555.75	442.32
208	709312.97	1090553.27	442.75
209	709324.69	1090550.37	443.12
210	709325.69	1090550.23	443.13
211	709326.32	1090549.25	443.25
212	709327.75	1090547.76	443.34
213	709329.63	1090546.64	443.52
214	709329.97	1090547.82	443.48
215	709330.95	1090547.53	443.47
216	709338.78	1090544.06	444.23
217	709339.48	1090543.93	444.29
218	709342.10	1090543.16	444.48
219	709350.24	1090540.79	444.95
220	709350.70	1090541.05	444.97
221	709351.57	1090540.08	445.04
222	709362.23	1090537.43	445.81
223	709362.73	1090538.87	445.71
224	709364.15	1090538.48	445.73
225	709367.21	1090536.18	446.10
226	709376.50	1090533.94	446.63
227	709378.00	1090533.78	446.75

228	709378.69	1090533.94	446.80
229	709381.76	1090533.64	446.98
230	709385.40	1090533.06	447.15
231	709386.46	1090532.85	447.23
232	709391.44	1090533.62	447.51
233	709391.51	1090533.34	447.54
234	709396.98	1090531.68	447.79
235	709401.91	1090530.47	448.07
236	709407.92	1090529.26	448.42
237	709407.75	1090527.66	448.47
238	709408.22	1090527.01	448.49
239	709408.91	1090526.54	448.51
240	709412.16	1090525.74	448.72
241	709412.46	1090526.75	448.77
242	709414.73	1090527.82	448.97
243	709418.40	1090526.92	449.00
244	709419.56	1090525.69	449.11
245	709424.16	1090523.70	449.37
246	709429.16	1090522.75	449.70
247	709430.39	1090523.16	449.81
248	709430.53	1090522.55	449.82
249	709438.71	1090521.56	450.26
250	709442.10	1090521.01	450.42
251	709442.20	1090521.44	450.42
252	709441.17	1090522.25	450.38
253	709439.89	1090523.84	450.31
254	709439.37	1090524.74	450.30
255	709438.83	1090526.77	450.34
256	709433.14	1090526.49	450.12
257	709432.45	1090525.11	450.02
258	709431.51	1090524.08	449.93
259	709443.82	1090520.84	450.51
260	709445.82	1090520.55	450.62
261	709447.84	1090520.60	450.76
262	709449.20	1090521.07	450.88
263	709450.66	1090522.71	451.04
264	709451.28	1090522.26	451.04
265	709450.50	1090521.25	450.93
266	709455.99	1090520.05	451.23
267	709462.22	1090518.66	451.45
268	709462.52	1090517.86	451.51
269	709463.42	1090517.42	451.58
270	709463.61	1090518.43	451.63
271	709464.46	1090518.27	451.66
272	709468.89	1090516.25	451.97
273	709491.62	1090512.69	453.23
274	709499.34	1090512.46	453.56
275	709499.35	1090513.57	453.59
276	709500.36	1090513.58	453.57
277	709502.32	1090512.42	453.69
278	709517.47	1090512.18	454.29
279	709529.63	1090512.12	454.77
280	709542.82	1090512.14	455.32
281	709543.66	1090512.46	455.35
282	709543.88	1090512.07	455.35
283	709548.65	1090512.15	455.58
284	709552.81	1090512.43	455.71
285	709555.13	1090513.09	455.76
286	709555.31	1090513.40	455.76
287	709556.66	1090513.05	455.82
288	709559.17	1090513.01	455.92

289	709561.34	1090513.87	456.04
290	709563.98	1090514.79	456.21
291	709564.74	1090515.22	456.26
292	709574.20	1090515.42	456.62
293	709574.78	1090515.36	456.64
294	709579.66	1090515.63	456.82
295	709587.48	1090515.80	457.12
296	709588.26	1090516.46	457.15
297	709592.34	1090517.24	457.33
298	709596.57	1090517.50	457.44
299	709605.40	1090518.33	457.92
300	709614.48	1090518.19	458.44
301	709614.66	1090518.36	458.47
302	709619.74	1090518.13	458.74
303	709625.17	1090517.60	458.82
304	709625.24	1090516.66	458.87
305	709625.87	1090515.77	458.92
306	709635.39	1090514.63	459.24
307	709635.88	1090514.79	459.27
308	709638.25	1090514.61	459.33
309	709642.84	1090513.99	459.47
310	709643.20	1090514.05	459.51
311	709643.74	1090513.68	459.49
312	709652.76	1090511.76	459.76
313	709654.30	1090512.05	459.82
314	709658.79	1090511.16	459.93
315	709659.66	1090510.59	459.97
316	709672.08	1090507.82	460.39
317	709672.19	1090508.22	460.46
318	709676.99	1090507.28	460.62
319	709677.16	1090506.79	460.57
320	709677.70	1090506.51	460.55

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 19.05.2025 4:00
Do: 19.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 19.05.2025 4:00 do 19.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100077 III/12514 Rataje cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100077 III/12514 Rataje cost code 20151000								
18552	19.05.2025 8:47	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	5SM 4357	17,66				
18553	19.05.2025 8:52	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	5SL 3680	17,44				
18554	19.05.2025 8:58	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SV 6649	16,04				
18555	19.05.2025 9:02	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	9T6 1615	18,28				
18572	19.05.2025 10:54	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	5SM 4357	15,50				
18581	19.05.2025 12:09	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	5SL 3680	19,46				
18591	19.05.2025 13:51	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SV 6649	17,44				
18593	19.05.2025 15:04	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	9T6 1615	21,34				
Celkem za: 01100077 III/12514 Rataje cost code 20151000				143,16				
Celkem za: B E S s.r.o.				143,16				
Celkem:			8	143,16				

BE
Su
ICC