

Evidenční číslo Objednatele

6220174905/8

Evidenční číslo Zhotovitele

20 – 288

**DODATEK č. 8 ke SMLouvě O ZHOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
uzavřené podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi:

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:**

**Statutární město Brno**

Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62

číslo účtu: 111246222/800

K podpisu pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, na základě usnesení RMB přijatého na schůzi č. R9/135 dne 25. června 2025.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Sponar, vedoucí Oddělení bytové výstavby a správy fondů Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

**Atelier 99 s.r.o.**

se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupená Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Josefem Pirochtou - jednatelem

zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 81417

IČO: 024 63 245

DIČ: CZ02463245

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu 285304998/0300

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

**Článek 2**  
**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany prohlašují, že dne 11.01.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci na akci „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“. Ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace byl dne 31. 05. 2021 uzavřen Dodatek č. 1,

dne 09. 05. 2022 Dodatek č. 2, dne 19. 08. 2022 Dodatek č. 3, dne 30. 11. 2023 Dodatek č. 4 a dne 20. 5. 2024 Dodatek č. 5, dne 15. 10. 2024 Dodatek č. 6, dne 1. 4. 2025 Dodatek č. 7 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku ke Smlouvě, tj. na změně (rozšíření předmětu plnění) závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, která však není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

### **Článek 3**

#### **Předmět dodatku**

S ohledem na potřebu na straně Objednatele si Objednatel a Zhotovitel sjednávají rozšíření předmětu díla na základě tohoto dodatku č. 8 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

- a) v čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA odst. 2.1. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO, odst. 2.1.3., Smlouvy se za stávající pododst. 2.1.3.20 vkládá nově pododstavec 2.1.3.21 s dalším plněním následujícího znění:

Pro I. část – soubor 15 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, E-1-2 a II. část - soubor 2 bytových domů E3-E4 a soubor 7 vila domů F1-F7

#### **2.1.3.21 Technická pomoc před zahájením zadávacího řízení, související výkony inženýrské činnosti ( dále též jen „TPsVIČ“)**

*V rámci technické pomoci a souvisejících výkonů inženýrské činnosti zhotovitel objednateli poskytne zejména:*

- *Koordinaci stavby se souvisejícími záměry v dotčeném území (záměrem výstavby kaple MČ, zřízení dobíjecích stanic Tepláren Brno, a.s., napojení pozemků ve vlastnictví třetích osob na budovanou technickou a dopravní infrastrukturu, budování sítí elektronických komunikací (internet), aj.,*
- *příprava podkladů pro společné zadávání veřejné zakázky dle z.č. 134/2016 Sb. (MČ, družstvo, společná výstavba technické a dopravní infrastr.), úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby na části dle budoucího majetkového rozdělení pro výběr zhotovitele stavby dle pokynu objednatele,*
- *přípravu podkladů pro smlouvy se správcí inženýrských sítí,*
- *přípravu podkladů pro jiné investorem vybrané subjekty,*
- *účast na koordinačních schůzkách se správcí inženýrských sítí, vlastníky výstavbou, dotčených pozemků, případně dalšími stranami,*
- *další činnosti dle potřeby objednatele.*

- b) V čl. 3 DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Smlouvy se za stávající odst. 3.21 vkládá nový odstavec 3.22 následujícího znění:

#### **3.22 Lhůta k plnění a cena dílčích úkonů provedených v rámci TPsVIČ**

**3.22.1** *Lhůta k plnění objednatelům sjednaných víceprací bude stanovena v závislosti na konkrétním typu a náročnosti zpracovávaného úkonu, a to obratem či v přiměřené době od zadání úkonu, příp. dle následné individuální domluvy mezi Objednatelům a Zhotovitelem.*

**3.22.2** Zhotoviteli za zpracování úkonů spadajících pod bod 2.1.3.21 Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku, náleží odměna ve výši 1000,- Kč bez DPH za každou jednu člověkohodinu. Doba strávená poskytováním činnosti musí být přiměřená jejímu rozsahu a náročnosti. Maximální peněžní limit v souhrnu všech Zhotovitelem vyúčtovaných úkonů je sjednán ve výši 300.000,- Kč bez DPH.

- c) V čl. 5. HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ ÚDAJE, PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 5.5. Smlouvy se stávající text pododst. 5.5.1. nahrazuje následujícím zněním:

*5.5.1. Každá z částí honoráře pro STS, DUR, UR, DSP, SP, DPS, H a SV bude Zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání Objednateli, a to na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.*

*Část honoráře pro TPsvič bude Zhotoviteli hrazena po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byl vykonáván TPsvič po řádném a bezchybném splnění požadovaných úkonů a na základě Objednatelům odsouhlaseného hodinového soupisu prací za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém byla činnost Zhotovitelem provedena.*

- d) V čl. 5. HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ ÚDAJE, PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 5.6 Smlouvy se doplňují fakturační podmínky i pro sjednané plnění TPsvič:

*u honoráře pro STS, DUR, UR, DSP, SP, DPS, H a SV a TPsvič fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty. U plnění TPsvič bude součástí faktury soupis provedených úkonů, s jejich datem (případně časem započetí a ukončení) a rozsahem hodin/osobu plnění, s uvedením konkrétních osob, které se na plnění podílely.*

- e) V čl. 6 SMLUVNÍ POKUTY Smlouvy se odstavec 6.1. nahrazuje novým zněním:

*6.1. Nedodrží-li Zhotovitel termín předání STS, PR, DUR, DSP, DPS, H, SV či TPsvič pro kteroukoliv z částí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.*

- f) V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

#### **Článek 4**

##### **Společná a závěrečná ustanovení**

3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha, která nahrazuje přílohu č. 7 ve znění přílohy Dodatku č. 7 Smlouvy:

- Stanovení výše honoráře podle odstavce 5.3. smlouvy

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

3.3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

3.4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku bere na vědomí, že Objednatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o nakládání s osobními údaji jsou dostupné na webových stránkách Objednatele <https://www.brno.cz/GDPR> v sekci Ochrana osobních údajů.

3.5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

3.6. Zástupci smluvních stran si tento Dodatek řádně pročetli a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz tohoto stvrzují statutární zástupci obou stran svými podpisy na Dodatku.

#### **Doložka**

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/135 konané dne 25. června 2025.

V Brně dne dle data elektronického podpisu  
za Objednatele:

JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru  
Magistrátu města Brna

V Brně dne dle data elektronického podpisu  
za Zhotovitele:

Ing. Martin Jeřábek  
jednatel  
Atelier 99 s.r.o.

V Brně dne dle data elektronického podpisu  
za Zhotovitele:

Ing. Josef Pirochta  
jednatel  
Atelier 99 s.r.o.

Stanovení výše honoráře podle odstavce 5.3. smlouvy

|                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hodinová zúčtovací sazba (HZS) Zhotovitele, použitá pro výpočet ceny za obstarání UR, SP a za výkony HN, AD a AD-D | 800,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

| odstavec | popis předmětu plnění | Honorář Zhotovitele v Kč |           |            |
|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|
|          |                       | bez DPH                  | sazba DPH | včetně DPH |
|          |                       |                          | 21%       |            |

Společně pro I. a II. část

|   |                                                                                             |              |            |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Vypracování studie souboru staveb (STS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy                    | 3 440 000,00 | 722 400,00 | 4 162 400,00 |
| 2 | Stanovení požadavků na provedení a provedení průzkumů (PR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy | 796 000,00   | 167 160,00 | 963 160,00   |

Pro I.část – soubor 15 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-2

Pro bytový dům A1

|                          |                                                                                                                    |            |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3                        | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 380 000,00 | 79 800,00  | 459 800,00   |
| 4                        | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 5                        | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 240 000,00 | 50 400,00  | 290 400,00   |
| 6                        | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 7                        | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 220 000,00 | 46 200,00  | 266 200,00   |
| 8                        | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00     |
| 9                        | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 10                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům A1 CELKEM |                                                                                                                    | 916 000,00 | 192 360,00 | 1 108 360,00 |

Pro bytový dům A2

|                          |                                                                                                                    |            |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 11                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 380 000,00 | 79 800,00  | 459 800,00   |
| 12                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 13                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 240 000,00 | 50 400,00  | 290 400,00   |
| 14                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 15                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 220 000,00 | 46 200,00  | 266 200,00   |
| 16                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00     |
| 17                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 18                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům A2 CELKEM |                                                                                                                    | 916 000,00 | 192 360,00 | 1 108 360,00 |

Pro bytový dům A3

|                          |                                                                                                                    |            |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 19                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 380 000,00 | 79 800,00  | 459 800,00   |
| 20                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 21                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 240 000,00 | 50 400,00  | 290 400,00   |
| 22                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 23                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 220 000,00 | 46 200,00  | 266 200,00   |
| 24                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00     |
| 25                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 26                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům A3 CELKEM |                                                                                                                    | 916 000,00 | 192 360,00 | 1 108 360,00 |

Pro bytový dům A4

|                          |                                                                                                                    |            |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 27                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 380 000,00 | 79 800,00  | 459 800,00   |
| 28                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 29                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 240 000,00 | 50 400,00  | 290 400,00   |
| 30                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 31                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 220 000,00 | 46 200,00  | 266 200,00   |
| 32                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00     |
| 33                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 34                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům A4 CELKEM |                                                                                                                    | 916 000,00 | 192 360,00 | 1 108 360,00 |

Pro bytový dům B1

|    |                                                                                                      |            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 35 | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy | 800 000,00 | 168 000,00 | 968 000,00 |
| 36 | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                         | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |

|                          |                                                                                                                    |              |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 37                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 520 000,00   | 109 200,00 | 629 200,00   |
| 38                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 39                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 480 000,00   | 100 800,00 | 580 800,00   |
| 40                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00     | 4 840,00     |
| 41                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 42                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům B1 CELKEM |                                                                                                                    | 1 876 000,00 | 393 960,00 | 2 269 960,00 |

Pro bytový dům B2

|                          |                                                                                                                    |              |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 43                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 800 000,00   | 168 000,00 | 968 000,00   |
| 44                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 45                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 520 000,00   | 109 200,00 | 629 200,00   |
| 46                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 47                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 480 000,00   | 100 800,00 | 580 800,00   |
| 48                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00     | 4 840,00     |
| 49                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 50                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům B2 CELKEM |                                                                                                                    | 1 876 000,00 | 393 960,00 | 2 269 960,00 |

Pro bytový dům C1

|                          |                                                                                                                    |              |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 51                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 940 000,00   | 197 400,00 | 1 137 400,00 |
| 52                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 53                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 590 000,00   | 123 900,00 | 713 900,00   |
| 54                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 55                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 550 000,00   | 115 500,00 | 665 500,00   |
| 56                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00     | 4 840,00     |
| 57                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 58                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům C1 CELKEM |                                                                                                                    | 2 156 000,00 | 452 760,00 | 2 608 760,00 |

Pro bytový dům C2

|                          |                                                                                                                    |              |            |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 59                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 940 000,00   | 197 400,00 | 1 137 400,00 |
| 60                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 61                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 590 000,00   | 123 900,00 | 713 900,00   |
| 62                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 63                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 550 000,00   | 115 500,00 | 665 500,00   |
| 64                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00     | 4 840,00     |
| 65                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 66                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům C2 CELKEM |                                                                                                                    | 2 156 000,00 | 452 760,00 | 2 608 760,00 |

Pro bytový dům C3

|                          |                                                                                                                     |              |            |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 123                      | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.11 této smlouvy               | 940 000,00   | 197 400,00 | 1 137 400,00 |
| 124                      | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.12 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 125                      | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.13 této smlouvy | 590 000,00   | 123 900,00 | 713 900,00   |
| 126                      | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.14 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 127                      | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.15 této smlouvy                                  | 550 000,00   | 115 500,00 | 665 500,00   |
| 128                      | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.16 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00     | 4 840,00     |
| 129                      | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.17 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 130                      | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.18 této smlouvy                                            | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům C3 CELKEM |                                                                                                                     | 2 156 000,00 | 452 760,00 | 2 608 760,00 |

Pro bytový dům C4

|     |                                                                                                                     |            |            |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 131 | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.11 této smlouvy               | 940 000,00 | 197 400,00 | 1 137 400,00 |
| 132 | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.12 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00     |
| 133 | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.13 této smlouvy | 590 000,00 | 123 900,00 | 713 900,00   |
| 134 | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.14 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00    |
| 135 | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.15 této smlouvy                                  | 550 000,00 | 115 500,00 | 665 500,00   |

|                          |                                                                                                       |              |            |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 136                      | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.16 této smlouvy | 4 000,00     | 840,00     | 4 840,00     |
| 137                      | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.17 této smlouvy                  | 40 000,00    | 8 400,00   | 48 400,00    |
| 138                      | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.18 této smlouvy                              | 8 000,00     | 1 680,00   | 9 680,00     |
| Pro bytový dům C4 CELKEM |                                                                                                       | 2 156 000,00 | 452 760,00 | 2 608 760,00 |

Pro bytový dům D1

|                          |                                                                                                                    |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 67                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 300 000,00 | 63 000,00  | 363 000,00 |
| 68                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 69                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 190 000,00 | 39 900,00  | 229 900,00 |
| 70                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 71                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 180 000,00 | 37 800,00  | 217 800,00 |
| 72                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00   |
| 73                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 74                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| Pro bytový dům D1 CELKEM |                                                                                                                    | 746 000,00 | 156 660,00 | 902 660,00 |

Pro bytový dům D2

|                          |                                                                                                                    |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 75                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 300 000,00 | 63 000,00  | 363 000,00 |
| 76                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 77                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 190 000,00 | 39 900,00  | 229 900,00 |
| 78                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 79                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 180 000,00 | 37 800,00  | 217 800,00 |
| 80                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00   |
| 81                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 82                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| Pro bytový dům D2 CELKEM |                                                                                                                    | 746 000,00 | 156 660,00 | 902 660,00 |

Pro bytový dům D3

|                          |                                                                                                                    |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 83                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 300 000,00 | 63 000,00  | 363 000,00 |
| 84                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 85                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 190 000,00 | 39 900,00  | 229 900,00 |
| 86                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 87                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 180 000,00 | 37 800,00  | 217 800,00 |
| 88                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00   |
| 89                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 90                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| Pro bytový dům D3 CELKEM |                                                                                                                    | 746 000,00 | 156 660,00 | 902 660,00 |

Pro bytový dům E1

|                          |                                                                                                                    |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 91                       | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 240 000,00 | 50 400,00  | 290 400,00 |
| 92                       | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 93                       | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 150 000,00 | 31 500,00  | 181 500,00 |
| 94                       | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 95                       | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 140 000,00 | 29 400,00  | 169 400,00 |
| 96                       | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00     | 4 840,00   |
| 97                       | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 98                       | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| Pro bytový dům E1 CELKEM |                                                                                                                    | 606 000,00 | 127 260,00 | 733 260,00 |

Pro bytový dům E2

|     |                                                                                                                    |            |           |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 99  | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | 240 000,00 | 50 400,00 | 290 400,00 |
| 100 | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | 8 000,00   | 1 680,00  | 9 680,00   |
| 101 | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |
| 102 | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | 16 000,00  | 3 360,00  | 19 360,00  |
| 103 | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | 140 000,00 | 29 400,00 | 169 400,00 |
| 104 | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | 4 000,00   | 840,00    | 4 840,00   |
| 105 | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | 40 000,00  | 8 400,00  | 48 400,00  |
| 106 | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | 8 000,00   | 1 680,00  | 9 680,00   |

|                                 |                   |            |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Pro bytový dům E2 CELKEM</b> | <b>606 000,00</b> | 127 260,00 | 733 260,00 |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|

|                                                                             |                      |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>CELKEM I.část – soubor 17 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-2</b> | <b>19 490 000,00</b> | 4 092 900,00 | 23 582 900,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|

**Pro II.část – soubor 2 bytových domů E3-E4 a soubor 7 vila domů F1-F7**

**Pro bytový dům E3**

|                                 |                                                                                                                    |                   |            |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 107                             | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | <b>240 000,00</b> | 50 400,00  | 290 400,00 |
| 108                             | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 109                             | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | <b>150 000,00</b> | 31 500,00  | 181 500,00 |
| 110                             | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | <b>16 000,00</b>  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 111                             | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | <b>140 000,00</b> | 29 400,00  | 169 400,00 |
| 112                             | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | <b>4 000,00</b>   | 840,00     | 4 840,00   |
| 113                             | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | <b>40 000,00</b>  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 114                             | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| <b>Pro bytový dům E3 CELKEM</b> |                                                                                                                    | <b>606 000,00</b> | 127 260,00 | 733 260,00 |

**Pro bytový dům E4**

|                                 |                                                                                                                    |                   |            |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 115                             | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy               | <b>240 000,00</b> | 50 400,00  | 290 400,00 |
| 116                             | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy                                       | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 117                             | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | <b>150 000,00</b> | 31 500,00  | 181 500,00 |
| 118                             | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy                                                | <b>16 000,00</b>  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 119                             | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy                                  | <b>140 000,00</b> | 29 400,00  | 169 400,00 |
| 120                             | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy               | <b>4 000,00</b>   | 840,00     | 4 840,00   |
| 121                             | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy                                | <b>40 000,00</b>  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 122                             | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy                                           | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| <b>Pro bytový dům E4 CELKEM</b> |                                                                                                                    | <b>606 000,00</b> | 127 260,00 | 733 260,00 |

**Pro vila dům F1**

|                               |                                                                                                                     |                   |            |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 139                           | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy               | <b>180 000,00</b> | 37 800,00  | 217 800,00 |
| 140                           | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy                                       | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 141                           | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy | <b>120 000,00</b> | 25 200,00  | 145 200,00 |
| 142                           | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy                                                | <b>16 000,00</b>  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 143                           | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy                                  | <b>110 000,00</b> | 23 100,00  | 133 100,00 |
| 144                           | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy               | <b>4 000,00</b>   | 840,00     | 4 840,00   |
| 145                           | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy                                | <b>40 000,00</b>  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 146                           | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy                                            | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| <b>Pro vila dům F1 CELKEM</b> |                                                                                                                     | <b>486 000,00</b> | 102 060,00 | 588 060,00 |

**Pro vila dům F2**

|                               |                                                                                                                     |                   |            |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 147                           | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy               | <b>180 000,00</b> | 37 800,00  | 217 800,00 |
| 148                           | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy                                       | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| 149                           | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy | <b>120 000,00</b> | 25 200,00  | 145 200,00 |
| 150                           | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy                                                | <b>16 000,00</b>  | 3 360,00   | 19 360,00  |
| 151                           | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy                                  | <b>110 000,00</b> | 23 100,00  | 133 100,00 |
| 152                           | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy               | <b>4 000,00</b>   | 840,00     | 4 840,00   |
| 153                           | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy                                | <b>40 000,00</b>  | 8 400,00   | 48 400,00  |
| 154                           | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy                                            | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00   | 9 680,00   |
| <b>Pro vila dům F2 CELKEM</b> |                                                                                                                     | <b>486 000,00</b> | 102 060,00 | 588 060,00 |

**Pro vila dům F3**

|     |                                                                                                                     |                   |           |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 155 | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy               | <b>180 000,00</b> | 37 800,00 | 217 800,00 |
| 156 | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy                                       | <b>8 000,00</b>   | 1 680,00  | 9 680,00   |
| 157 | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy | <b>120 000,00</b> | 25 200,00 | 145 200,00 |
| 158 | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy                                                | <b>16 000,00</b>  | 3 360,00  | 19 360,00  |
| 159 | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy                                  | <b>110 000,00</b> | 23 100,00 | 133 100,00 |
| 160 | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy               | <b>4 000,00</b>   | 840,00    | 4 840,00   |
| 161 | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy                                | <b>40 000,00</b>  | 8 400,00  | 48 400,00  |

|                                                                          |                                                                                                                     |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 162                                                                      | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy                                            | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| Pro vila dům F3 CELKEM                                                   |                                                                                                                     | 486 000,00   | 102 060,00   | 588 060,00   |
| Pro vila dům F4                                                          |                                                                                                                     |              |              |              |
| 163                                                                      | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy               | 180 000,00   | 37 800,00    | 217 800,00   |
| 164                                                                      | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| 165                                                                      | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy | 120 000,00   | 25 200,00    | 145 200,00   |
| 166                                                                      | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00     | 19 360,00    |
| 167                                                                      | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy                                  | 110 000,00   | 23 100,00    | 133 100,00   |
| 168                                                                      | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00       | 4 840,00     |
| 169                                                                      | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00     | 48 400,00    |
| 170                                                                      | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy                                            | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| Pro vila dům F4 CELKEM                                                   |                                                                                                                     | 486 000,00   | 102 060,00   | 588 060,00   |
| Pro vila dům F5                                                          |                                                                                                                     |              |              |              |
| 171.a                                                                    | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy               | 180 000,00   | 37 800,00    | 217 800,00   |
| 171.b                                                                    | Úprava dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle Dodatku č. 3 této smlouvy                    | 128 000,00   | 26 880,00    | 154 880,00   |
| 172                                                                      | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| 173                                                                      | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy | 120 000,00   | 25 200,00    | 145 200,00   |
| 174                                                                      | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00     | 19 360,00    |
| 175                                                                      | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy                                  | 110 000,00   | 23 100,00    | 133 100,00   |
| 176                                                                      | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00       | 4 840,00     |
| 177                                                                      | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00     | 48 400,00    |
| 178                                                                      | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy                                            | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| Pro vila dům F5 CELKEM                                                   |                                                                                                                     | 614 000,00   | 128 940,00   | 742 940,00   |
| Pro vila dům F6                                                          |                                                                                                                     |              |              |              |
| 179.a                                                                    | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy               | 180 000,00   | 37 800,00    | 217 800,00   |
| 179.b                                                                    | Úprava dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle Dodatku č. 3 této smlouvy                    | 128 000,00   | 26 880,00    | 154 880,00   |
| 180                                                                      | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| 181                                                                      | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy | 120 000,00   | 25 200,00    | 145 200,00   |
| 182                                                                      | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00     | 19 360,00    |
| 183                                                                      | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy                                  | 110 000,00   | 23 100,00    | 133 100,00   |
| 184                                                                      | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00       | 4 840,00     |
| 185                                                                      | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00     | 48 400,00    |
| 186                                                                      | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy                                            | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| Pro vila dům F6 CELKEM                                                   |                                                                                                                     | 614 000,00   | 128 940,00   | 742 940,00   |
| Pro vila dům F7                                                          |                                                                                                                     |              |              |              |
| 187.a                                                                    | Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy               | 180 000,00   | 37 800,00    | 217 800,00   |
| 187.b                                                                    | Úprava dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle Dodatku č. 3 této smlouvy                    | 128 000,00   | 26 880,00    | 154 880,00   |
| 188                                                                      | Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy                                       | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| 189                                                                      | Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy | 120 000,00   | 25 200,00    | 145 200,00   |
| 190                                                                      | Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy                                                | 16 000,00    | 3 360,00     | 19 360,00    |
| 191                                                                      | Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy                                  | 110 000,00   | 23 100,00    | 133 100,00   |
| 192                                                                      | Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy               | 4 000,00     | 840,00       | 4 840,00     |
| 193                                                                      | Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy                                | 40 000,00    | 8 400,00     | 48 400,00    |
| 194                                                                      | Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy                                            | 8 000,00     | 1 680,00     | 9 680,00     |
| Pro vila dům F7 CELKEM                                                   |                                                                                                                     | 614 000,00   | 128 940,00   | 742 940,00   |
|                                                                          |                                                                                                                     |              |              |              |
| CELKEM II. část – soubor 2 bytových domů E3-E4, soubor 7 vilá domů F1-F7 |                                                                                                                     | 4 998 000,00 | 1 049 580,00 | 6 047 580,00 |
|                                                                          |                                                                                                                     |              |              |              |
| CELKEM STS a PR – společně pro I. a II. část                             |                                                                                                                     | 4 236 000,00 | 889 560,00   | 5 125 560,00 |
| KARTY 334 BYTŮ dle Dodatku č. 2 této smlouvy                             |                                                                                                                     | 334 000,00   | 70 140,00    | 404 140,00   |
| PŘEDPOKLÁDANÝ HMG REALIZACE VÝSTAVBY dle Dodatku č. 6                    |                                                                                                                     | 196 400,00   | 41 244,00    | 237 644,00   |
| Situační výkres pro geometrický plán dle Dodatku č. 7                    |                                                                                                                     | 50 400,00    | 10 584,00    | 60 984,00    |

|                                                                                                                               |                      |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>Technická pomoc před zahájením zadávacího řízení, související výkony inženýrské činnosti ( „TPsVÍČ“) dle Dodatku č. 8*</b> | <b>300 000,00</b>    | 63 000,00    | 363 000,00    |
| <b>CELKEM I. část</b> – soubor 15 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-2                                                  | <b>19 490 000,00</b> | 4 092 900,00 | 23 582 900,00 |
| <b>CELKEM II. část</b> – soubor 2 bytových domů E3-E4, soubor 7 vila domů F1-F7                                               | <b>4 998 000,00</b>  | 1 049 580,00 | 6 047 580,00  |
| <b>Celkový honorář Zhotovitele za obě části</b>                                                                               | <b>29 604 800,00</b> | 6 217 008,00 | 35 821 808,00 |

\* Maximální peněžní limit, který bude vyúčtován v hodinové sazbě 1000,- Kč za každou jednu člověkahodinu dle rozsahu jednotlivých zpracovaných plnění