

Změnový list č. 1 ze dne 5.8.2025

Název stavby:	ZŠ v ul. Svážná, Most - výměna dveří a zárubní ve 2. NP		
Číslo smluvního vztahu:	974/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	VS Building service s.r.o.		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most	Na Výsluní č. p. 2985, 43401 Most 1		
IČO 00266094	IČO 17302102		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výměna 16 ks dveřních křídel a zárubní ve 2. NP Základní školy v ul. Svážná.			
<u>Nové řešení:</u> Výměna dalších 4 ks dveřních křídel a zárubní ve 2. NP - do ředitelny a do kanceláří.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku provozovatele – ředitelky školy – bude navýšen počet dveří a zárubní určených k výměně o čtyři kusy. Stávající dveřní rámy nejsou správně usazeny, a proto v nich dveřní křídla netěsní. Z tohoto důvodu je vhodné přistoupit k jejich výměně.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	420 620,20 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	99 708,84 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	520 329,04 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.08.2025
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 5.8.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI

Datum: 5.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Vladimír Studnička

Datum: 5.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol, primátor města

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka

Datum: 5.8.2025

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet víceprací

Položkový rozpočet

Výměna dveří a zárubní 1.ZŠ MOST - doplnění dveří do ředitelny a kanceláří

Firma: VS Building service s.r.o.
 DIČ: CZ17302102
 IČ: 17302102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Řezání a bourání ocelových zárubní ze stavebního otvoru	kus	4,00000		5 800,00
		Úprava stavebního otvoru pro vložení nové zárubně	kus	4,00000		2 800,00
		Usazení a zazdění nové ocelových zárubní	kus	4,00000		8 000,00
		Šalovací materiál	kpl	4,00000		800,00
		Rychlobeton WEBER	kus	8,00000		2 600,00
		Obroušení nových zárubní	kus	4,00000		1 000,00
		Betonování podlah po vybourání zárubní	kus	4,00000		2 200,00
		Očistění a nátěr zárubní ve dvou vrstvách	kus	4,00000		3 200,00
		Začištění zdiva okolo zárubní - omítka jádrová, lepidlo, omítka štuková	kus	4,00000		7 600,00
		Bezpečnostní folie na sklo proti roztržení	kus	4,00000		14 700,00
		Olejová malba ve dvou vrstvách	m2	5,00000		900,00
		Malba bílá ve dvou vrstvách	m2	15,00000		2 250,00
		Zárubně dle zadání a projektové dokumentace	kus	4,00000		13 500,00
		Kování včetně montáže	kus	4,00000		3 720,00
		Přesun, odvoz a likvidace vybouraných stavebních hmot	kpl	1,00000		5 500,00
		Dveře dle zadání projektové dokumentace	kpl	1,00000		7 834,00

Celkem bez DPH:	82 404,00
Celkem včetně DPH:	99 708,84