



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 122

D 05.23 Dopravní řešení

- Úprava zábradlí



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
Pokyn OI MMB	3
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Zápis z Kontrolního dne	8

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


**Důvodová zpráva – změnový list č. 122
- Úprava zábradlí – místní komunikace**


Na základě pokynu od OI MMB ze dne 22.4.2025 na KD č. 79 a dle vyjádření Stavebního úřadu-vyrozumění ze dne 23.4.2025 (MMB/0229178/2025, OSR/MMB/0202796/2025) bude nutné provést úpravu vyrobeného a nainstalovaného zábradlí (v souladu s projektovou dokumentací) podél stanovených cyklostezek, pěšin a stezek v rámci PPO.

Stavební úřad předmětné stezky a smíšené stezky považuje za místa s možností většího výskytu dětí a tudíž zábradlí musí splňovat požadavky čl. 15.2.2.4.1 normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací-zábradlí se svislou nebo plnou výplní.

Z tohoto důvodu předkládáme ZL 122

V Brně dne :






Datum: 5. květen 2025

Věc: **Posouzení míst na základě prohlídky řešeného území ze dne 17.4.2025**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Toto vyjádření autorského dozoru zhodnocuje požadované úpravy na zábradlí a návrh opatření pro zlepšení situace na základě prohlídky řešeného území stavby „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII“. Na základě prohlídky dne 17.4.2025 byla vytypována celkem čtyři místa s pocitově špatným bezpečnostním vnímáním.



1. Alžbětínky

Jedná se o místo na pravém břehu u konce pěšiny vedoucí kolem areálu Alžbětínek navazující na konstrukci dřevěné lávky. V tomto místě bude provedena výměna v pocitově nejhůře vnímaném místě v návaznosti na zmíněnou dřevěnou lávku. Bude se jednat celkem o výměnu 7 polí za pole se svislou výplní.



2. Tábořského nábřeží

K tomuto úseku bylo vydáno samostatné vyjádření ze dne 17.3.202, kde bylo doporučena výměna zábradelní výplně z důvodu vnímání navazujících konstrukcí. Na základě dalších jednání se došlo k závěru, že bude použita výplně charakteru, jak je umístěna na odlehčovacích komorách a na kolonádě. Tato změna je již schválená.




3. Hotel Sharingham u mostu Vídeňská

Toto místo na pravém břehu u mostu Vídeňská bylo vytipované na místní obhlídce dne 17.4.2025. Od té doby proběhlo vysazení zeleně a doupravení svahu, které pomohlo k lepšímu vnímání daného místa. Z AD toto místo může zůstat, tak jak je realizované bez výměny zábradelní výplně.



4. Bakalovo nábřeží u základní školy

Toto místo je stále v realizaci a nelze tak přímo posoudit vnímání daného místa. Jedná se však o zábradlí typu Z.12 a délce 20 m. S jeho výměnou za zábradlí se svislou výplní souhlasíme z důvodu postupu prací.







Toto vyjádření navazuje na již předchozí vyjádření týkající se řešení zábradelní výplně na Tábořského nábreží u podjezdu pod mostem Vídeňská ze dne 17.3.2025 a z 1.4.2025.

Obecně lze říct, že vnímání daných míst hodně ovlivňuje dokončení všech navazujících konstrukcí, modelace terénu a výsadby zeleně. Z důvodu blížícího se předčasného užívání stezek však souhlasíme s výměnou zábradelní výplně u výše uvedených míst.

Vyhotovil:






Datum: 12. květen 2025

Věc: **Doplnění zábradlí v místě Bakalova nábreží a Táborského nábreží**


Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Toto vyjádření autorského dozoru zhodnocuje požadované úpravy na zábradlí a návrh opatření pro zlepšení situace na základě prohlídky řešeného území stavby „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII“. Na základě prohlídky dne 17.4.2025 byla vytypována celkem čtyři místa s pocitově špatným bezpečnostním vnímáním.



1. **Bakalovo nábreží**

Jedná se o místo na pravém břehu ve staničení 35,71 až 35,75 Km, kde stezka vede nad ponechanou stávající nábrežní stěnou. K této stěně však není z vodohospodářského důvodu doplněn svah a vzniká tím tedy volná hrana pádu do koryta řeky. V tomto místě bude doplněno demontovatelné zábradlí o výšce 1,1 m se svislou výplní o stejném charakteru jako na objektu kolonády a odlehčovacích šachet kanalizace. Celková délka tohoto zábradlí činí cca 40,0 m.




2. Táborského nábreží

K nově navržené protipovodňové stěně na Táborského nábreží přiléhá ze strany ulice obratiště a tím vzniká volná hrana pádu. Z toho důvodu zde bude doplněno zábradlí o stejném charakteru jako na objektu kolonáda a odlehčovacích komor a výšce zábradlí 1,1m nad hranou protipovodňové stěny. Celková délka tohoto zábradlí činí cca 10,0 m. Řešeno již ve vyjádření ze dne 17.3.2025.



Vyhotovil:



[REDACTED]

Od:

Předmět:

FW: PPO VII + VIII - zabradli na cyklostezce - Táborského nábřeží

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, April 10, 2025 8:36 AM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: RE: PPO VII + VIII - zabradli na cyklostezce - Táborského nábřeží

Upozornění: Externí

Dobrý den,

[REDACTED] mě detailně informoval o problematice výplně zábradlí na Táborského nábřeží v rámci stavby PPO VII a VIII, aby splňovalo požadavky normy ČSN 73 6110. Takže jsem v obraze ohledně celé situace. Děkuji za zajištění vyjádření stavebního úřadu, který bude stavbu kolaudovat. Z tohoto vyjádření jasně plyne, že bez této změny nebude možné stavbu zkolaudovat.

Prosím o bezodkladné zajištění provedení změny výplně zábradlí v souladu s platnou normou ČSN 73 6110. Stanovisko stavebního úřadu je jasné a je nutné tuto změnu provést.

S pozdravem

[REDACTED]

Investiční manažer vodohospodářských staveb

Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

Odbor investiční

Magistrát města Brna | Kounicova 67a | 601 67 Brno

Tel: [REDACTED]

www.brno.cz | [facebook](https://www.facebook.com/brno) | [twitter](https://twitter.com/brno)

B | R | N | O

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, April 10, 2025 7:22 AM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: FW: PPO VII + VIII - zabradli na cyklostezce - Táborského nábřeží

Dobrý den,

přeposílám email od pana vedoucího referátu pro pozemní komunikace OSŘ ohledně zábradlí instalovaného na Tábořského nábřeží v rámci stavby PPO VII, VIII.
Bude nutná změna výplně, aby zábradlí splňovalo požadavek ČSN.

S pozdravem

[REDACTED]
samostatný technik

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] www.bkom.cz

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, April 9, 2025 6:35 PM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: PPO VII + VIII - zábradlí na cyklostezce - Tábořského nábřeží

Vážený pane [REDACTED]

zábradlí, realizované na Tábořského nábřeží,
nesplňuje požadavek normy
ČSN 73 6110 – citaci posílám v příloze.

Je nezbytná změna výplně v souladu s normou.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí referátu

Referát pro pozemní komunikace a vodní díla
Odbor stavebního řádu









Magistrát města Brna | Orlí 655/30 | 602 00 Brno

T: [REDACTED]

E: [REDACTED]

www.brno.cz | [facebook](https://www.facebook.com/magistratbrno) | [twitter](https://twitter.com/magistratbrno)

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace	Změnový list č. 122										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY</td><td style="width: 40%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr><tr><td colspan="2">D 05.23 - Dopravní řešení</td></tr><tr><td colspan="2">SO 08.08.1 - Cyklostezka - místní komunikace - úprava zábradlí</td></tr><tr><td colspan="2">SO 08.09.1 - Pěšina - místní komunikace - úprava zábradlí</td></tr><tr><td colspan="2">SO 08.09.2 - Pěšina - cesta - úprava zábradlí</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:	D 05.23 - Dopravní řešení		SO 08.08.1 - Cyklostezka - místní komunikace - úprava zábradlí		SO 08.09.1 - Pěšina - místní komunikace - úprava zábradlí		SO 08.09.2 - Pěšina - cesta - úprava zábradlí	
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:										
D 05.23 - Dopravní řešení											
SO 08.08.1 - Cyklostezka - místní komunikace - úprava zábradlí											
SO 08.09.1 - Pěšina - místní komunikace - úprava zábradlí											
SO 08.09.2 - Pěšina - cesta - úprava zábradlí											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:				
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:									
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava zábradlí podél stezek cyklostezek a pěšin DOTČENÉ MÍSTO: D 05.23 – SO 08.08.1, SO 08.09.1, SO 08.09.2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 122 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.122 - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s požadavkem Stavebního úřadu na úpravu zábradlí pro bezpečný pohyb po cyklostezkách, pěšinách a stezkách v rámci PPO bude provedena úprava zábradlí nad rámec PD <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">NAVRHL: </td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr><tr><td>PŘÍKAZ VYDAL: </td><td>DATUM: _____</td></tr></table>		NAVRHL: 	DATUM: _____	PŘÍKAZ VYDAL: 	DATUM: _____						
NAVRHL: 	DATUM: _____										
PŘÍKAZ VYDAL: 	DATUM: _____										
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 										

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace	122																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D 05.23 - Dopravní řešení - SO 08.08.1 - Cyklostezka - místní komunikace - SO 08.09.1 - Pěšina - místní komunikace - SO 08.09.2 - Úprava zábradlí NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava zábradlí podél stezek cyklostezek a pěšin DOTČENÉ MÍSTO: D 05.23 – SO 08.08.1, SO 08.09.1, SO 08.09.2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 122 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.122 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 070 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">434 700,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">2 504 700,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 070 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">434 700,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">2 504 700,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: [redacted]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 070 000,00 Kč	434 700,00,- Kč	2 504 700,00 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	2 070 000,00 Kč	434 700,00,- Kč	2 504 700,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 070 000,00 Kč	434 700,00,- Kč	2 504 700,00 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	2 070 000,00 Kč	434 700,00,- Kč	2 504 700,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [redacted] ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OL [redacted]																	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastník zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

2 070 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 070 000,00	21,00%	434 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 504 700,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 070 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 070 000,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 070 000,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 070 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 070 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 070 000,00

1			Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž	ks	115,000	18 000,00	2 070 000,00	
---	--	--	---	----	---------	-----------	--------------	--

PP

Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž

WV

"kompletní dodávka a montáž, vč. povrchové úpravy"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

2 104 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 104 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
441 945,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 546 445,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

Místo: Nábřeží Svatky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 104 500,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 104 500,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 104 500,00	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--

1		Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž	ks	115,000	18 300,00		2 104 500,00	
---	--	---	----	---------	-----------	--	--------------	--

PP		Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

VV		"kompletní dodávka a montáž, vč. povrchové úpravy"						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pokud účastník zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

2 070 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 070 000,00	21,00%	434 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 504 700,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 070 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 070 000,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 070 000,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 070 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 070 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 070 000,00	
1			Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž	ks	115,000	18 000,00	2 070 000,00	
PP			Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž					
VV			*kompletní dodávka a montáž, vč. povrchové úpravy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

Poznámka:

Pokud účastník zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			2 083 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 083 800,00	21,00%	437 598,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 521 398,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč Montáže SKA s.r.o.



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 083 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 083 800,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 083 800,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 083 800,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 083 800,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 083 800,00

1			Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž	ks	115,000	18 120,00	2 083 800,00	
---	--	--	---	----	---------	-----------	--------------	--

PP

Zábradlí ocelového zabetonované, kompletní dodávka a montáž

VV

"kompletní dodávka a montáž, vč. povrchové úpravy"

ZL 122 - D 05.1 - úprava zábradlí - místní komunikace

	mj	množství	j cena	celkem
SO 08.08.1	ks	8,00	18 000,00	144 000,00
SO 08.09.1	ks	7,00	18 000,00	126 000,00
SO 08.09.2	ks	100,00	18 000,00	1 800 000,00
celkem				2 070 000,00