

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO č. 1

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - pravá část“

1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice

IČ: 00271560

DIČ: CZ 00271560

Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

1.2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Martin Kafka

Sídlo / místo podnikání: Hlušice 84, Hlušice 503 56

Zastoupený / jednající: Martin Kafka

IČ: 62706641

DIČ: CZ7803273192

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 703920217/0100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. Předmět smlouvy

Čl.2 odstavec 2.1 se doplňuje o větu:

Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce - dle požadavků objednatele, které byly vzájemně odsouhlaseny na kontrolních dnech stavby a zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a stavebním deníku. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu, ve kterém jsou zaznamenány všechny změny a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Doba plnění

Čl. 3 odstavec 3.2 nově zní:

Vzájemně dohodnutý a odsouhlasený termín dokončení a předání díla zhotovitelem se vzhledem ke změně rozsahu změnil na 30.8.2016.

4. Odměna za dílo

Čl.4 odstavec 4.2. nově zní:

Odměna za dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku.

Obsahuje tyto odsouhlasené vícepráce:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo 1.811.986 Kč bez DPH

Celková cena díla se navyšuje o 149.148,87 Kč bez DPH

Nová cena díla 1.961.134,87 Kč bez DPH, tato cena je uvedena jako maximální.

Neprovedené práce nebudou účtovány.

5. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Hořicích dne 15.9.2016

V Hlušicích dne 16.9.2016

za objednatele

za zhotovitele

Aleš Svoboda - starosta

Martin Kafka - majitel