

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-025

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,
ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová,

za Provozní středisko 0711 Opava (PS 0711),
Vladimír Míček,

Pavel Ricka,

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. REBYD MV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23538,

Sídlo: Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice,

IČO: 25871838,

DIČ: CZ25871838,

Bankovní spojení: ČSOB,

Číslo účtu: 175640499/0300,

Zastoupená: Rostislavem Vítkem, jednatelem,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: q9mws9s,

Adresa pro doručování: Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-025 ze dne 11.11.2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „H-Stavební opravy po povodni, Jaselská kasárna Opava“, systémové číslo NEN N006/24/V00000610 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce a navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat. Dochází k celkovému snížení ceny.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce. Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.475.509,00 Kč bez DPH.

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 519.856,89 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2.995.365,89 Kč.**

Původní cena za dílo dle dodatku č.1 smlouvy:

2.517.879,00 Kč bez DPH

3.046.633,59 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 528.754,59 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č.2:

42 370,00 Kč bez DPH

51 267,70 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 8 897,70 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací a víceprací 1 strana

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Rostislav Vítek
jednatel
REBYD MV s.r.o.

Elektronický podpis: 28.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubČA7/MSK 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

Rostislav
v Vítek

Digitálně podepsal
Rostislav Vítek
Datum: 2025.08.07
09:12:19 +02'00'

POLOŽKOVÝ ROZPOČET méněprací a víceprací
Stavební opravy po povodni Jaselská kasárna Opava

A) Méněpráce

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č.11				
	Dodávka a montáž				
1.	Omítka VC vnitřní tl.do 40 mm	m2	-35,00		
2.	Omítka štuková	m2	-35,00		
3.	Oprava VC omítek stěn	m2	-52,00		
	Malby, nátěry				
4.	Ošetření omítek stěn proti plisni - postřik, nátěr	m2	-225,00		
5.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Hetmal Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3000 mm	m2	-461,00		
6.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	-1,00		
7.	Nátěr ocel.zárubní 600-900/1970 mm synt.2-nás.s obroušením	ks	-3,00		
	Cena celkem bez DPH				-71 790,00
	DPH 21 % činí				-15 075,90
	Cena celkem vč.DPH činí				-86 865,90

B) Vícepráce

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č.11				
	Bourání, demontáže				
8.	Otlučení VC omítek stěn tl.do 40 mm	m2	91,00		
9.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m	soub	1,00		
	ÚT				
	Demontáže				
10.	Demontáž + zpětná montáž radiátor ÚT litinový	ks	5,00		
11.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění	soub	1,00		
12.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00		
	Cena celkem bez DPH				29 420,00
	DPH 21 % činí				6 178,20
	Cena celkem vč.DPH činí				35 598,20

B) Souhrn

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
13.	Méněpráce	soub	1,00	-71 790,00	-71 790,00
14.	Vícepráce	soub	1,00	29 420,00	29 420,00
	Cena celkem bez DPH				-42 370,00
	DPH 21 % činí				-8 897,70
	Cena dodatku č.2 vč. DPH činí				-51 267,70