

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:

VIDOX s.r.o.

Sídlo: Ulice, č.p.: U Poráků 511
Obec: Český Krumlov – Horní Brána PSČ: 381 01

Zastoupená ve věcech smluvních: Jan Říha
ve věcech technických: Jan Říha

IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 4255580287 / 0100

Telefon: 380 704 511 Fax: 380 704 512

Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Bydliště: Ulice, č.p.: Červený Dvůr 1
Obec: Červený Dvůr PSČ: 381 01

Zastoupená ředitelem léčebny MUDr. Jiřím Dvořáčkem

IČ:00583600

(dále jen „**objednatel**“)

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 1. KE SMLouvě O Dílo ze dne 19. 6. 2025

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.6.2025 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – „Oprava trubních rozvodů v pavilonu A PL Červený Dvůr“

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dodatečný soubor víceprací/méněprací - změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín plnění díla se prodlužuje do 5. 9. 2025.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla sjednaná smlouvou ve výši 2 065 664,43 Kč včetně DPH se tímto zvyšuje o **72 411,02 Kč včetně DPH.**

Celková nová cena díla po přičtení změnového listu tohoto dodatku č. 1 je **2 138 075,45 Kč včetně DPH.**

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.6.2025 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.


2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Přílohami tohoto dodatku jsou :

- změnový list stavby

Za zhotovitele

Jméno:  **VIDOXY s.r.o.** ^⑨ Ing. R. H. prokurista

Podpis:  **U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168**

V Červeném Dvoře dne: 3.8.2025

Za objednatele

Jméno:  **MUDr. Jiří Dvořáček,**
ředitel PL

Podpis: **PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ^①
tel.: 380 309 130, IČO: 00583800

V Červeném Dvoře dne: 8.8.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_509
 Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 843,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 843,82	12 567,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 72 411,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
 ČERVENÝ DVŮR**
 Červený Dvůr 1
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 309 130, IČO: 00588600

Datum a podpis: 8-8-25 Razítko

VIDOX s.r.o.

U Petráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Datum a podpis: 8.8.25 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 509

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr

Místo: Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 843,82	72 411,02
ZL	Změnové listy	59 843,82	72 411,02
ZL 01	Odpočet - zadní místnost	-13 541,48	-16 385,19
ZL 02	PZD desky	23 130,56	27 987,98
ZL 03	Betonová mazanina	-507,03	-613,51
ZL 04	Odstranění izolace	6 431,35	7 781,93
ZL 05	Úprava hrany	10 572,30	12 792,48
ZL 06	Sutě - skutečnost	33 758,12	40 847,33

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vztahuje na dvoustranný smluvní vztah mezi objednatel a zhotovitel.

2. Oba strany ustanovují smluvní o dílo ze dne 19.6.2025 zůstává beze změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, bez jakýchkoli nátlaků, námitky a v rámci svých právních a faktických možností.

3. Přílohami tohoto dodatku jsou:

změnový list stavby

Za zhotovitele:

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Za objednatele:

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Cena celkem [CZK]

-13 541,48

-13 541,48

-11 115,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 01 - Odpočet - zadní místnost

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -13 541,48

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-13 541,48	
1	K	631313811RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37, z betonu prostého	m3	-0,437	5 552,00	-2 426,22
VV		-5,46*0,08				-0,437	
D 96		Bourání konstrukcí				-11 115,26	
2	K	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-0,437	5 154,00	-2 252,30
VV		-5,46*0,08				-0,437	
3	K	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	-5,460	126,00	-687,96
4	K	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t	kus	-15,000	545,00	-8 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 02 - PZD desky

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		23 130,56
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		21 140,00
99 - Staveništní přesun hmot		1 990,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 02 - PZD desky

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 130,56

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					21 140,00
1	K	63-10001	PZD34-10, doplnění	kus	-6,000	330,00	-1 980,00
2	K	63-10002	PZD28-10, doplnění	kus	1,000	440,00	440,00
VV		10-9			1,000		
3	K	63-10003	PZD244-30/150, doplnění	kus	42,000	540,00	22 680,00
VV		60-18			42,000		
D 99		Staveništní přesun hmot					1 990,56
4	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,828	520,00	1 990,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 03 - Betonová mazanina

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-507,03
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		-7 800,00
99 - Staveništní přesun hmot		-89,96
HSV - Práce a dodávky HSV		7 382,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 382,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 03 - Betonová mazanina

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							-507,03
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							-7 800,00
1	K	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	-0,200	39 000,00	-7 800,00
D 99 Staveništní přesun hmot							-89,96
2	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-0,173	520,00	-89,96
D HSV Práce a dodávky HSV							7 382,93
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 382,93
3	K	631319.R001	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových vláken	m3	15,543	475,00	7 382,93
VV 16-0,457				15,543			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 04 - Odstranění izolace
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 431,35
HSV - Práce a dodávky HSV		1 883,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 883,30
PSV - Práce a dodávky PSV		4 548,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 640,67
97 - Prorážení otvorů		2 907,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL 04 - Odstranění izolace**

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 431,35
D HSV Práce a dodávky HSV							1 883,30
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 883,30
1	K	632481213	Separční vrstva - lepenka	m2	115,540	16,30	1 883,30
VV 121-5,460					115,540		
D PSV Práce a dodávky PSV							4 548,05
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 640,67
2	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	115,540	14,20	1 640,67
VV 121-5,460					115,540		
D 97 Prorážení otvorů							2 907,38
3	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	0,196	312,00	61,15
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,920	25,00	98,00
VV 0,196*20 'Přepočtené koeficientem množství					3,920		
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,196	455,00	89,18
6	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,045	50,00	52,25
VV 0,196*5,33333 'Přepočtené koeficientem množství					1,045		
7	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,196	13 300,00	2 606,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 05 - Úprava hrany
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 572,30
HSV - Práce a dodávky HSV	10 572,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 572,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 05 - Úprava hrany

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 572,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 572,30
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					10 572,30
1	K	316231111	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených dl 290 mm pevnosti P 20 naplocho	m2	15,300	691,00	10 572,30
	W		0,15*51*2		15,300		
	W		Součet		15,300		

2	K	311131001	Odstěrnění stropu prok. vodě, výkosti a plynům z přesu AIP rabs šanky na stropu z plochy vodotěsné	m2	115,540	14,20	1 640,57
	W		125,540		115,540		
D	57	Prorážení otvorů					2 807,36
3	K	573001111RT2	Dovoz suti a vyhoř. lomu na skláděv do 1 km, konstrukce 4 t	t	0,100	912,00	91,20
4	K	573001121R00	Průplátek k odvozu za každý další 1 km	t	3,920	28,00	98,00
	W		0,100+3,920 Průplátek k odvozu materiálu		3,920		
5	K	573002111R00	Výhledavání štěrku a suti do 10 m	t	0,180	453,00	80,16
6	K	573002121R00	Poplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	1,045	30,00	32,35
	W		0,100+1,045 Průplátek k odvozu materiálu		1,045		
7	K	573011001	Poplatek za uložení na skláděv (okružní) odhadu zhotovitel s dlešer kác odpadu 17 04 01	t	0,100	10 000,00	1 000,00

m [CZK]

58,12

29 202.92

4 555.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 06 - Sutě - skutečnost

Místo: Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 33 758,12

D 97 Prorážení otvorů 29 202,92

1	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	8,760	312,00	2 733,12
	W		Sod				
	W		-12		-12,000		
	W		Vážní listky				
	W		10,58		10,580		
	W		10,18		10,180		
	W		Součet		8,760		
2	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	175,200	25,00	4 380,00
	W		8,76*20 'Přepočtené koeficientem množství		175,200		
3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,760	455,00	3 985,80
4	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,720	50,00	2 336,00
	W		8,76*5,33333 'Přepočtené koeficientem množství		46,720		
5	K	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	8,760	1 800,00	15 768,00

	D	99	Staveništní přesun hmot				4 555,20
6	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,760	520,00	4 555,20
	W		Sod				
	W		-12		-12,000		
	W		Vážní listky				
	W		10,58		10,580		
	W		10,18		10,180		
	W		Součet		8,760		