

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

Provedení záchranného archeologického výzkumu

Název zakázky: „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5458/2024

číslo jednací: 7904/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003720017

a

„Společnost Nezamyslice – Kojetín, ZAV“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1561

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

Společník 2

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

se sídlem: Olomouc – Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00

IČO: 750 08 271, DIČ: CZ75008271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka Pr 847

bank. spojení:xxx

zastoupena: doc. PhDr. Jaroslavem Peškou, Ph.D., ředitelem

Společník 3

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

se sídlem: Kaloudova 1321/30, Brno, 614 00, Česká republika

IČO: 48511005, DIČ: CZ48511005

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Michalem Přichystalem, ředitelem

Společník 4

Archaia Brno z.ú.

se sídlem: Bezručova 78/15, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 26268469, DIČ: 26268469

zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka U 245

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Markem Peškou, Ph.D., ředitelem

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1524.4120504JST**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 11. 2024 a zveřejněné v registru smluv dne 13. 11. 2024, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu pro budoucí stavbu dráhy „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ (dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je:

- Oznámení o stavební činnosti ze dne 21. 5. 2025, kterou objednatel prostřednictvím správce stavby oznámil Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. (dále jen „**ARUB**“) zahájení stavební činnosti na předmětné stavbě,
- Oznámení ARUB ze dne 29. 5. 2025, kterým je potvrzeno splnění oznamovací povinnosti podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a
- Oznámení variace zhotovitele č. 1 ze dne 11. 6. 2025, kterou zhotovitel oznámil potřebu změny rozsahu provedení záchranného archeologického výzkumu.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě skutečností uvedených v preambuli se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o záchranný archeologický výzkum (dále jen „**ZAV**“), který bude vykonáván formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích na částech ploch mezi lokalitami, na nichž již probíhá ZAV podle této Smlouvy. ZAV formou odborného dohledu bude probíhat v lokalitách zakreslených v příložených situacích v rozsahu cca 160.498,282 m².

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Cena Díla dle Smlouvy 75.656.643,00 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2 + 7.382.920,97 Kč
Cena Díla bez DPH celkem 83.039.563,97 Kč

- 2.2 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., odst. 3.3 Smlouvy zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **83.039.563,97 Kč***

slovy: osmdesát tři miliónů třicet devět tisíc pět set šedesát tři korun českých a devadesát sedm haléřů.“.

- 2.3 Změna článku 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

V článku 4. se na konec odst. 4.1 doplňuje následující text:

„Dodatečné služby podle dodatku č. 2

Za provedení ZAV v rozsahu podle dodatku č. 2 se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dodatečné služby podle dodatku č. 2, jak je stanovena v Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že shora uvedená Cena za dodatečné služby podle dodatku č. 2 je cenou maximální a po jejím vyčerpání, tj. po dokončení dodatečných služeb podle dodatku č. 2 v dohodnutém rozsahu, není Zhotovitel povinen pokračovat v poskytování dalších dodatečných služeb.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli za provedení terénní části ZAV v rozsahu podle dodatku č. 2 v pravidelných čtvrtletních splátkách část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedených dodatečných služeb podle dodatku č. 2, a to až do celkové výše 60 % Ceny za dodatečné služby podle dodatku č. 2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za provedení ZAV v rozsahu podle dodatku č. 2 vždy za předchozí tři kalendářní měsíce. Přílohou daňového dokladu bude vždy Výkaz poskytnutých Služeb za fakturované období.

Zbýlých 40 % Ceny za dodatečné služby podle dodatku č. 2 se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po dokončení zpracování ZAV (postexkavační fáze), tj. po předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za zbývající část služeb podle dodatku č. 2 po jejich dokončení a po odsouhlasení Objednatелеm. Přílohou daňového dokladu bude i Výkaz poskytnutých Služeb.

Celková uhrazená Cena za dodatečné služby podle dodatku č. 2 nepřesáhne maximální cenu za provedení ZAV v rozsahu podle dodatku č. 2 uvedenou v Příloze č. 4 Smlouvy.“

- 2.4 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a na doplnění nové Přílohy č. 10 Smlouvy – Zákresy lokalit ZAV dle dodatku č. 2, které jsou všechny nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 2
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2
 - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2
 - Příloha č. 10 Smlouvy – Zákresy lokalit ZAV dle dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....11.8.2025.....5.8.2025.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

.....6.8.2025.....

doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
ředitel
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková
organizace

.....6.8.2025.....

Mgr. Michal Přichystal
ředitel
Ústav archeologické památkové péče Brno,
veřejná výzkumná instituce

.....7.8.2025.....

Mgr. Marek Peška, Ph.D.

ředitel

Archaia Brno z.ú.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 2

Předmětem Díla je poskytnutí Služeb spočívajících v provedení ZAV na území s archeologickými nálezy v místě budoucí stavby dráhy v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Základním účelem ZAV je zachování archeologického dědictví mimo původní místo, které se provádí shromážděním maximálního množství archeologických dat, jehož je ohrožené či narušené území nositelem. Výsledkem je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva, která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené soudobou lidskou činností nebo přírodními procesy. Součástí ZAV proto jsou veškeré archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy.

Záchranný archeologický výzkum zahrnuje následující Služby:

Terénní část ZAV (část Služeb A) zahrnující:

- odstraňování stávajícího kufru při výkopech pro objekty a přeložky sítí (tyto činnosti provede dodavatel zemních prací pro ZAV),
- úprava terénu za použití technického zařízení s plochou lžící (tyto činnosti provede dodavatel zemních prací pro ZAV),
- odborný dohled při mechanizovaných skrývkách ornice a podorníčních vrstev,
- standardní ruční exkavace archeologických objektů v dílčích plochách nebo standardní velkoplošnou metodou, čištění a dokumentace řezů výkopů pro sítě a přeložky sítí, založení mostů apod.;
- standardní ruční exkavace v účelově vytyčených sondách v úsecích, kde není celoplošná exkavace nezbytná;
- ruční čištění řezů liniových výkopů, jejich vzorkování spojené s odběrem nálezů a podle okolností i standardní ruční exkavace v dílčích úsecích liniové stavby;
- standardní geodetické zaměřování pomocí pulsní digitální totální tachymetrické stanice, nebo RTK GPS. Nivelační měření se podle potřeby provádějí pomocí nivelačního přístroje. Nejjednodušší způsob orientačního polohopisného i výškopisného zaměřování se v dílčích případech provádí pomocí přenosného přístroje GPS;
- fotografická terénní dokumentace. Pro fotodokumentaci se používají digitální aparáty. V dílčích případech se provádí kolmé fotogrammetrické snímkování;
- výkresová terénní dokumentace. Provádí se ručně ortogonální metodou na milimetrový papír A3 nebo A4 v měřítku 1:20 a výjimečně 1:50 nebo 1:10;
- standardizovaná deskripční formulářová dokumentace uloženin, výkopů a konstrukcí;
- prospekce detektorem kovů. Provádí se zpravidla před i po skrývce ornice v místě zvýšeného výskytu archeologických vrstev a nálezů a ve výplních archeologických objektů;
- odběr, zajištění a odvoz archeologických nálezů. Zpravidla může jít o keramiku, kovové nálezy (železné, barevné kovy, drahé kovy, mince), zvířecí kosti, stavební a nástrojový kámen, skleněné artefakty, dřevěné a kožené artefakty či výrobní odpad, výjimečně textilie;
- odběr, zajištění a odvoz archeobotanických, archeometalurgických a mineralogicko – geologických vzorků. Zpravidla jde o půdní vzorky z výplní archeologických objektů či z plošně dochovaných kulturních vrstev, sedimentárních záplavových a náplavových či organogenních uloženin. Dále vzorky uhlíků, nezuhebnatělých makrozbytků, dřev, hornin, rud, strusek;

- po realizaci terénního průzkumu budou jámy zasypány (tyto činnosti provede dodavatel zemních prací pro ZAV).

Zpracování ZAV (část Služeb B) zahrnující:

- laboratorní ošetření archeologických nálezů, jejich inventarizace, dokumentace a odborné vyhodnocení pro nálezovou zprávu, převoz do depozitářů regionálně příslušné sbírkotvorné instituce;
- rozřídění pořízené terénní fotodokumentace, inventarizace snímků, jejich selekce pro nálezovou zprávu;
- inventarizace a digitalizace terénních záznamů o uloženinách, archeologických objektech a konstrukcích;
- inventarizace a digitalizace terénní výkresové a fotogrammetrické dokumentace. Zpravidla ve vektorovém prostředí GIS (ArcGIS) a prostředí MICROSTATION;
- odborné vyhodnocení archeobotanických, archeometalurgických a mineralogicko – geologických vzorků pro nálezovou zprávu;
- odborné vyhodnocení terénní archeologické situace formou textů, grafů a tabulek pro nálezovou zprávu;
- kompletace, výtisk a svázání nálezové zprávy;
- odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle dohody, kterou Zhotovitel s příslušným subjektem uzavře (bude-li uzavření takové smlouvy pro odevzdání předmětů potřebné).

Nálezová (závěrečná) zpráva

- bude zpracovaná na podkladě výše uvedených činností a bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace a potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

Poskytování Služeb musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací dokumentací. Hmotné výsledky Služeb musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatel a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.

Předmět plnění zahrnuje i povinnost Zhotovitele nahraovat veškerá digitální data pořízená v průběhu plnění (např. smluvní komunikace, podklady pro fakturaci, atd.) do prostředí datového úložiště stavby, bude-li takové úložiště ze strany Objednatel zřízeno. Nebude-li datové úložiště stavby zřízeno, odevzdá Zhotovitel veškerá digitální data pořízená v průběhu plnění na datovém nosiči (např. CD) nebo je uloží na úložišti dat a poskytne Objednateli potřebné přístupové údaje.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a dokumenty vztahující se k provádění Služeb, a to zejména veškeré podané žádosti, rozhodnutí orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále jen „**Dokumentace**“) a samotné výstupy poskytovaných Služeb jako např. posudek, analýza nebo stanovisko (dále jen „**Výstup**“). Dokumentace a Výstupy musí být Objednateli předány v českém jazyce, není-li dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.

Bližší podmínky pro provedení ZAV jsou obsaženy ve Zprávě o prediktivním archeologickém výzkumu, kterou zpracoval Ústav archeologické a památkové péče Brno, v. v. i., a ve Zprávě o geofyzikální prospekci, kterou zpracoval Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Obě zprávy jsou součástí Zadávací dokumentace.

Další podmínky realizace:

- o Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci ZAV se zpracovatelem zemních prací pro ZAV.

Plnění těchto podmínek je součástí ceny Díla.

Specifikace dodatečných služeb podle dodatku č. 2

Záchranný archeologický výzkum (ZAV) formou tzv. dozoru (odborného dohledu) archeologického pracovníka při zemních pracích a případně tzv. ručního odkryvu. ZAV se skládá ze dvou částí – terénní části a zpracování Závěrečné zprávy.

a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:

- I. etapa: tzv. dozoru (odborného dohledu) archeologického pracovníka při zemních pracích spojených se stavbou či přípravou stavby, případně formou povrchové prospekce v prostoru prací;
- II. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě ZAV zjištěn výskyt archeologických nálezů, nebo jsou prováděny pomocné terénní archeologické práce k určení jejich výskytu. Jedná se o provádění terénních archeologických prací spojených se záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů a získáváním relevantních informací o nich.

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončení I. etapy ZAV v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončení I. i II. etapy ZAV v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.

Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénní části archeologického výzkumu, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy apod. Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu v místě stavby.

Součástí ZAV jsou veškeré archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy včetně tzv. kabinetních prací (vlastní terénní práce: dozor odkryvu ornice a dalšího pokryvu, dozor odkryvu podorničních vrstev mechanizací UDS resp. ručně na úroveň geologického podloží, ruční odkryv – exkavace archeologických objektů, provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence a ošetření nemovitých archeologických nálezů, zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu – např. překreslení plánů, digitalizace, dokumentace; tzv. kabinetní práce: evidence a ošetření movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, analýza odebraných vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu v podobě náleзовé zprávy dle oborových standardů, příprava k předání a předání movitých nálezů do příslušných sbírkotvorných institucí dle oborových pravidel ustanovení zákona).

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2

Cena za poskytnutí předmětu plnění:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)		
83.039.563,97 Kč	17.438.308,43 Kč	100.477.872,40 Kč		
z toho:				
Terénní část ZAV (část Služeb A)				
Popis činnosti	měrná jednotka	počet měrných jednotek	cena za měrnou jednotku	Celkem (bez DPH)
Prozkoumání archeologických terénů, vč. všech souvisejících prací, např. používání ochranných prostředků před poškozením nálezů, zajištění zázemí pro zhotovitele ZAV, prostory pro ukládání nálezů apod. Předpokládají se následující profese: archeolog, geodet, technik, kopáč a pracovník detektorového průzkumu.				53.003.643 Kč
Cena Služeb A celkem				53.003.643 Kč
Zpracování ZAV (část Služeb B)				
Popis činnosti	měrná jednotka	počet měrných jednotek	cena za měrnou jednotku	Celkem (bez DPH)
Zpracování a vyhodnocení ZAV do úrovně nálezové zprávy, provedení potřebných analýz, ochrana nálezového fondu a jeho odevzdání příslušnému subjektu. Předpokládají se následující profese: archeolog, dokumentátor, laborant a konzervátor				22.653.000 Kč
Cena Služeb B celkem				22.653.000 Kč
Dodatečné služby podle dodatku č. 2				
Maximální celková cena za provedení ZAV				
Popis činnosti	měrná jednotka	počet měrných jednotek	cena za měrnou jednotku	Celkem (bez DPH)
Odborný dohled archeologického pracovníka při zemních pracích, spojených se stavbou či přípravou stavby, případně				7.382.920,97 Kč

formou povrchové prospekce v prostoru prací, laboratorní práce, expertízy a analýzy, zhotovení Závěrečné zprávy				
Cena za dodatečné služby podle dodatku č. 2 (indikativní maximální cena za provedení ZAV celkem)				7.382.920,97 Kč

Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla jako jsou zejména veškeré náklady na dopravu, vyhotovování tisků nebo kopií, tlumočnické a překladatelské služby, telefonní služby, úplatu za poskytnutí licence k právům duševního vlastnictví, zabezpečení koordinace předmětu plnění s dodavatelem zemních prací pro ZAV a jakékoli další případné poplatky či náklady související s plněním předmětu Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

Zahájení poskytování Služeb:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po datu zahájení, které mu Objednatel oznámí nejméně 7 dnů předem (dále jen „Datum zahájení“). Objednatel musí stanovit Datum zahájení prací a odeslat Zhotoviteli Oznámení o Datu zahájení do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. Oznámení o Datu zahájení bude učiněno písemně, dle volby Objednatele v listinné nebo elektronické formě, a odesláno na doručovací adresu Zhotovitele nebo na kontaktní údaje oprávněných osob Zhotovitele uvedené ve Smlouvě. Je-li plnění Terénní části ZAV rozděleno na části, je Objednatel oprávněn stanovit pro každou z těchto částí samostatné Datum zahájení.

Vzhledem k liniovému charakteru předmětu plnění je Objednatel oprávněn poskytnout Zhotoviteli právo přístupu na staveniště, resp. místo výkonu Terénní části ZAV, i po jednotlivých dílčích částech či Lokalitách, a to vždy dle potřeb Zhotovitele a na základě jeho předchozí písemné žádosti.

Pro každou dílčí část či Lokalitu Terénní části ZAV poskytne Objednatel Zhotoviteli přístup na pozemky, k nimž získal potřebná práva od jejich vlastníků. Zhotovitel bere na vědomí, že Terénní část ZAV nebude probíhat na pozemcích, k nimž se Objednateli nepodařilo získat potřebná práva.

Doba poskytování Služeb:

Zhotovitel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy, tj. Terénní část ZAV, Zpracování ZAV včetně odevzdání nálezové zprávy a movitých archeologických nálezů určenému subjektu, nejpozději do **35 měsíců** od Data zahájení poskytování Služeb (dále jen „Doba plnění“).

Doba poskytování jednotlivých (dílčích) částí Služeb:

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část ZAV	Dílčí část 1 (platí pro Lokality č. 2, 3, 4, 5, 6) Do 6 měsíců od Data zahájení -----
	Dílčí část 2 (platí pro Lokality č. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Do 11 měsíců od Data zahájení

Zpracování terénní části ZAV	Do 24 měsíců od protokolárního dokončení Terénní části ZAV
------------------------------	---

Objednatel rozdělil Terénní část ZAV do dvou dílčích částí, do kterých zařadil jednotlivé Lokality určené Zprávou o prediktivním archeologickém výzkumu. V Dílčí části 1 jsou vymezeny Lokality, u nichž musí být s ohledem na harmonogram budoucí stavby dráhy provedena a dokončena Terénní část ZAV nejdříve. Objednatel si i přesto vyhrazuje právo v případě potřeby přesunout jednotlivé Lokality z Dílčí části 1 do Dílčí části 2 a naopak.

Doba poskytování dodatečných služeb podle dodatku č. 2

ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou. Předpokládaný termín zahájení: 06/2025.

Termín ukončení terénní části ZAV je závislý na rozsahu, typu a stavu archeologických nálezů v prostoru stavby a bude stanoven zhotovitelem po prokazatelném zjištění všech relevantních informací.

Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénní části ZAV. V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracování ZAV prodloužena, zhotovitel takového prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a toto prodloužení odůvodní. Mimořádnými nálezy se rozumí zejména nálezy neočekávané, většího než běžného rozsahu, vyžadující extenzivní zpracování, speciální analýzy, náročnější exkavaci, konzervaci či zpracování atd. Jedná se např. o depoty, významné hrobové celky, kumulace objektů, superpozice, pozůstatky staveb, organické materiály atd.

Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénní části ZAV po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydat i pro část stavby.

PŘÍLOHA Č. 10

Zákresy lokalit ZAV dle dodatku č. 2