

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby:

„Rekonstrukce učeben č. 6 a č. 7 ve 2. NP včetně podhledů s LED osvětlením, podlah a výmalby“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19. 06. 2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: MOZAIK, spol. s r.o.

se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 PRAHA 6 - Břevnov

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029

zastoupený: Mgr. Janem Dvořákem - jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 6

Číslo účtu: 34902061/0100

IČ: 49357999

DIČ: CZ49357999

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:.....

Název stavby: **„Rekonstrukce učeben č. 6 a 7 ve 2. NP včetně podhledů s LED osvětlením, podlah a výmalby“**

Místo stavby: **objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

Zadavatel a investor: **Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu provedených prací a vynucené změny v časovém harmonogramu termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby: **„Rekonstrukce učeben č. 6 a 7 ve 2. NP včetně podhledů s LED osvětlením, podlah a výmalby“ v objektu SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.** Jedná se o vynucené úpravy rozsahu předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace včetně úpravy časového harmonogramu plnění zakázky **z důvodů opoždění části dodávky akustických podhledů a prací o demontáž stávajících lišta včetně nového olištování.** Tímto došlo k časovému posunu kompletního dokončení zakázky, které zhotovitel nemohl předvídat a ovlivnit. Rozsah dodatku prací je dán na základě upraveného časového harmonogramu postupu prací, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **23. 04. 2025.**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli **do 48 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději – 30. 06. 2025**
Původní termín pro dokončení realizace **nejpozději do - 28. 07. 2025**
Dohodnutý termín pro kompletní dokončení realizace díla do:- **15. 08. 2025**

Termín dokončení stavby bude na základě protokolu o předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků v souladu se zápisem ve stavebním deníku stavebního deníku.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **16. 05. 2025**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Upravený časový harmonogram postupu (dokončení) realizace prací

V Praze dne: 28. 07. 2025

V Praze dne: 28. 07. 2025


Střední škola obchodní
120 00 Praha 2, Belgická 250/29
IČO 00 549 185 ①

.....
objednatel
Ing. Ivo Krajíček
ředitel SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250/29


MOZAIK s.p.a. s.r.o.
Za Strahovem 277/14, 120 00 Praha 6
IČO: 49357999, DIČ: CZ49357999
www.mozaik-stavby.cz

.....
zhotovitel
Mgr. Jan Dvořák MBA
jednatel společnosti

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

„Rekonstrukce učeben č. 6 a 7 v 2. NP včetně podhledů s LED osvětlením, podlah a výmalby“

MOZAIK, spol. s r. o	termín		ČERVENEC								SRPEN	
	zahájení	ukončení	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	7. týden	8. týden
	30.06.2025	15.08.2025										
Přípravné práce, zakrytí prostor, demontáže												
Příprava podlah												
Úprava vedení topení v učebnách												
Stavební práce - úprava povrchu stěn a stropů, instalace podhledů												
Zednické zajišťovací práce, elektropráce, výmalba, nátěry												
Montáž svítidel, kompletace elektroinstalace, pokládka podlahové krytiny												
Vykližení staveniště, odvoz odpadu, finální úklid, předání staveniště												
CELKOVÁ DĚLKA PRACÍ (PRŮBĚŽNÁ DOBA)		48	7	7	7	7	4	3	7	5		

MOZAIK, spol. s r.o.
Za Strahovem 277/14
169 00 Praha 6

V Praze 28.07.2025

MOZAIK spol. s r.o.
Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6
IČO: 49357999 DIČ: CZ49357999
www.mozaiksk.cz

