

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098, DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen [REDAKCE]

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 5500 - středisko správce stavby

číslo smlouvy objednatele: 17000073

a

Zhotovitel: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 27.1.1993 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zastoupen Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

číslo smlouvy zhotovitele: 2191

II. Preambule

- 1) Smluvní strany dne 15. 03. 2017 uzavřely smlouvu o dílo ve znění svých dodatků na vypracování samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dále vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření a inventarizace zeleně, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Solniční, Veselá, Opletalova – rekonstrukce komunikací**“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Smluvní strany prohlašují, že se v souladu s čl. XII. odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě.
- 3) Důvodem k uzavření dodatku č. 4 je nesouhlasné stanovisko NPÚ k předloženému čistopisu aktualizované dokumentace DSP, která byla zpracovaná dle požadavků objednatele a KAM.
- 4) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zpětvzetí žádosti o koordinované závazné stanovisko (OUPR/K/0398/2025), novém projednání s NPÚ, zapracování případných změn do dokumentace a opětovnému zaslání žádosti o koordinované závazné stanovisko. Projektová dokumentace bude odevzdána v čistopise dle čl. III., Termíny zhotovení díla, viz. odst. 2. smlouvy.

III.
Změna smlouvy o dílo

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy, kdy se ruší znění článku III., Termíny zhotovení díla, odst. 2. smlouvy, a nahrazuje se novým zněním:

(2) *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části zbývající projektové dokumentace v termínech dle následujícího harmonogramu:*

Předmět:

Termín odevzdání:

**Čistopis projektové dokumentace (aktualizované
na ulici Solniční a Veselá)
ve stupni DSP v rozsahu PDPS včetně soupisu prací a
odsouhlasení dotčenými orgány a organizacemi do 30.9.2025**

O předání a převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis, který je podmínkou pro vystavení příslušné faktury zhotovitelem.

IV.
Závěrečná ustanovení



- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne **11-08-2025**

V Brně dne **23.7.2025**



Ing. Ivo Fischer
jednatel