

doručeno dne: 11. 8. 2015
číslo: SBAIP 100 2072 / 2015
počet listů: 2
počet příloh: 1

DODATEK č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 22. 04. 2025

Čl. I. Smluvní strany

Kupující: Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium
se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 00497070
DIČ: CZ00497070
jednatel: Ing. Milan Vorel, ředitel školy
dále jen „Kupující“

a

Prodávající: VESKOM, spol. s r.o.
se sídlem: Dolnoměcholupská 522/12A, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha
IČ: 44849095
DIČ: CZ44849095
jednatel: Ing. Stanislav Teplý, jednatel
dále jen „Prodávající“

080/
125

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 22. 04. 2025 (interní číslo smlouvy Kupujícího 042/2025).

Čl. II. Předmět smlouvy

Na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a montáž rozvodů stlačeného vzduchu pro dílny Školního autoservisu OP4“ uzavřely smluvní strany dne 22. 04. 2025 kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem plnění je dodávka a montáž nového rozvodu stlačeného vzduchu v dílnách Školního autoservisu OP4 Praha – Libuš (dále také jen „zakázka“)

Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě

- Během přípravy detailního harmonogramu prací Prodávajícího s Kupujícími a v průběhu plnění Smlouvy byly identifikovány drobné úpravy vedení tras potrubí z důvodu proveditelnosti vedení a dle požadavků Kupujícího. Tyto úpravy vedly k navýšení v položkách materiál a montáž.
Vzhledem k tomu, že dle požadavku Kupujícího nebylo přípustné omezit provoz STK a lakovny v pracovní dny, dohodly se smluvní strany na zařazení montážních prací po dobu dvou víkendů. Požadavek na práci o víkend nebyl v původním zadání zakázky obsažen. Z tohoto důvodu vznikly nečekané vícenáklady na práci montérů po dobu dvou víkendů.
Zadání předmětu plnění dle Smlouvy nepředpokládalo uvedené práce a náklady a Kupující rozhodl tyto práce provést a odsouhlasil je.
- Soupis a rozpočet dodatečných prací při plnění zakázky je v Příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu předmětu plnění dle tohoto soupisu a položkového rozpočtu.
- Cena předmětu plnění v souladu s oceněným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 činí 47 524,- Kč + DPH 21%, cena s DPH činí 57 504,04 Kč.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1. Vícenáklady Rozvody stlačeného vzduchu OP4

V Praze dne

11.08.2025

V Praze dne 11.8.2025

Za kupujícího

Za prodávajícího

Ing. Milan V



Zákazník: Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium

Nabídka číslo: NA-24-1-0565

Dne: 1.8.2025

Vícenáklady k zakázce 24-1-0565

Poř.č.	Název a popis zařízení	poč. ks	Cena za ks bez DPH	CENA CELKEM bez DPH (v Kč)
1.	Strojní materiál	kpl	8 505	8 504 Kč
	Nátrubky, oblouky, T- kusy, přechodky			
2.	Strojní montáž	kpl	1 150	1 150 Kč
3.	Příplatek za práci ve výšce	kpl	4 800	4 800 Kč
4.	Příplatek za práci o víkendu	kpl	29 400	29 400 Kč
5.	Doprava materiálu, montérů, manažera zakázky	kpl	2 800	2 800 Kč
6.	Projekční práce pro realizaci zakázky	kpl	870	870 Kč
Celková cena bez DPH				47 524 Kč