

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 0058/D/M/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Úpravy otopné soustavy v objektech ZŠ, Trutnov 2, Mládežnická 536“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **město Trutnov**
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bc. Petra Sekerová, energetik města, tel.: 499 803 158, e-mail: sekerova@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **Jiří Kopecký**
Sídlo: Huntířov 239, 544 01 Vítězná
Adresa pro doručování: Huntířov 239, 544 01 Vítězná
IČ: 75895340
DIČ: CZ7511153617

zastoupený ve věcech smluvních:
p. Jiří Kopeckým
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
p. Jiří Kopeckým
E-mail:  [CZ](#)

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách na původní smlouvy o dílo 0058/D/M/25, ze dne 19.05.2025 (dále jen „ smlouvy o dílo“).

II.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět dílo o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 143.560,41 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v částce – 70.831,35 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listě ZL 01 včetně rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

II.3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. Cena za provedení díla, bod IV.1. smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatků č.1 se mění následovně:

- Cena bez DPH: 4.293.767,58 Kč
- DPH 21%: 901.691,19 Kč
- Cena vč. DPH: 5.195.458,77 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Ostatní ujednání smlouvy, ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

III.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

III.4 Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. RM_2025-842/15 ze dne 30.07.2025.

Přílohy:

- příloha č. 1 ZL 01

- příloha č. 2 – rekapitulace změn

Ve Vítězné dne

V Trutnově dne

Jiří Kopecký
podnikatel

město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města