

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo číslo 2025-0337

Generální oprava elektroinstalace ve společných prostorách BD na ul. Čs. armády 1053 v Bohumíně.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	město Bohumín
	Masarykova 158
	735 81 B O H U M Í N
zastoupen:	Ing. Lumír Macura - starosta města
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:	
a) smluvních :	Ing. Lumír Macura - starosta města
b) technických :	Ing. Kateřina Pálková – vedoucí odboru správy domů
	Zdeněk Kolařík - referent investiční výstavby
IČ :	00297569
DIČ :	CZ00297569
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu :	1721638359/0800
Tel.:	596 092 264
E-mail:	kolarik.zdenek@mubo.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:	DORMAT elektrotechnika s.r.o.
Sídlo:	Sokolská třída 1615/50 702 00 Ostrava
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:	Tomáš Hahn
a) smluvních:	Tomáš Hahn
b) technických:	Tomáš Hahn, Ing. Lukáš Hahn
IČ:02343371	
DIČ: CZ02343371	
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu:	237760892/0600
Tel./fax :	733 657 803
E-mail:	dormat.hahn@seznam.cz

Na základě dohody obou smluvních stran a usnesení rady města ze dne 14. 07.2025 se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0337 ze dne 25. 04. 2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla a cena díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly nepředpokladatelné vícepráce popsané ve změnovém listě č. 1, ze dne 10. 07. 2025 a popisuje vzniklé rozdíly oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Méněpráce:

Oproti projektové dokumentaci se mění způsob vodorovného uložení přívodů k jednotlivým bytům na jednotlivých patrech domu. Byl proveden odpočet nových, dříve nainstalovaných svítidel s pohybovým čidlem ve společných prostorách domu.

Vícepráce:

Vícepráce vznikly uložením vodorovného vedení vodičů, přípojek k jednotlivým bytům ve společných prostorách domu do SDK záklopů. SDK záklopy byly opatřeny dvířky tak, aby poskytovatelé telekomunikačních služeb mohli tyto záklopy používat k připojení jednotlivých bytů. Práce byly také rozšířené o natažení nového vedení pro napojení zvonků k jednotlivým bytům a nové zvonkové tlačítka na chodbách domu. Rozvodná skříň společných prostor byla přesunuta ze zaplavovaných sklepních prostor domu do přízemí domu.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč
cena díla dle SOD	1 989 999,00
méněpráce	- 27 658,73
vícepráce	121 294,70
cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	2 083 634,97

Mění se doba plnění díla:

V odstavci VI. Doba a místo plnění veřejné zakázky, bod 6.1 se termín provádění díla mění z 60 dnů na **70** kalendářních dnů. Termín je prodloužen z důvodu opětovného vstupu do jednotlivých bytů z důvodu výměny propojení bytových zvonků a přípravy v SDK záklopu pro poskytovatele telekomunikačních služeb.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně

V Ostravě

Ing. Lumír
Macura

Digitálně podepsal
Ing. Lumír Macura
Datum: 2025.08.11
12:26:13 +02'00'

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

Tomáš
Hahn

Digitálně podepsal
Tomáš Hahn
Datum: 2025.08.11
07:00:50 +02'00'

za zhotovitele:.....