



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy:

[redacted] – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

- 1) [redacted] – vedoucí střediska Nový Jičín
- 2) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
- 3) [redacted] – investiční technik střediska
Nový Jičín
- 4) [redacted] – vedoucí investičního oddělení ředitelství SSMSK

(dále jen „objednatel“)

2. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupena: [redacted] – na základě plných mocí
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1006

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:

[redacted] (na základě plné moci)
[redacted] (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických

[redacted] – stavbyvedoucí, tel.: +420 604 226 441

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2025 smlouvu na realizaci stavebních prací „**II/464 – Úprava trasy pro nadrozměrnou přepravu**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace z 02/2024, kterou vyhotovila SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365,
 - podmínek pravomocného stavebního povolení ze dne 03.01.2024, č.j. MUNJ-154697/2023/ÚPSŘ-Kop vydaného Odborem územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín,

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 005/OI-St/25-Zah předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce:

- Bylo nutno zohlednit zajištění náhradní autobusové dopravy v rámci uzavírky I. etapy.
- Z důvodu degradace asfaltobetonových vrstev v rozhraní stavby došlo k posunu staničení.
- Byla provedena sanace průjezdu nad rámec projektové dokumentace.
- V prstenci pod průjezdovou komunikací byla odkryta původní vrstva asfaltové komunikace, kterou bylo nutno odstranit.

Méněpráce:

- Vzhledem ke stavu komunikace nebylo nutné provést všechny sanace navržené v projektové dokumentaci.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 14.07.2025

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	6 174 323,93 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	386 123,34 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 368 453,14 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 191 994,13 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	1 300 318,77 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	7 492 312,90 Kč



IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 14.07.2025



ředitel organizace



