

Číslo smlouvy objednatele: **TSOŠVKM /7/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2025/2**

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Tauferova SOŠV Kroměříž – Rekonstrukce hygienického zařízení budova A“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel	Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž
Sídlo	: Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž
Zástupce	: MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat	: MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy
ve věcech smluvních	: [REDACTED]
ve věcech technických	: [REDACTED]
IČO	: 63459086
DIČ	: CZ63459086
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu	: [REDACTED]
Telefon	: [REDACTED]
E-mail	: [REDACTED]
ID DS	: 4d6mi5r

Zhotovitel:	JOPEK Servis, s.r.o.
Sídlo:	Tečovice 14, 763 02 Tečovice
Statutární orgán:	Petr Kučerka, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 78700
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních:	[REDACTED]
b) ve věcech technických:	[REDACTED]
IČO:	01583573
DIČ:	CZ01583573
Bankovní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu ¹ :	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
ID DS	f6dtsci

PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2025 na akci:

„Tauferova SOŠV Kroměříž – Rekonstrukce hygienického zařízení budova A“

(dále jen „Smlouva“)

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření – předmětu díla, která spočívá v provedení prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako vícepráce ve Změnovém listě č.1

Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **5 749 216,00,- Kč** (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 1 zvyšuje **o více práce ve výši 507 265,17,- Kč** (bez DPH), tedy Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 1 **na částku 6 256 481,17- Kč (bez DPH)**.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 2.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.1.1., ve znění:

2.1.1. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

6 256 481,17 - Kč (bez DPH)

1 313 861,05 - Kč DPH 21 %

7 570 342,22- Kč (včetně DPH)

(slovy: Sedmmilionůpětsedmdesátisíctřistačtyřicetdva korun českých a dvacetdva haléřů včetně DPH)

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
- 5.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve **4** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **1** stejnopis.

V Kroměříži dne 1. 8. 2025

Ve Zlíně dne 1. 8. 2025

.....
MVDr. Blanka Havlová
Ředitelka školy

.....
Petr Kučerka
jednatel