

Číslo smlouvy objednatele: VZ/2025/2/01-SD

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VZ/2025/2/01-SD

na zhotovení díla

**„ZZS ZK – Rekonstrukce hromosvodu na budově Peroutkovo nábřeží 434 ve
Zlíně“**

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
Sídlo	:	Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	62182137
DIČ	:	CZ62182137
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1400012339/0800
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	Elektromont - Hulín, s.r.o.
Sídlo	:	Kroměřížská 291, 768 24 Hulín
Statutární orgán	:	Roman Barták, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6073
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Roman Barták, jednatel společnosti
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	46904786
DIČ	:	CZ46904786
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s., pobočka Holešov
Číslo účtu ¹	:	904 241 691 / 0100
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2025/2/01-SD uzavřené dne 24.4.2025, na zhotovení díla:

„ZZS ZK – Rekonstrukce hromosvodu na budově Peroutkovo nábřeží 434 ve Zlíně“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 jsou dílčí změny předmětu díla, přičemž vícepráce i méněpráce z nich vyplývající jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01.

Změnový list č. 01 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy.

Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 01.

Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování prací a následné úspěšné dokončení díla.

Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě, tj. částka **1 747 067,00 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se Změnovým listem č. 01 snižuje o **118 770,42 Kč (bez DPH)** na celkovou částku **1 628 296,58 Kč (bez DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. V článku 2., odstavci 2.6. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.6.23, který zní takto:

2.6.23. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy).

3.2. Článek 3. odst. 3.8.1 Smlouvy se mění a po změně zní:

3.8.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 628 296,58 Kč (bez DPH)

341 942,28 Kč DPH 21 %

1 970 238,86 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliondevětsetšedesátisícdevětšestřicet osm korun českých a osmdesátšest haléřů)

4.2. První věta odst. 5.3 článku 5 Smlouvy se mění a po změně zní:

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy, a změnového listu č. 01, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. V Čl. 22. odst. 22.12. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní:

Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 01.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována v souladu s ustanovením §222, odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku splňuje podmínky pro změnu závazku u veřejné zakázky malého rozsahu.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy. Pokud je tento dodatek podepisován zaručenými elektronickými podpisy, je vyhotovován v jednom elektronickém vyhotovení, které budou mít k dispozici obě smluvní strany.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Ve Zlíně dne

Zhotovitel:

.....
JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

.....
Roman Barták
jednatel společnosti
Elektromont - Hulín, s.r.o.