

# **DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

číslo smlouvy: **E618-S-3294/2021/JSV**

ISPROFOND: 5323520022

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

**Ing. Petrem Vyskočilem**, místopředsedou představenstva

### **Korespondenční adresa:**

METROPROJEKT Praha a.s., Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

číslo smlouvy: **8101/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla** – V souvislosti s rozdělením termínu 6B. Dílčí etapy na části B a C dochází k úpravě rozpisu fakturace.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění** – Z důvodu komplexnosti majetkoprávního vypořádání stavby a nesouhlasů některých vlastníků s návrhem majetkoprávního vypořádání nebude majetkoprávní vypořádání stavby k datu 30.06.2025 kompletní. Jelikož se nejedná o důvody výlučně na straně dodavatele, rozděluje se dílčí etapa 6B na část B a C s tím, že termín odevzdání kompletního majetkoprávního vypořádání stavby se tímto posunuje na 31.12.2025.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 7, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3294/2021/JSV, č. Zhotovitele: 8101/MP takto:

#### 1) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
    - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7
  - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
    - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7

**Za Objednatele:**

V Praze

 28.07.2025 13:00  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb,**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

 Digitálně podepsal   
Datum: 2025.07.08 08:43:32 +02'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

 Digitálně podepsal   
Datum: 2025.07.11 07:43:33  
+02'00'

.....  
**Ing. Petr Vyskočil**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**

### **Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DSP, PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### **1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP, PDPS a BIM PROJEKTU:**

| <b>Položka</b> | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Měrná jednotka</b> | <b>Množství</b> | <b>Jednotková cena</b> | <b>Cena celkem</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1              | Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP                                                                                                                                                 | hod                   | ■               | ■                      | ■                  |
| 2              | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP                  | hod                   | ■               | ■                      | ■                  |
| 3              | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G | hod                   | ■               | ■                      | ■                  |
| 4              | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti - příloha dokumentace část H                                                                                                                | hod                   | ■               | ■                      | ■                  |
| 5              | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti                                                        | hod                   | ■               | ■                      | ■                  |
| 6              | Definitivní odevzdání čístopisu DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                   | kpl                   | ■               | ■                      | ■                  |
| 7              | Definitivní odevzdání čístopisu DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                               | kpl                   | ■               | ■                      | ■                  |
| 8              | Definitivní odevzdání čístopisu PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                  | kpl                   | ■               | ■                      | ■                  |

|                            |                                                                                                                                                        |     |   |   |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 9                          | Definitivní odevzdání čistopisu PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                           | kpl | ■ | ■ | ■ |
| 10                         | Zpracování Díla v režimu BIM (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh vyjma bodů 11 až 13 tohoto rozpisu ceny Díla)                                       | hod | ■ | ■ | ■ |
| 11                         | Společné datové prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM protokolem včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým) | kpl | ■ | ■ | ■ |
| 12                         | Licence k CDE pro účely Objednatele                                                                                                                    | Ks  | ■ | ■ | ■ |
| 13                         | Vypracování Monitorovací zprávy o implementace procesu BIM (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)                                                      | hod | ■ | ■ | ■ |
| 25                         | Práce dle dodatku č. 1                                                                                                                                 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 26                         | Práce dle dodatku č. 2                                                                                                                                 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 27                         | Práce dle dodatku č. 4                                                                                                                                 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 28                         | Práce dle dodatku č. 5                                                                                                                                 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 29                         | Práce dle dodatku č. 6                                                                                                                                 | hod | ■ | ■ | ■ |
| Celkem za základní služby: |                                                                                                                                                        |     |   |   | ■ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

| Položka | Popis                                                                 | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 14      | Zajištění mapových podkladů                                           | km             | ■        | ■               | ■           |
| 15      | Geodetické práce                                                      | km             | ■        | ■               | ■           |
| 16      | Geotechnický průzkum pro železniční spodek                            | km             | ■        | ■               | ■           |
| 17      | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb                      | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 18      | Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum, pedologický průzkum atd.) | hod            | ■        | ■               | ■           |
| 19      | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě    | hod            | ■        | ■               | ■           |

|                             |                                                                                                                         |     |   |   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 20                          | Koordinátor BOZP v přípravě                                                                                             | hod | ■ | ■ | ■ |
| 21                          | Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP                                                     | hod | ■ | ■ | ■ |
| 22                          | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | hod | ■ | ■ | ■ |
| 23                          | Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí                                                                 | hod | ■ | ■ | ■ |
| Celkem za dodatečné služby: |                                                                                                                         |     |   |   | ■ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Položka | Popis                                                                                                           | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 24      | Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod            | ■        | ■               | ■           |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH        | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 88 458 000,- Kč     | 18 576 180,- Kč | 107 034 180,- Kč  |

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS (v režimu BIM):

|   |   |   |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |
|---|---|---|

Cena za výkon autorského dozoru:

|   |   |   |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |
|---|---|---|

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

| Specifikace položky            | Cena položky (bez DPH)  | Cena položky (s DPH)     |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1A. Dílčí etapa</b>         |                         |                          |
|                                |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>1B. Dílčí etapa</b>         |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>2. Dílčí etapa</b>          |                         |                          |
|                                |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>3. Dílčí etapa</b>          |                         |                          |
|                                |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>4. Dílčí etapa</b>          |                         |                          |
|                                |                         |                          |
|                                |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>5. Dílčí etapa</b>          |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>6A. Dílčí etapa</b>         |                         |                          |
|                                |                         |                          |
|                                |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>6B. Dílčí etapa</b>         |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>6C. Dílčí etapa</b>         |                         |                          |
|                                |                         |                          |
| <b>7. Dílčí etapa</b>          |                         |                          |
| <b>Výkon autorského dozoru</b> |                         |                          |
| <b>Celkem:</b>                 | <b>88 458 000,00 Kč</b> | <b>107 034 180,00 Kč</b> |

## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

| Část Díla                    | Doba plnění                                                                | Popis činností prováděných v Dílčí etapě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podmínky dokončení Dílčí etapy                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termín zahájení prací</b> | po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě výzvy Objednatele k zahájení prací | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                        |
| <b>1A. Dílčí etapa</b>       | <b>do 31.12.2022</b>                                                       | DSP hlavních stavebních objektů a provozních souborů:<br>B.4 – Dopravní technologie,<br>D.1.1 – Železniční zabezpečovací zařízení,<br>D.2.1.1 – Železniční svršek a spodek,<br>D.2.1.3 – Železniční přejezdy,<br>D.2.1.4 – Mosty, propustky, zdi (pouze mosty příp. zdi),<br>D.2.3.1 – Trakční vedení, včetně změn uvedených v Dodatku č.1 k připomínkovému řízení                                                                                                                                                             | Předávací protokol (pro Část Díla)                                       |
| <b>1B. Dílčí etapa</b>       | <b>do 6 měsíců</b> od výzvy Objednatele k zahájení prací                   | Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Předávací protokol (pro Část Díla)                                       |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>do 31.08.2023</b>                                                       | Definitivní předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části<br>Odevzdání pracovní verze Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám<br><br>Dokumentace pro podání žádosti o 1. změnu ÚR, vizualizace železničních stanic ŽST Nýřany, ŽST Vejprnice a zastávky Tlučná, SO 25-65-01 ŽST Nýřany, demolice – rozšíření rozsahu oproti DUR i ZTP – demolice objektů na parc. č. 700 v ŽST Nýřany, průzkumné práce kontaminace šterku kolejového lože a zemin zemní pláň | Předávací protokol (pro Část Díla)                                       |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>do 31.12.2023</b>                                                       | Podání žádosti o stavební povolení<br><br>Podání žádosti o 1. změnu územního rozhodnutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu |

|                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>do 5 měsíců</b> od termínu 2. Dílčí etapy                                                         | Návrh PDPS k připomínkovému řízení<br>videokompozice v délce 7 minut<br>aktualizace záměru projektu<br>aktualizace ZOV/ZZ/PDT – posun harmonogramu o 4,5 měsíce                                                                                                                                                                                                                                                           | Předávací protokol k dané Dílčí etapě                                                                                  |
| <b>5. Dílčí etapa</b>        | <b>do 6 měsíců od vydání pravomocného ÚR</b>                                                         | Nabytí právní moci stavebního povolení a sloučeného řízení<br>Nabytí právní moci 1. změny územního rozhodnutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Předávací protokol k dané Dílčí etapě                                                                                  |
| <b>6A. Dílčí etapa</b>       | <b>do 30.06.2024</b>                                                                                 | Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby.<br>Odevzdání Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu.<br>aktualizace dendrologie – zmapování stromů mimo kácení dle požadavku SSZ<br>rozšíření aktualizace záměru projektu o 1. etapu 1. stavby Plzeň – Domažlice dle požadavku SSZ | Protokol o provedení Díla                                                                                              |
| <b>6B. Dílčí etapa</b>       | <b>do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 7</b>                                                           | Práce dle dodatku č. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Protokol o provedení Díla                                                                                              |
| <b>6C. Dílčí etapa</b>       | <b>do 31.12.2025</b>                                                                                 | <b>Majetkoprávní vypořádání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Protokol o provedení Díla</b>                                                                                       |
| <b>7. Dílčí etapa</b>        | <b>Výkon autorského dozoru</b><br>(předpoklad 6/2025 až 12/2026)                                     | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců                                                                                                                                                                                                                                   | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný výpis úkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta   |
| <b>Termín dokončení díla</b> | <b>předpoklad do poloviny roku 2027</b> (v závislosti na zahájení realizace stavby - 7. Dílčí etapy) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |