

Změnový list č. 1 ze dne 06.08.2025

Název stavby:	Dodávka a montáž venkovních žaluzií pro pavilon bazénu Základní školy v ul. U Stadionu 1028 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	930/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Ing. Šárka Nejdlová		
Radniční č.p. 1/2			
434 69 Most	435 11 Lom u Mostu		
IČO: 00266094	IČO: 606 02 902		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Zadávací dokumentace nepočítala s napojením venkovních žaluzií na elektrickou energii. Dále nebylo počítáno s dodatečným kotvením samotných žaluzií.			
<u>Nové řešení:</u>			
Provedení napojení venkovních žaluzií na elektrickou energii a provedení dodatečného kotvení.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Na žádost provozovatele školy bylo ovládání venkovních žaluzií změněno z mechanického na dálkové (elektrické). Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit jejich napojení na elektrickou energii. Stávající rozvodnou skříň je nutné upravit, neboť s připojením žaluzií původně nepočítala. Úprava zahrnuje doplnění potřebných jisticích a ovládacích prvků a realizaci kabelového vedení, které bude vedeno skrytě v elektroinstalačních lištách. Po dokončení těchto prací bude elektroinstalace revidována oprávněnou osobou.			
Na základě doporučení zhotovitele stavby budou navíc dodatečně osazeny zesílené kotevní prvky pro uchycení žaluzií. Tato úprava zajistí vyšší odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům, zejména proti silnému větru, který by mohl negativně ovlivnit stabilitu a životnost stínící techniky.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	187 959,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	227 430,39 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	74 215,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	89 800,15 Kč
Nová cena díla bez DPH:	262 174,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	317 230,54 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 6.8.2015

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 6.8.2015

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 7.8.2015

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 08. 2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 7.8.2015

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet

Žaluzie Nejd

435 12 Lom

IČO: 60602902

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Cena za kus	Celkem
1	Hlavní vypínač 40A/3	ks	1		595,00 Kč
2	Jistič 25A/3C	ks	1		595,00 Kč
3	Jistič 10A/3	ks	1		595,00 Kč
4	Jednofázové jistící moduly 6-16A/B	ks	10		1 950,00 Kč
5	Jistič s vypínací spouští 10A/3/C	ks	1		1 985,00 Kč
6	Vodiče, svorkovnice, hřebeny	ks	1		1 980,00 Kč
7	Certifikace rozvaděče a schéma, situační plán	kpl	1		5 580,00 Kč
8	Práce na rozvaděči	kpl	1		5 890,00 Kč
9	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	100		2 985,00 Kč
10	Lišta Kopos 24x22	m	20		800,00 Kč
11	PVC trubka 20 mm	m	50		1 500,00 Kč
12	Vrutky a příchytky, hmožděnky	kpl	1		1 000,00 Kč
13	Elektropráce na instalaci kabelu k napájení rolet	hod	34		19 890,00 Kč
14	Úklid staveniště	hod	2		1 170,00 Kč
15	Revize elektro část jistící modul 16A/B pro napájení	kpl	1		8 500,00 Kč
16	Doprava	kpl	1		2 800,00 Kč
17	Kotvení na montáži žaluzie	ks	7		13 230,00 Kč
18	Lešení	ks	1		3 170,00 Kč

Celkem bez DPH 74 215,00 Kč

Celkem vč. DPH 89 800,15 Kč

Ing. Šárka Nejdlová
Žaluzie Nejd