

	stěhování	elektrikářské práce	domácí rozhlas + dopojení datové kabely	instalatérské prác e	stavební a zednické práce	podlahářské práce	truhlářské práce	tělesa topení + trubky
datum	údržba OVS	Elektrik Partner s.r.o.	Pacholík/Beneš?	LEBEDA Liberec s.r.o.	Pavel Slavík	MAJA Corporation s.r.o.	AP-Soft	LEBEDA Liberec s.r.o.
pondělí 4. srpen 2025	vystěhování							
úterý 5. srpen 2025	vystěhování							
středa 6. srpen 2025	vystěhování							
čtvrtek 7. srpen 2025	vystěhování							
pátek 8. srpen 2025								
sobota 9. srpen 2025								
neděle 10. srpen 2025								
pondělí 11. srpen 2025								
úterý 12. srpen 2025								
středa 13. srpen 2025								
čtvrtek 14. srpen 2025								
pátek 15. srpen 2025								
sobota 16. srpen 2025								
neděle 17. srpen 2025								
pondělí 18. srpen 2025								
úterý 19. srpen 2025								
středa 20. srpen 2025								
čtvrtek 21. srpen 2025								
pátek 22. srpen 2025								
sobota 23. srpen 2025								
neděle 24. srpen 2025								
pondělí 25. srpen 2025								
úterý 26. srpen 2025								
středa 27. srpen 2025								
čtvrtek 28. srpen 2025								
pátek 29. srpen 2025								
sobota 30. srpen 2025								
neděle 31. srpen 2025								
pondělí 1. září 2025								
úterý 2. září 2025								
středa 3. září 2025								
čtvrtek 4. září 2025								
pátek 5. září 2025								
sobota 6. září 2025								
neděle 7. září 2025								
pondělí 8. září 2025								
úterý 9. září 2025								
středa 10. září 2025								
čtvrtek 11. září 2025								
pátek 12. září 2025								

Dne 4.8.2025
Za zhotovitele:

Pavel Slavík