

Rekonstrukce knihovny a vybavení novými regály - dodání a montáž regálů - Krycí list víceprací dle § 222 odst. 5 zákona

Změny smlouvy dle dodatku č. 1

Změny ve smyslu § 222 odst. 5 zákona

			hodnota změny		cenový rozdíl	
změny smlouvy	méněpráce	vícepráce	Kč	%	Kč	%
změny smlouvy v důsledku objektivních okolností	0,00	14 388,00	14 388,00	7,17	14 388,00	7,17

cena díla dle smlouvy bez DPH 200 679,00 Kč

změny celkem dle § 222 odst. 5 zákona

hodnota změny

7,17 %

cenový rozdíl

7,17 %

Změny smlouvy dle dodatku č. 1 celkem

			hodnota změny		cenový rozdíl	
změny smlouvy	méněpráce	vícepráce	Kč	%	Kč	%
dle § 222 odst. 5	0,00 Kč	14 388,00 Kč	14 388,00 Kč	7,17	14 388,00 Kč	7,17
CELKEM	0,00 Kč	14 388,00 Kč	14 388,00 Kč			

Cena díla

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
cena díla dle smlouvy	200 679,00 Kč	42 143,00 Kč	242 822,00 Kč
cena díla po změnách dle dodatku č. 1	215 067,00 Kč	45 164,00 Kč	260 231,00 Kč