

HARMONOGRAM																		
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta																		
STAVEBNÍ ÚPRAVY VRÁTNICE																		
	1. měsíc				2. měsíc					3. měsíc				4. měsíc				
	1.-6.7.	7.-13.7.	14.-20.7.	21.-27.7.	28.7.-3.8.	4.-10.8.	11.-17.8.	18.-24.8.	25.-31.8.	1.-7.9.	8.-14.9.	15.-21.9.	22.-28.9.	29.9.-5.10.	6.-12.10.	13.-19.10.	20.-26.10.	27.-31.10.
Výroba konstrukce																		
Předání staveniště						04.08.2025												
Vykližení objektu, bourání, demontáže																		
Výměna páteřních vedení ze serverovny, přípravy EZS 1.PP																		
Úpravy topení																		
Montáž konstrukce vrátnice																		
Kompletace vrátnice																		
Truhlářské vybavení vrátnice																		
Kompletace interiéru																		
Vybavni vrátnice zařízením																		
Zkoušky, revize																		
Dokončovací práce																		
Předání hotového díla - 115 dní																		29.10.2025

Účastník vyznačí délku trvání jednotlivých činností v týdnech