

Stavba : Rekonstrukce průtahu II/139 v obci Chrást'ovice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: S-pro servis s.r.o.
TDS : ESLAB, spol. s r.o.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. DIO Dopravně informační opatření	381 628,30	0,00	381 628,30	0,00	381 628,30		
S.O. 101 Silnice II/139	13 645 257,63	0,00	13 645 257,63	332 035,73	13 977 293,36		
VON Vedlejší a ostatní náklady	980 903,79	455 065,69	1 435 969,48	0,00	1 435 969,48		
CENA STAVBY BEZ DPH	15 007 789,72	455 065,69	15 462 855,41	332 035,73	15 794 891,14		
DPH 21%	3 151 635,84	95 563,79	3 247 199,64	69 727,50	3 316 927,14		
CENA VČETNĚ DPH	18 159 425,56	550 629,48	18 710 055,05	401 763,23	19 111 818,28		

Marcela
 Hovorková
 Digitálně podepsal Marcela Hovorková
 Datum: 2025.08.06 14:42:40 +02'00'

Ivan
 Šot
 Digitálně podepsal Ivan Šot
 Datum: 2025.08.04 10:14:23 +02'00'

Ing.
 Břetislav
 Nechvátal
 Digitálně podepsal Ing. Břetislav Nechvátal
 Datum: 2025.08.04 09:53:03 +02'00'

Ing.
 Oldřich
 Slováček
 Digitálně podepsal Ing. Oldřich Slováček
 Datum: 2025.08.04 08:29:23 +02'00'

Ing. Lukáš
 Babka
 Digitálně podepsal Ing. Lukáš Babka
 Datum: 2025.07.22 13:09:08 +02'00'