

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 315 290 – 314 940/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 20162036

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Hradec Králové, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-275670257/0100
telefon: 498 500 2014
fax: 498 500 205
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací. Tento změnový list je nedílnou součástí nabídky ke změně zakázky „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD 35.925.557,- Kč

Cena dle SOD část kanalizace ul. Havlíčkova 12.921.702,- Kč

vícepráce kanalizace dle ZL č. 1 77.513,- Kč

méněpráce kanalizace dle ZL č. 1 0,- Kč

změna ceny kanalizace 77.513,- Kč

cena dle dodatku č. 1 část kanalizace ul. Havlíčkova 12.999.215,- Kč

Cena dle SOD část vodovod ul. Havlíčkova 3.219.820,- Kč

vícepráce vodovod dle ZL č. 1 40.438,- Kč

méněpráce vodovod dle ZL č. 1 0,- Kč

změna ceny vodovod dle ZL č. 1 bez DPH 0,- Kč

cena dle dodatku č. 1 část vodovod ul. Havlíčkova 3.260.258,- Kč

Cena dle SOD část převod splaškových vod mimo Švarcavu I. Etapa 19.784.034,- Kč

vícepráce celkem dle ZL č. 1 117.951,- Kč

méněpráce celkem dle ZL č. 1 0,- Kč

Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 117.951,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem 36.043.508,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 k zakázce „**Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova**“ a „**Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa**“, vyjma podrobného položkového rozpočtu – viz odstavec II.2/ výše.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
Stavoka Hradec Králové, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.					
Navrhovatel:		Stavoka Hradec Králové, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 12.6.2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně	
Odkazy specifikaci:	na	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
POPIS ZMĚNY:					
<p>Změna č. 1 – Na základě požadavku města Nový Bydžov, které bezprostředně po rekonstrukci kanalizace a vodovodu bude rekonstruovat komunikaci, bylo dohodnuto předání úseku od křižovatky s ulicí Karla IV. po odbočku k č.p. 123 (kanalizační šachta NB 518) zhotoviteli komunikace v termínu k 30.6.2017. Aby bylo možné předat pracoviště, je nutné rozdělit vodovodní řad na dva úseky osazením uzávěru. S tímto v PD nebylo počítáno. Uzávěr bude v budoucnosti sloužit jako sekční uzávěr.</p> <p>Změna č. 2 – Navrhujeme prodloužení kanalizační stoky DN 400 z kameniny v délce 2,5 m, a to z revizní šachty NB 517 směrem do křižovatky Čsl. Armády na hranici úpravy komunikace ul. Havlíčkova. Stoka bude prodloužena směrem k ulici J. Jungmanna. Bude tak připraveno napojení pro rekonstrukce kanalizace DN 400 v ul. J. Jungmanna, kterou objednatel připravuje na rok 2018.</p>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Aleš Kodet</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.6.2017

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
--------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace víceprací

č.změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	osazení sekčního šoupěte na vodovodním řadu	40 438
2	prodloužení kanalizace za šachtu 517	77 513

stavební objekt vodovod

vícepráce vodovod celkem	40 438
méněpráce vodovod celkem	0

vodovod celkem 40 438

stavební objekt kanalizace

vícepráce kanalizace celkem	77 513
méněpráce kanalizace celkem	0

kanalizace celkem 77 513

vícepráce celkem	117 951
méněpráce celkem	0

změna ceny dle dodatku 117 951

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

117 951,- Kč bez DPH

(stosedmnácttisícdevětsetpadesátjedna korun českých)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus
za zhotovitele (jméno/podpis)

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 12.6.2017

Datum: 12.6.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.6.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

117 951,- Kč bez DPH

(stosedmnácttisícdevětsetpadesátjedna korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Miroslav Kraus
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 12.6.2017

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 12.6.2017