

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ

ze dne 21. 02. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003561

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23/337

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu

Číslo Dodatku: 08DPU-001750

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIC:

právní forma:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

659 93 390

CZ65993390

státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

a

PAAS GTP M 2020

zastoupená Správcem Společnosti na základě plné moci ze dne 05. 03. 2024, kdy došlo ke změně Správce společnosti:

Společník č. 1:

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

44567430

CZ44567430

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

I

Společník č. 2:

se sídlem:

IČO:

DIC:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

akciová společnost

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

a

Společník č. 3:	ArtepGeo s.r.o.
se sídlem:	Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
IČO:	27919587
DIC:	CZ27919587
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511
zastoupen:	

a

Společník č. 4:	SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:	Prerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIC:	CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen:	

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 02. 2024 Smlouvu na veřejnou zakázku č. 08PU-003561 s názvem „I/13 Hostomice, doplnkový geotechnický průzkum sesuvu“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 4 je změna ustanovení č. III Doba a místo plnění následovně:

Původní doba plnění dle Smlouvy:

Zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

předpokládaný termín dokončení prací: celkový termín je 13 měsíců, 1 měsíc zajištění potřebných povolení a 12 měsíců samotného měření, tj. do 21. 03. 2025

Doba plnění dle Dodatku č. 2:

Zhotovitel je povinen dokončit práce a odevzdat závěrečnou zprávu Objednavateli do 30. 09. 2025

Nová doba plnění dle Dodatku č. 4:

Zhotovitel je povinen dokončit práce a odevzdat závěrečnou zprávu Objednavateli do 31. 03. 2025

II.

Odůvodnění

1. S ohledem na dokončení vystrojení a měření inklinovrtu IJ5 do konce srpna 2025, není možné realizovat zasmluvněná měření dle Dodatku č. 3 08DPU-001726 ze dne 02. 07. 2025 a tabulky měření z června 2025. Pro realizaci měření je nutné prodloužení smluvního termínu, na čemž se Smluvní strany dohodly.
2. Na inklinovrtu IJ5 je nutné zrealizovat úvodní (nulté měření) a následná etapová měření, a to vždy s měsíčním odstupem.

III

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 4, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing. [redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2025.08.04
11:51:42 +02'00'