

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 89/2025

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxx, tel.: xxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Dodavatel:

JD Restod spol. s r.o.

Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 11939451

DIČ: CZ11939451

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: xxx

Spisová značka: C 356704 vedená u Městského osudu v Praze

Kontaktní osoba: xxx

tel: / fax: xxx

e-mail: xxx

Osoby zmocněné jednat za dodavatele:

Věci smluvní: xxx, xxx

Věci technické: xxx, xxx

(dále jen "dodavatel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 89/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o odstranění tapet po demontáži vestavěných skříní + následné začistění/omítnutí panelu, vybourání bet. potěru KO+WC, zhotovení nového potěru, zhotovení SDK podhledu v KO+WC, dodání 4 ks prahu po demontáži původních (z PVC), osekání obkladu v KO (obklad do stropu) + kuchyně (2 vrstvy) a demontáž obložení umakartu SDK deskami vč. stropu. Součástí prací je i přesun hmot pro opravy a údržbu budov.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **25.7.2025**

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	263 105,50 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>20 875,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	283 980,50 Kč bez DPH

K ceně bude účtována výše DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno dodavatel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 16.7.2025

V Táboře dne 16.7.2025

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Jan Demczak
jednatel společnosti
JD Restod spol. s r.o.