

Změnový list č. 1 ze dne 4. 8. 2025

Název stavby:	Havarijní oprava EZS na hradě Hněvín		
Číslo smluvního vztahu:	1008/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ALTUS + s.r.o.		
Radniční 1/2, 434 01 Most	nám. 5. května č. p. 19, 43521 Obrnice		
IČO 00266094	IČO 25010395		
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Výměna digitální ústředny, detektorů, klávesnice a posilovacího zdroje pro elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS) na hradě Hněvín v Mostě.			
<u>Nové řešení:</u>			
Doplnění těchto komponentů:			
Stropní detektor pohybu Paradoome ... 1ks			
Klávesnice K 641 1 ks (do objektu strážnice)			
Rozvodná protipožární krabice s víkem do pohledu restaurace 1 ks			
Detektor pohybu Paradox 1 ks			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Doplnění komponentů bude provedeno jednak v souladu s požadavky provozovatele a jednak z důvodu kolize s nově nataženými kabelovými trasami provedenými v rámci stavby "Přístavba zimní zahrady a rekonstrukce restaurace hradu Hněvín v Mostě".			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	109 940,00 Kč
Penížení /navýšení ceny díla bez DPH:	14 770,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	124 710,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11.08.2025
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 4. 8. 2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4. 8. 2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 4. 8. 2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):
pověřená zastupováním vedoucí/ho odboru investic

Datum:

5. 8. 2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 5. 8. 2025

Příloha změnového listu:

Výpočet víceprací

ALTUS+ s.r.o.

telekomunikační systémy, elektronické požární a zabezpečovací systémy

Společnost je zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11384

IČ : 25010395

sídlo: Nám. 5. května 19, 435 21 Obrnice

DIČ: CZ25010395

Č.ú.: 3380320287/0100

Hrad Hněvín

Havarijní oprava EZS na hradě Hněvín - vícepráce

Jednotkové ceny bez DPH

Popis	Počet	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
		CZK	CZK	CZK	CZK
El.zabezpečovací signalizace					
Vícepráce					
Stropní detektor pohybu Paradoome +1 ks	1				
Klávesnice K 641+ + 1 ks do objektu strážnice	1				
Rozvodná protipožární krabice s víkem do podhledu resturace (po novém natažení kabelových tras)	1				
Detektor pohybu Paradox	1				
Montáž technologií - vícepráce, dopravné, programování a nastavení na PCO	1				
Vícepráce celkem materiál/ montáž					
Cena celkem materiál/ montáž včetně víceprací					
Celkem za dodávku a montáž sirén na nouzových tlačítek					14 770,00 Kč
Sumarizace rozpočtu			Bez DPH 21%	14 770 Kč	
Na práce se vztahuje přenesená daň					

V Obrnicích dne 04.8.2025

Vypracoval :

Nabídka je platná 2 měsíce