

DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumeck nad Cidlinou (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmiřem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5384/2024/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0041

číslo jednací: 13519/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051
bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Michalem Babičem**, jednatelem, a **Ing. Janem Loškem**, jednatelem
(dále jen „**Vedoucí společnosti**“)

a

MOTT MACDONALD LIMITED,

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka,

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00,
IČO: 27155048 DIČ: CZ27155048,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957,
zastoupena [REDAKCE], vedoucím organizační složky,
(dále jen „**Společník č. 1**“)

a

VALBEK SK, spol. s r.o.

se sídlem Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17314569 DIČ: 2020382166 / IČ DPH: SK2020382166
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B
jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 01761200 DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169
zastoupena Ing. Peterem Lastoveckým, vedoucím odštěpného závodu
(dále jen „**Společník č. 2**“)

společníci společnosti „**MM-Prodex: Kanín-Chlumec**“ (dále jen „**Společnost**“),

založené v souladu se společenskou smlouvou o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem MM-Prodex: Kanín-Chlumec ze dne 11. 5. 2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00, kdy vedoucím společnosti je obchodní firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110, IČO: 48588733, která je zmocněna na základě výše citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 11. 5. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ ve znění jejích dodatků č. 1-8, s účinností Smlouvy ke dni 31. 10. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	39 798 254,00 Kč
Dodatek č. 1	44 914 313,00 Kč
Dodatek č. 2	47 854 261,00 Kč
Dodatek č. 3	48 554 041,00 Kč
Dodatek č. 4	48 989 041,00 Kč
Dodatek č. 5	49 280 481,00 Kč
Dodatek č. 6	50 903 559,00 Kč
Dodatek č. 7	55 167 824,00 Kč
Dodatek č. 8	55 543 424,00 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Upřesnění počtu výtisků finálního vyhotovení dokumentace pro územní řízení** (dále též jen „**DÚR**“). Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je skutečnost, že v rámci pokročilé projektové přípravy celé stavby postačí předložení 3 paré finálního znění DÚR namísto předpokládaných 6 paré, jak v příloze č. 4 předpokládala Smlouva (položka č. 3).
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o **248 643,00 Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění dílčí etapy prací č. 10 se aktualizuje podle skutečného data oznámení o nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí a termín pro dokončení díla se nově odvíjí od oznámení o nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v pokročilé fázi přípravy projektu stavby, k čemuž došlo v důsledku změn povolenacích procesů na straně správních orgánů, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené méněpráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě proběhne v počtu 3 paré.**

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází ke snížení ceny díla o 248 643,00 Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 9 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 8, bez DPH	55 543 424,- Kč
Snížení Ceny Díla dle dodatku č. 9, bez DPH	- 248 643,- Kč
Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 9, bez DPH	55 294 781,- Kč

slovy: padesát pět milionů dvě stě jedenáct tisíc devět set korun českých

3. Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 9 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se doba plnění 10. dílčí etapy, kdy tato bude dokončena dne 27. 6. 2025.**
- 2. Dále se mění termín pro dokončení díla, který se nově odvíjí od oznámení o nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.**

3. Příloha č. 5 – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 9 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy

- 1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby VTP/PD/05/17
c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího společnosti

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpad ceny méněprací

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9

Za objednatele:

V Praze

 
12.08.2025 10:05
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Za zhotovitele:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – vedoucího společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec“, za MOTT MACDONALD LIMITED, společníka 1 společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec “ a za VALBEK SK, spol. s r.o., společníka 2 společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec“, na základě Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné moci:

V Praze

 Digitally signed 
 Date: 2025.08.04 13:08:16 +02:00

.....
Ing. Michal Babič
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

 Digitally signed 
 Date: 2025.08.04 13:35:50 +02:00

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis ceny méněprací

cena za Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě
dle Smlouvy bez DPH **██████████**

cena za 1 paré **██████████**

cena méněprací (3 paré) 248 643 Kč

PŘÍLOHA Č. 2

Příloha č. 4 SoD Rozpis Ceny Díla (Obchodní tajemství)

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
	2.1 Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
	2.2 Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
	2.3 Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■

	2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
3		Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě	ks			
4		Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě	ks			
Celkem za základní služby:						

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
5	Doplnění mapových podkladů	km		-	
6	Geodetické práce	km		-	
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km		-	
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod		-	
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
11	Vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)	hod			

12		Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU	hod	■	■	■
13		Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou	hod	■	■	■
14		Podpora mediální agentury během veřejného projednání	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:						■

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena díla s DPH
55 294 781,- Kč	11 611 904,01 Kč	66 906 685,01 Kč
Z toho:		
Záměr projektu		
■	■	■
Přípravná dokumentace		
■	■	■

Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
5A. Dílčí etapa	■	■
5B. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■

7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
8A. Dílčí etapa	██████████	██████████
8B. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
Ukončení Díla	██████████	██████████
Celkem:	55 294 781,- Kč	66 906 685,01 Kč

PŘÍLOHA Č. 3
**Příloha č. 5 SoD
Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) ve variantách dle bodu 4.2.1 ZTP, energetické výpočty, přepočet CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh	Předávací protokol (pro Část Díla).
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD (variantně včetně porovnání v rozsahu a)-d) bodu 4.2.1 ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla).
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP).	Předávací protokol (pro Část Díla).

4. <u>Dílčí etapa</u>	do 17 měsíců od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace včetně zapracovaných připomínek a náhrady železničních přejezdů včetně průzkumů a měření (ve variantách)	Předávací protokol (pro Část Díla).
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od vydání Závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP) s předběžným návrhem zdvoukolejnění v oblasti Kněžičky km cca 10,250 - 14,000	Předávací protokol (pro Část Díla).
5A. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.03.2020	Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou	Předávací protokol (pro Část Díla).
5B. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.08.2020	Aktualizace části přípravné dokumentace pro nově stanoveny rozsah výhledové dopravy	Předávací protokol (pro Část Díla).
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od možného zahájení průzkumných prací podle povolení CHKO	Přípravná dokumentace včetně předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu v úseku km cca 10,250 - 14,000 , aktualizace návrhu zdvojkoľejnění v tomto úseku (pro varianty A4 a A5)	Předávací protokol (pro Část Díla).
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, avšak ne dříve než po splnění 6. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla).
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.04.2021	Dokumentace pro územní řízení včetně GSM-R, ETCS, konverze 25kV a posunutí rozhraní staveb. Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)
8A. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.09.2021	Strategická komunikační podpora a ocenění podle nové cenové databáze SFDI	Předávací protokol (pro Část Díla)

8B. <u>Dílčí etapa</u>	do 28.02.2022	Nový návrh stavby v oblasti Převýšova projednaný s obcí Převýšov. Aktualizace dokumentace DÚR podle projednaného návrhu stavby v oblasti Převýšova.	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.12.2022	Doplnění dalších protihlukových opatření, aktualizace dokumentace a dokladové části. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
9A. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.11.2023	Doplnění dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem	Předávací protokol (pro Část Díla).
10. <u>Dílčí etapa</u>	27. 6. 2025	Oznámení o nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 2 měsíců po obdržení oznámení o nabytí právní moci – tj. do 27.8.2025</u>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC	Protokol o provedení díla