

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo	:	Zlínský kraj
Zástupce	:	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Osoby oprávněné jednat	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických	:	Ing. Jan Gloser
		vedoucí odboru investic
		Ing. Petra Hospodková
		vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí
		Ing. Zbyšek Lukáš
		referent oddělení přípravy a realizace investičních akcí
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	PPF banka a.s.
Číslo účtu	:	730090001/6000
Telefon	:	xxxxxxxxx
ID datové schránky	:	scsbwku
E-mail	:	xxxxxxxxx

Zhotovitel

Sídlo	:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
Statutární orgán	:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Jakub Navláčil, jednatel
Osoby oprávněné jednat	:	KS v Brně, C 23287
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxx
IČO	:	25301144
DIČ	:	CZ25301144
Bankovní ústav	:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	:	245781298/0300
ID DS	:	5f2pqxs
Telefon	:	xxxxxxxxx
E-mail	:	info@navlacil.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „**SPŠP COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa**“ uzavřené dne 17. 06. 2024, ve znění jejího Dodatku č.1 uzavřeného dne 26.05.2025 (dále jen „Smlouva“).
Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 2 je navýšení rozsahu sjednaných stavebních prací a z toho vyplývající navýšení ceny díla.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést stavební práce nezahrnuté ve Smlouvě (vícepráce).
Tyto práce jsou předmětem Změnového listu č.5.
- 3.2. Z hlediska ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), jsou navrženy vícepráce ve výši **2 527 229,10 Kč bez DPH** dle Změnového listu č. 5. Výše popsané změny dle Změnového listu č. 5 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože hodnota těchto změn Smlouvy dosahuje **2,94 %** původní hodnoty závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celková hodnota změny dle odst. 4 včetně dodatku č. 1 dosahuje 7,13% původní hodnoty závazku.
- 3.3. Článek 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odstavce 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.8., který zní:
2.2.1.8. Změnový list č. 5, jež jsou přílohou Dodatku č. 2 této smlouvy.
- 3.4. V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.5 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, touto smlouvou a změnovými listy č. 1 až 5.

4. ZMĚNA ČLÁNKU 3 SMLOUVY

- 4.1. V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se v odst. 3.10. text bodu 3.10.1. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
- 3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy), změnových listů č. 1, 2, 3, a 4 smlouvy (příloha Dodatku č. 1 této smlouvy) a změnového listu č. 5 (příloha Dodatku č. 2 této smlouvy).**

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 tohoto dodatku Smlouvy se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši **2.527.229,10 Kč bez DPH**. Celková cena díla ve výši **86.798.575,31 Kč bez DPH** se tedy navyšuje o hodnotu víceprací, tedy o částku **2.527.229,10 Kč bez DPH**, na novou celkovou cenu díla ve výši **89.325.804,41 Kč bez DPH**.

5.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených ruší znění odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: **89.325.804,41 Kč (bez DPH)**
 18.758.418,92 Kč (DPH 21 %)
 108.084.223,33 Kč (včetně DPH)

(slovy: jednoosmmilionúosmdesátčtyřitisícdvěstědvacetřetí korun českých třicettřetí haléřů)

5.3. V článku 5 CENA DÍLA se první věta odstavce 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky, a
změnovými listy č. 1 až 5.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
- 6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha Změnový list č. 5.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 07.07.2025 usnesení číslo 00633/R19/25

Ve Zlíně

Ve Zlíně

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Jakub Navláčil
jednatel

Název akce:

„SPŠP COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 05**

„PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele: D/2442/2024/INV

1. Oddíl stavby: 2. a 4. etapa realizace

**2. Zpracovatel změnového listu: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
Bartošova 5532, 760 01 Zlín,**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník:
- 3.2 kontrolní den: KD č.
- 3.3. jiné související dokumenty: *dodatek PD*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace akce na základě zohlednění dodatečných požadavků uživatele, také reálných skutečností na staveništi bylo zjištěno, že pro kvalitní a plně funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé efektivní změny, úpravy a doplnění rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle dodatečného vyhodnocení uživatele a odsouhlasení GP, TDS i zhotovitele vhodné realizovat a povedou ke kvalitnímu provedení funkčního díla dle požadavků uživatele a uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o tyto soubory prací:

- Ochranný PVC podlahoviny pás na zdi
- Výměna rozvodů ZTI na ose 14
- Doplnění čipového ovládání výtahu a HDMI kabelů vychovatelný

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

5.1. Ochranný PVC podlahoviny pás na zdi

Na základě dodatečných interiérových upřesnění projektanta a zohledněných dosavadních uživatelských zkušeností je požadováno na všech pokojích klientů doplnění PVC pásu výšky 1 m na zdi (od podlahy cca 0,4 m), který bude sloužit jako ochrana proti poškození stěny za postelí a ostatním přenosným nábytkem.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení potřeby finančních prostředků o částku **2 368 406,00 Kč** bez DPH (méněpráce 0,00 Kč, vícepráce 2 368 406,00 Kč).

5.2. Výměna rozvodů ZTI na ose 14

V rámci realizace byly nalezeny původní dlouhodobě nepožívané rozvody ZTI (kanalizace, voda) ve stěně v objektové ose č. 14. Na základě jejich stavu a stávajícího napojení na rozvody dříve rekonstruované kuchyně v 1.NP bylo rozhodnuto o výměně těchto dříve nefunkčních rozvodů a současně doplnění umyvadel na přilehlých (štitových) pokojích které mohou být využívány v případě potřeby jako izolační tzn. se samostatnými umyvadly.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení potřeby finančních prostředků o částku 75 664,30 Kč bez DPH (méněpráce 0,00 Kč, vícepráce 75 664,30 Kč).

5.3 doplnění čipového ovládání výtahu a HDMI kabelů vychovatelny

Na základě připomínek uživatele a zohledněných uživatelských zkušeností bylo rozhodnuto o doplnění potřebného systému čipového ovládání výtahu v každém podlaží a také doplnění kabeláže pro operativní znázornění aktuálních kamerových náhledů v pracovních vychovatelů samostatně v jednotlivých podlažích.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení potřeby finančních prostředků o částku 83 158,80 Kč bez DPH (méněpráce 0,00 Kč, vícepráce 83 158,80 Kč).

6. Finanční náklady změny

Cena víceprací i méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD, případně ve výši odpovídající cenám dle nabídky.

Vícepráce 2 527 229,10 Kč bez DPH

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH

Celkem 2 527 229,10 Kč bez DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	2 527 229,10	3 057 947,21
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + Dodatek č.1	86 798 575,31	105 026 276,13
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	89 325 804,41	108 084 223,34

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu.

Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací nemá z technologických důvodů přímý vliv na konečný termín dle SoD.

Ve Zlíně ... dne16.6.2025.....

Navláčil

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532-760 01 Zlín
+420 577 212 049
IČO 25301144
DIČ CZ25301144

Ing. Ivo Kadlec

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS vede k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –vícepráce i méněpráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací i víceprací.

TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že v rámci realizace a zjištěných skutečností nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace.

Uvedené změny díla nemá přímý vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.

Vzhledem k tomu, že výše popsaným změnám podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se tyto nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – další legální plnění kde celková hodnota těchto uvedených změn ve výši dalších cca **2,95 % z původní ceny** díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a **nepřesahuje 15% dle zohlednění § 222/4.**

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.

TDS doporučuje ZL č. 5 schválit.

Ve Zlíně dne18.6.2025.....

RPS - I s.r.o.
Vavrečkova 7074
Zlín, PSČ 760 01
IČ: 29200407; DIČ: CZ29200407

Ing. Viktor Dynka

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))


Na základě dodatečného upřesnění se zástupci uživatele byly doplněny projekční podklady pro rozšíření předmětu díla ve výše uvedeném rozsahu.

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta, které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.

Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.

Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.

Ve Zlíně dne18.6.2025.....


Ing. Petr Hrnčířik - HIP

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

- a) Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
- b) Celkové změny díla (vícepráce/méněpráce) lze uhradit až po jejich schválení odborem INV a Radou Zlínského kraje.
- c) Výše uvedené změny jsou v souladu se schváleným investičním záměrem č. 1929/150/04/23 na tuto akci.

Ve Zlíně dne 26.6.2025



.....
Ing. Petra Hospodková

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet ZL05

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5840-D2 SPŠP - COP Zlín - Dodatek č.2
Objekt: ZL č.05 PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI
Rozpočet: 05 05 - PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI

Objednatel: Zlínský kraj IČO: 70891320
 třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
 76190 Zlín

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 527 229,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 527 229,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 527 229,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2 527 229,10 CZK

v

dne

Navláčil

Navláčil stavební firma, s.r.o.
 Bartošova 5532 · 760 01 Zlín
 +420 577 212 049
 IČO 25301144
 DIČ CZ25301144



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 5840-D2 - SPŠP - COP Zlín - Dodatek č.2

Popis objektu: ZL č.05 - PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI

Popis rozpočtu: 05 - 05 - PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Ochranný PVC podlahoviny pás na zdi	HSV			2 368 406,00	93,7
02	Výměna rozvodů ZTI na ose 14	HSV			75 664,30	3,0
03	Doplnění čipového ovládání výtahu a HDMI kabelů vychovatelný	HSV			83 158,80	3,3
Cena celkem					2 527 229,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	5840-D2	SPŠP - COP Zlín - Dodatek č.2
O:	ZL č.05	PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI
R:	05	05 - PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Ochranný PVC podlahoviny pás na zdi				2 368 406,00
1	01	D+M PVC pás na zeď	m2	1 699,00000	1 394,00	2 368 406,00

"Poznámka k položce:

PVC pás na zeď

Ochranný lepený pás PVC na stěnu, podélně na stěny, výška 100cm, umístění cca 40cm od podlahy. Ochrana proti poničení stěny za postelí a jiným nábytkem

PVC tl. 1,5 -2mm, stejný dekor jako podlahové PVC -VZOREK ODSOUHLASÍ ZADAVATEL

dekor dívčí pokoje - IVC - Optimise 70, barva Cevennes T03

dekor chlapecké pokoje- IVC - Optimise 70, barva Cevennes T91

Horní hrana PVC zakryta hliníkovou lištou - VZOREK ODSOUHLASÍ ZADAVATEL

Lepení bude provedeno dle možnosti PVC, pokud není možné lepit přes roh, aniž by to mělo vliv na kvalitu provedení (bubliny, odlepení...), je možné PVC nařezat a zalištovat. Jde hlavně o trvanlivost provedení. Lišty použít kovové, hliník

výška pásu 100cm

řezáno z role š. 2m

tl. 1,5 - 2mm dle výrobce"

"dekor-dívčí pokoje" : :

"2.np" : :	203	203,00000
"3.np" : :	195	195,00000
"4.np" : :	195	195,00000
"5.np" : :	195	195,00000
"rezerva 10%" : :	79	79,00000
Mezisoučet		867,00000

"dekor-chlapecké pokoje" : :

"2.np" : :	171	171,00000
"3.np" : :	195	195,00000
"4.np" : :	195	195,00000
"5.np" : :	195	195,00000
"rezerva" : :	76	76,00000
Mezisoučet		832,00000

Součet: 1699,00 :

Díl: 02		Výměna rozvodů ZTI na ose 14				75 664,30
2	02	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘÍPOJOVACÍ HRDLOVÉ - DN 50	m	4,00000	286,00	1 144,00
3	03	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ VÝVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK - DN 50	ks	4,00000	91,50	366,00
4	04	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ (PE/Al/PE) SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM - D 20x2	m	36,00000	454,70	16 369,20
5	05	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ (PE/Al/PE) SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM - D 26x3	m	27,00000	601,20	16 232,40
6	06	PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ VÝVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK - do DN 25	ks	8,00000	168,30	1 346,40
7	07	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - 1/2"	ks	8,00000	77,50	620,00
8	08	KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 - 1/2"	ks	8,00000	197,30	1 578,40

Položkový rozpočet

S:	5840-D2	SPŠP - COP Zlín - Dodatek č.2
O:	ZL č.05	PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI
R:	05	05 - PVC pás na zeď, ZTI, výtah čipy, HDMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	09	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO do DN 50	m	63,00000	10,10	636,30
10	10	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	63,00000	11,00	693,00
11	11	VSAZENÍ ODBOČKY DO POTRUBÍ do DN 50	soub	1,00000	2 150,70	2 150,70
12	12	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	4,00000	667,60	2 670,40
13	13	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	8,00000	70,00	560,00
14	14	MONTÁŽ BATERÍ stojánkových umývadlových	ks	4,00000	331,60	1 326,40
15	15	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK umývadlových do D 40	ks	4,00000	96,90	387,60
16	16	Umývadlo Laufen PRO S 60x46,5 cm, H8109630001041	ks	4,00000	1 857,00	7 428,00
17	17	Souprava pro upevnění umyvadel	ks	4,00000	43,10	172,40
18	18	Sífon umývadlový, mosazný trubkový 5/4", chrom, vč. výpusti	ks	4,00000	442,00	1 768,00
19	19	Baterie umývadlová, nástěnná páková, 150 mm	ks	4,00000	1 606,50	6 426,00
20	20	Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	8,00000	146,50	1 172,00
21	21	MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PENĚN. PE, ČEDIČOVÉ VLNY, vč. doplňkového materiálu průměr potrubí do DN 50 mm	m	63,00000	80,00	5 040,00
22	22	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 20 mm vnitřní průměr - 20 mm	m	36,00000	70,20	2 527,20
23	23	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 25 mm vnitřní průměr - 28 mm	m	27,00000	116,70	3 150,90
24	24	MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI - do 5 kg	kg	10,00000	133,50	1 335,00
25	25	ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ L JAKOST 11 373 - 40 x 40 x 4	m	4,00000	141,00	564,00
Díl: 03		Doplnění čipového ovládání výtahu a HDMI kabelů vychovatelny				83 158,80
26	26	Terminál TM-23	ks	5,00000	5 484,80	27 424,00
27	27	Čtečka RFID (interiérová)	ks	5,00000	1 439,00	7 195,00
28	28	Zápusťná instalační krabice	ks	5,00000	787,20	3 936,00
29	29	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23, PVC plášť modrý	m	155,00000	31,40	4 867,00
30	30	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	80,00000	29,30	2 344,00
31	31	Montáž, oživení nastavení	hod	10,00000	429,00	4 290,00
32	32	HDMI kabel 25 m	ks	5,00000	2 769,00	13 845,00
33	33	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23, PVC plášť modrý	m	250,00000	31,40	7 850,00
34	34	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	120,00000	29,30	3 516,00
35	35	Zásuvka pro přenos dat 2xRJ45	ks	5,00000	433,40	2 167,00
36	36	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	80,00000	48,60	3 888,00
37	37	Krabice přístrojová KU68-1902 73x42	ks	12,00000	57,70	692,40
38	38	Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka	ks	4,00000	224,90	899,60
39	39	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jedenásobný	ks	8,00000	30,60	244,80