

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 3. 2025 pod č. Objednatel D350/30000/00178/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace k odstranění stavby nefunkční ČOV v areálu Kohinoor“, nyní organizační zakázka č. B031307702 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst.8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu:

[REDACTED]

Zhotovitel:

Projecto s.r.o.
Se sídlem: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny
Zapsaný v OR: C 389306/MSPH Městský soud v Praze
IČO: 19642938 **DIČ:** CZ19642938, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 330212532/0300

Zastoupený: Petr Coufal, jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

Petr Coufal

[Redacted signature area]

II.

Důvod uzavření dodatku

V současné době dochází k prodlevě v procesu inženýrské činnosti, konkrétně ve vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) MěÚ Litvínov – odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že bez JES není možné podat kompletní žádost o povolení odstranění stavby, je nezbytné upravit termíny stanovené ve smlouvě. Bez tohoto stanoviska nelze zažádat o povolení k odstranění stavby a jelikož příslušný správní orgán má lhůtu 30-ti dnů k vyřízení návrhu na povolení odstranění stavby a není jisté, kdy se správní orgán v této věci vyjádří z důvodu letních provozů správních orgánů, tak se posouvá termín ukončení plnění z 31. 7. 2025 ze Smlouvy na 15. 9. 2025.

Posunutí termínu je v souladu s čl. III. odst. 4 Smlouvy, kde si Objednatel v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu termínu ukončení plnění, mj. i z důvodu nesoučinnosti orgánů veřejné správy, které je nezbytné pro plnění Zhotovitele, což je případ tohoto Dodatku.

III.

Změna Smlouvy

V článku III. **Termín plnění** se odst. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín ukončení plnění předmětu této Smlouvy: nejpozději dne 15. 9. 2025.“

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v tomto Dodatku pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
5. Tento Dodatek č. 1. vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č.1 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č.1, kdy je Dodatek č.1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
7. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
8. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

V Příbrami dne

Elektronický podpis - 07.08.2025

Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Příbrami dne

08.08.2025

Petr Coufal
jednatel
Projecto s. r. o.