

Dodatek č. 1

ke smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: SMLD-1311/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

IBH, spol. s r.o.

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

IČO: 47540966

DIČ: CZ47540966

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25018

zastoupená: Ing. Miroslav Bureš, jednatelem

číslo Smlouvy:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 12.12.2024 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**III/2388 Brandýsek – Kladno - TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 11. Závěrečná ustanovení odst. 11.13. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Z důvodu prodloužení realizace stavební akce „III/2388 Brandýsek – Kladno“ o 16 týdnů je nutno odpovídajícím způsobem prodloužit trvání Smlouvy na výkon činnosti TDI a BOZP, tj. Asistent pro PK o dalších 64 dní, pomocný pracovník – kontrola rozpočtů o další 16 dní, Koordinátor BOZP o dalších 48 dní a Expert – pozemní komunikace o další 16 dní. Pokud by k tomuto prodloužení nedošlo, nebyla by sjednaná činnost u dané stavby zajištěna. Celková doba realizace zhotovitele je 22 týdnů a činnost TDI je 24 týdnů.
3. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. **Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 1.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

V Říčanech dne



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
ředitel

V Kladně dne



IBH, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Bureš, jednatel

Příloha č. 1: soupis služeb

	Ve smlouvě					V Dodatku č. 1	
	počet týdnů	počet dní v týdnu	počet dní celkem	denní sazba	cena Kč	počet dní	cena Kč
Asistent pro PK	8	4	32	2 900	92 800,00 Kč	64	185 600,00 Kč
Pomocný pracovník správce	8	1	8	2 500	20 000,00 Kč	16	40 000,00 Kč
Koordinátor BOZP	8	3	24	2 800	67 200,00 Kč	48	134 400,00 Kč
Expert pozemní komunikace	8	1	8	2 500	20 000,00 Kč	16	40 000,00 Kč
Celkem					200 000,00 Kč		400 000,00 Kč

Procentuální navýšení dodatkem	200,00 %
--------------------------------	----------

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Dle SoD byla stanovena doba pro výkon TDI a KBOZP na 8 týdnů. Předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo 12.12.2024 Dle SoD vychází činnost s přerušením prací přes zimní přestávku do 01.06.2025.

Výše uvedená stavba bude dokončena nejdříve do 10.8.2025.

Cena v návrhu dodatku odpovídá prodloužení termínu dokončení díla.