

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
na realizaci akce
„Stavební úpravy v objektu Slunce v Kadani“

_ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **JAMPL – PSV s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Plaštiakem, jednatelem
Sídlo : Pruněrov 386, 432 01 Kadaň
IČ : 250 14 081
DIČ : CZ25014081
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
v obchodním rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C. vložka 11605
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 00015/OV/2025 ze dne 22.4.2025, ve znění:

II.
Předmět dodatku

- 1) Na základě změn rozsahu prací zaznamenaných ve změnovém listě č.1 , se souhlasem obou stran se
obsah smlouvy o dílo mění takto v odstavci 5.1:

Cena předmětu díla se zvyšuje z důvodu realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy.

Původní cena bez DPH podle smlouvy: 2.668.733,00 Kč bez DPH

Změnový list č.1 1 130,94 Kč bez DPH

Nová celková cena díla 2.669 863,94 Kč bez DPH

DPH 21% 560 671,42 Kč

Nová cena celkem vč. DPH 3 230 535,37 Kč vč. DPH

slovy: třímilionydvěstětřicettisícpěťsetřicetpěťkorunatřítsetsedmléřů

III.
Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 2) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.

V Kadani dne

V Prunéřově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Martin Plaštiak
jednatel

