



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.04.2025

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 001 79 906
DIČ: CZ00179906
Statutární zástupce: MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 24639511/0710
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Technický dozor objednatele (TDI): [REDACTED]
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: KRIKU-THERMMONT, s. r. o.
Sídlo: Staškov 768, 023 53 Staškov, Slovenská republika
IČ: 524 11 672
DIČ: CZ684911175
ID datové schránky: [REDACTED] Příjem datových zpráv: NE
Statutární zástupce: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Bankovní spojení: +421 907 135 491
Číslo účtu: ČSOB, a. s.
Zástupce ve věcech smluvních: 288901245/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě též „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 14.04.2025, a to s účinností ke dni 15.04.2025, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo, jehož předmětem je provedení stavebních a montážních prací, dodávky a související práce a služby za účelem realizace opravy rozvodů teplé a studené vody v budově Stomatologické kliniky (b. č. 11) na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – STOMATOLOGIE – HAVARIJNÍ VÝMĚNA POTRUBÍ TUV A SV“, a dále závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle Smlouvy.
- Smluvní strany dále shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek, v souladu



s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – STOMATOLOGIE – HAVARIJNÍ VÝMĚNA POTRUBÍ TUV A SV – REALIZACE“ dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 21.02.2025 uveřejněné na profilu zadavatele pod systémovým číslem P25V00296476 a nabídky Zhotovitele ze dne 13.03.2025.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že:

- a) Zhotovitel zahájil realizaci díla v souladu se Smlouvou dne 26.05.2025;
- b) v důsledku skutečností zjištěných během provádění díla a v důsledku provozní potřeby vzniklé na straně Objednatele požádal Objednatel Zhotovitele o provedení prací, které nebyly součástí původního plnění dle Smlouvy a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Tyto práce jsou zachyceny ve změnovém listu ZL09. Jedná se o:
 - nutné prodloužení trasy potrubí v prostoru implantologie. Při realizaci bylo nutno přistoupit ke změně trasy vyplývající z kolize se stavebními konstrukcemi a vedeními, které při zpracování projektové dokumentace nebylo možno identifikovat,
 - nutná změna trasy v implantologii v ordinaci m. č. 115 v souvislosti s opravou světla, jeho nosné konstrukce a části konstrukce podhledu (tato oprava není předmětem Díla Zhotovitele).
- c) práce uvedené v bodě b) budou Zhotovitelem provedeny v původní době realizace, která tedy zůstává beze změny. Provedení těchto prací bude mít vliv na výši smluvní ceny.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Sohledem na shora uvedené Smluvní strany sjednaly, že odst. 3.1. Smlouvy se mění, a to tak, že nově zní:

3.1. Cena za provedené Dílo:

PŮVODNÍ CENA DÍLA V KČ BEZ DPH	1 153 364,93
CENA PRACÍ DLE ZL09 V KČ BEZ DPH	67 127,00
NOVÁ CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH	1 220 491,93
REZERVA DESET PROCENT (10 %) Z PŮVODNÍ CENY DÍLA V KČ BEZ DPH	115 336,49
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA VČ. REZERVY V KČ BEZ DPH	1 335 828,42

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy vyvolané tímto Dodatkem představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou, úplnou a svobodnou vůli, prostou omylu. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

v Hradci Králové

za Objednatele

za Zhotovitele



12.08.2025

Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

08.08.2025

KRIKU-THERMMONT, s. r. o.

