

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Oprava mostu ev. č. 24049-3 Račice DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/3009/2024/LT

č. smlouvy zhotovitele: D24202

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
Zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Teplice
Číslo účtu: 31735501/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

Se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatel společnost
Ing. Miroslav Váňa, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-4122780277/0100
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Odůvodnění:

Důvodem prodloužení termínů je projednávání znění majetkoprávních smluv se soukromými vlastníky parcel 597/1 a 604/1. S výše uvedenými vlastníky nebyly uzavřeny majetkoprávní smlouvy a nebylo možné k datu uzavření dodatku č. 2 podat žádost o povolení záměru.

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na zjištěné skutečnosti se mění odst. 4.2. Smlouvy o dílo následovně:

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli **dokončené dílo do 31.ledna 2026.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

Ing. Marta Nováková
jednatel společnosti

Ing. Miroslav Váňa
jednatel společnosti