

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/4018/2024/LN

číslo smlouvy zhotovitele: 242025

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Markem Machem, [redacted] ověřen řízením organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] vedoucí TSÚ, provoz Louny

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

každým samostatně v souladu s VoR

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 8109481/0100

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

ve věcech smluvních: [redacted] anažer VD Severozápad

ve věcech technických: [redacted] vedoucí stř. spec. technologií

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), který se mění a doplňuje následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4018/2024/LN a č. zhotovitele 242025 uzavřené dne 16.09.2024 ve znění pozdějších dodatků na provedení díla s názvem „**Oprava živичného povrchu silnice č. III/22710 Deštnice**“, a to následovně:

III. Cena díla

Na základě skutečně provedeného rozsahu prací (geodetického zaměření), dochází k ponížení celkové ceny díla o méněpráce, které jsou popsány v Návrhu na ocenění změny a jeho přílohách. Všechny dané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 5 706 834,72 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 47 810,88 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH: 5 659 023,84 Kč

(slovy: Pět-milionů-šest-set-padesát-devět-tisíc-dvacet-tři-koruny české a osmdesát-čtyři haléře bez daně z přidané hodnoty)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem a zůstávají v platnosti.

Příloha: Návrh na ocenění změny č. 1
 Odsouhlasení změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 1
 Položkový rozpočet ke změně č. 1

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Petr Duchek, MBA
místopředseda představenstva

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/22710 Deštnice SoD č. objednatele: V/4018/2024/LN; č. zhotovitele: 242025	Číslo změny: 1
Registrační číslo:	Datum: 02.06.2025
Návrh ocenění změny byl především vyvolán požadavkem investora.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací : (stručný popis změny) Po pokládce konečné vrstvy ohrusu, bylo provedeno geodetické zaměření skutečně provedeného rozsahu prací, ze kterého vzešel konečný výpočet celkové plochy položených živičných vrstev. příloha: Zdůvodnění změny Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1	
Počet listů příloh: 2	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele: Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva	Ing. Petr Duchek Digitálně podepsal Ing. Petr Duchek Datum: 2025.07.01 07:58:58 +02'00'
Za zmocněnce objednatele: Ing. Petr Šulek, vedoucí technicko-správního úseku	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/22710 Deštnice SoD č. objednatele: V/4018/2024/LN; č. zhotovitele: 242025			Číslo změny: 1	
			Datum: 02.06.2025	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Celkem přípočtů a odpočtů: -				
Počet připojených listů:2		h výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané Původní cena díla	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:			
zvýšení ceny o	prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní	
snížení ceny o	zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní	
celková cena po změně	celková lhůta po změně		Datum dokončení: 31.05.2025	
Změna byla vyvolána	le			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva Ing. Petr Duchek Digitálně podepsal Ing. Petr Duchek Datum: 2025.07.01 08:01:16 +02'00'		
		Podpis zmocněnce GP, AD, razítko:		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. III/22710 Deštnice

SoD číslo objednatele: V/4018/2024/LN

SoD číslo zhotovitele: 242025

Registrační číslo:

Podrobnější popis změny – méněpráce, vícepráce:


Po pokládce konečné vrstvy ohrusu, bylo provedeno geodetické zaměření skutečně provedeného rozsahu prací, ze kterého vzešel konečný výpočet celkové plochy položených živičných vrstev.

Odůvodnění změny:



Změna je vyvolána zjištěnou skutečností, a to na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací po pokládce konečné ohrusné asfaltové vrstvy.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné z hlediska zjišťování skutečně provedených prací uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva Ing. Petr Duchek Digitálně podepsal Ing. Petr Duchek Datum: 2025.07.01 07:59:54 +02'00'
	Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko:

	Oprava živičného povrchu silnice č. III/22710 Deštnice				
	Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1				
č.	Položka	Měrná jednotka	Počet MJ		
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 5 cm	m²	-199,2		
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m²	m²	-199,2		



Ing. Petr
Duchek

Digitálně podepsal
Ing. Petr Duchek
Datum: 2025.07.01
08:00:39 +02'00'