

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KLEMENT Construction, a.s.

Zastoupená/ý: Igorem Beňem, členem představenstva

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 04449533

DIČ: CZ04449533

bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: Igor Beňo, členem představenstva

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML1029627

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2024 Smlouvu o Dílo č. SML1029627, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava opěrné zdi ul. Na schodech“ (dále jen „**Smlouva o Dílo**“).
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o Dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Oprava opěrné zdi ul. Na Schodech“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o Dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení Díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele Díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných víceprací nepřekročí v celkovém součtu 36,08 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o Dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a změnovém listu a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 2. Změna závazku ze Smlouvy o Dílo je provedena v

souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4. Při provádění stavby došlo k navýšení nákladů na odvoz odpadu, dále se náklady zvýšily u bouracích prací a dále u přesunu schodů. Změny jsou popsány ve změnovém listu.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	2 152 729,70 Kč	452 073,24 Kč	2 604 802,94 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dodatek č. 1	643 267,68 Kč	135 086,20 Kč	778 353,89 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dodatek č. 2	133 412,61 Kč	28 016,65 Kč	161 429,25 Kč
Cena celkem	2 929 409,99 Kč	615 176,10 Kč	3 544 586,09 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 2 - Změna během výstavby

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.



