

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/166

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen [redacted] dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [redacted], TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Okrouhlický s.r.o.**

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 03

zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

ve věcech nabídky jedná: [redacted], příprava výroby

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové, číslo účtu: 2 [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: “**Opravy LC na LR Chlumec - LS Nasavrky**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/166, uzavřené dne 20. 7. 2017 byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce – navýšení objemu úpravy pláň z důvodu přívalových dešťů v 07/2017. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy LC na LR	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Chlumec – LS	640.295,- Kč	0,- Kč	34.560,- Kč	674.855,- Kč
Nasavrky				

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 674.855,- Kč bez DPH, slovy: šestsetšedesátčtyřtisíceosmsetpadesátpětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

#### **Cena za dílo bez DPH: 674.855,- Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla. Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **9. 9. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/166 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby  
Příloha č. 2: položkový rozpočet sjednaných víceprací



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17\_33  
 Stavba: R11\_Chlumec

JKSO:  
 Místo: revír Chlumec

CC CZ: 11 08 2002  
 Datum:

Objednatel:  
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
 Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819  
 DIČ: CZ25255819

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů		34 560,00	
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	
<b>Cena bez DPH</b>		<b>34 560,00</b>	
DPH základní	21,00%	ze 34 560,00	7 257,60
DPH snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>41 817,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17\_33  
 Stavba: R11\_Chlumec  
 Místo: revír Chlumec  
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: Okrouhlický s.r.o.

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>34 560,00</b>	<b>41 817,60</b>
R11_A	LC K Žernovu	16 020,00	19 384,20
č.1	LC K Žernovu - vícepráce	16 020,00	19 384,20
R11_B	LC Na bahnách	18 540,00	22 433,40
č.1	LC Na bahnách - vícepráce	18 540,00	22 433,40
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>34 560,00</b>	<b>41 817,60</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: R11\_Chlumec  
 Objekt: R11\_A - LC K Žernovu  
 Část: č. 1 - LC K Žernovu - vícepráce

JKSO:  
 Místo:

CC CZ:  
 Datum:

Objednatel:

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			16 020,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>16 020,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	16 020,00
snižená	15,00%	ze	3 364,20
			0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>19 384,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RII Chlumec  
Objekt: RII\_A - LC K Žernovu  
Část: Č.1 - LC K Žernovu - vícepráce

Místo: Datum:  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 020,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 020,00
1 - Zemní práce	16 020,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 020,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: R11 Chlumeč

Objekt: R11\_A - LC K Žernovu

Část: č.1 - LC K Žernovu - vícepráce

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 020,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							16 020,00
1 - Zemní práce							16 020,00
1	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	1 335,000	12,00	16 020,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: R11 Chlumec  
Objekt: R11\_B - LC Na bahnách  
Část: č. 1 - LC Na bahnách - vícepráce

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 540,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				18 540,00
DPH základní	21,00%	ze	18 540,00	3 893,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	22 433,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: R11, Chlumec

Objekt: R11\_B - LC Na bahnách

Část: č.1 - LC Na bahnách - vícepráce

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 540,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	18 540,00
1 - Zemní práce	18 540,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 540,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: R11\_Chtumec  
Objekt: R11\_B - LC Na bahnách  
Část: Č. 1 - LC Na bahnách - vícepráce

Místo: Datum:  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>18 540,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							18 540,00
1 - Zemní práce							18 540,00
1	K	181951104	Úprava pláně v hornině ůř. 5 až 7 se zhuťněním	m <sup>2</sup>	1 545,000	12,00	18 540,00