

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2025\_00300

Smluvní strany:

### Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva  
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru  
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Most  
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

### ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522  
Zastoupená: Romanem Komárkem, jednatelem  
Zástupce pro věci technické: Roman Komárek (tel.: [REDACTED])  
IČO: 27326764  
DIČ: CZ27326764  
Číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025\_00300 na akci ČOV Kryry – oprava technologie čerpací stanice vratného kalu – je prodloužení termínu plnění.**

### 3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED] 2025

### 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 14-07-2025

V ŽATEC, dne 30.7.25



Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Roman Komárek  
jednatel  
ERKA Žatec s.r.o.