

## DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ

ze dne 21. 02. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003561

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23/337

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

**I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu**

**Číslo Dodatku: 08DPU-001761**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

### **Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Obje**dn**atel“)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

659 93 390

CZ65993390

státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

### **PAAS GTP M 2020**

zastoupená Správcem Společnosti na základě plné moci ze dne 05. 03. 2024, kdy došlo ke změně Správce společnosti:

Společník č. 1:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

**AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

44567430

CZ44567430

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

[REDACTED]

Společník č. 2:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

**PUDIS a.s.**

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

akciová společnost

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

Společník č. 3:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

**ArtepGeo s.r.o.**  
Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5  
27919587  
CZ27919587  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511

a

Společník č. 4:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

**SAFETY PRO s.r.o.**  
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
28571690  
CZ28571690  
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 02. 2024 Smlouvu na veřejnou zakázku č. 08PU-003561 s názvem „I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 5 je oprava administrativní chyby uvedené v čl. I. Předmět Dodatku, odst. 2 Dodatku č. 4 ze dne 04. 08. 2025:

Textace Dodatku č. 4 **Nová doba plnění dle Dodatku č. 4:** Zhotovitel je povinen dokončit práce a odevzdat závěrečnou zprávu Objednavateli do 31. 03. 2025.

### se nahrazuje následujícím zněním:

**Nová doba plnění dle Dodatku č. 4:** Zhotovitel je povinen dokončit práce a odevzdat závěrečnou zprávu Objednavateli do 31. 03. 2026.

## II.

### Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly, pro vyloučení veškerých pochybností, na uzavření Dodatku č. 5 z důvodu zjevné administrativní chyby uvedené v Dodatku č. 4 ze dne 04. 08. 2025, kde došlo k chybně uvedenému roku u prodloužení doby plnění.

## III

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 5, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 5 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted] 2  
Datum: 08.08.2025 13:58:24 +02:00

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2025.08.07  
13:04:42 +02'00'