

## Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 05. 2025

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

##### Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou  
se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna  
IČO: 49408381  
DIČ: CZ49408381  
plátce DPH: Ano  
zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES  
bankovní spojení (číslo účtu):  
telefon:  
e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Dodavatel

##### Core studio s. r. o.

zastoupená: p. Zbyňkem Paterou, jednatelem  
se sídlem: Porážka 459/2, 602 00 Brno  
IČO: 292271746  
DIČ: CZ29271746  
plátce DPH: Ano  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C115947  
bankovní spojení (číslo účtu):  
telefon:  
e-mail:



(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 12. 05. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

### II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1. Dne 12. 05. 2025 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem " Chladicí box pro gastronomické obory", Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

2. V důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Přílohách č. 1 a č. 2.
4. Cena víceprací činí 7 816,62 Kč bez DPH. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 7 816,62 bez DPH. Cena Díla uvedená v článku VII. Cena Díla, bod 1. po započtení víceprací činí 547.210,83 Kč bez DPH.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.
2. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou Smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2

Ve Slavkově u Brna dne 21. 7. 2025

Ve Slavkově u Brna dne 21. 7. 2025

---

**Objednatel**

---

**Dodavatel**

### Změnový list č. 1

|                                                                                                                                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Číslo položky 347016213R00<br>Předstěna sádkartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 2x opláštěná, impregnované desky tl.12,5mm | -11.161,92                   |
| Číslo položky 726131041<br>Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou konstrukcí            | -25.000,00                   |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                    | <b>-36.161,92 Kč bez DPH</b> |

### Změnový list č. 2

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zasekání rozvodů vody a odpadu do zdiva                 | 3.600,-                     |
| Potrubí na odvod kondenzátu chl.boxu                    | 1.692,-                     |
| Zapravení stěn hrubou omítkou (rozvody voda, odpad)     | 1.200,-                     |
| Vyrovnání stěny pro obklady                             | 1.800,-                     |
| Vyrovnávací potěr podlahy +3 m2                         | 2.676,-                     |
| Pokládka dlažby +3m2 (dlažba, pokládka, penetrace)      | 4.836,-                     |
| SDK límec ke stropu chlad.boxu                          | 6,420,-                     |
| Vybourání zdiva z cihel cca 22 m2                       | 7,200,-                     |
| Odvoz suti, likvidace                                   | 6.734,54                    |
| Zbytkový materiál (SDK, profily, ytong, zárubeň, dveře) | 7.820,-                     |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>43.978,54 Kč bez DPH</b> |