



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 0029/2024/SOD/OMI ze dne 5. 2. 2024

„NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Beroun
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupení:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	326131/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, tel. +420 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Eva Šinknerová, tel. +420 311 654 232, e-mail: omi7@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

Název:	První KEY - STAV, a.s.
Sídlo:	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Právní forma:	121 – Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl B, vložka 1781
Zastoupení:	Roman Michlíček, předseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-3834900287/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2024 smlouvu o dílo - Novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, Beroun, dne 23. 7. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 a dne 5. 12. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.6, čl. 5.3, čl. 5.4 a čl. 16.2 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů č. 20 až 22, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění dle čl. 4 smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 2.4. Změny dle změnového listu č. 20 – až 22 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4,5 a 6 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje povolené limity závazků hodnoty závazku.
- 2.5. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy	33 710 734,83 Kč bez DPH
Cena stavebních prací ve znění dodatku č. 2	35.279.225,99 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3 (přípočet)	1.854.168,22 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3 (odpočet)	572.424,62 Kč bez DPH
Cena stavebních prací dle dodatku č. 4 (přípočet)	970.025,53 Kč bez DPH

- 2.6. Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	33 710 734,83 Kč
Cena bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č. 2	35.279.225,99 Kč
Zvýšení ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	1.281.743,60 Kč
Zvýšení ceny dle tohoto dodatku č. 4 bez DPH	970.025,53 Kč
Celková cena bez DPH	37.530.995,12 Kč

DPH 21 %

7.881.508,98 Kč

Cena s DPH

45.412.504,10 Kč

- 2.7. S ohledem na složitost realizace statických opatření v družině se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení a předání díla níže uvedeným způsobem:

Dokončení díla: nejpozději do 30. 8. 2025

-
- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 422/68/RM/2025 ze dne 30.7. 2025. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.7. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Přílohy:

- Změnové listy č. 20 - 22

V Berouně dne (dle el. podpisu)

Ve Frýdku-Místku dne (dle el. podpisu)

Ing.
Michal
Mišina

Digitálně podepsal
Ing. Michal Mišina
Datum: 2025.08.13
10:02:03 +02'00'

Město Beroun

v zast. Ing. Michal Mišina, místostarosta
RNDr. Soňa Chalupová, starostka
objednatel

Roman
Michlíček

Digitálně podepsal Roman Michlíček
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25385127, o=První
KEY - STAV, a.s., ou=2, cn=Roman
Michlíček, sn=Michlíček,
givenName=Roman,
serialNumber=P274901
Datum: 2025.08.12 13:34:36 +02'00'

První KEY – STAV, a.s.

Roman Michlíček, předseda představenstva

objednatel

Změnový list č. 20

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:		Požadováno	objednatel
Podklady :	skutečně provedené práce	Přílohy:	1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Dodatečné vyztužení stropu družiny

Zdůvodnění změny:

Pro objekt dílen, jehož součástí je i družina nebyly, v rámci projektových prací, nalezeny žádné listinné podklady, a to ani v archivu odboru výstavby. Na počátku stavby vznikl požadavek školy na rozšíření prostoru družiny o keramickou dílnu, kterou mezitím škola přestěhovala trvale jina. Na základě tohoto požadavku byla provedena sonda do stropu, která ukazovala na spodní výztuž po cca 100mm. Při realizaci bouracích prací železobetonové desky jednostranně pnutého stropu se bohužel ukázalo, že spodní výztuž ob drát vede k vrchnímu okraji desky nad trámy. To výrazně změnilo statický model žb desky. Stavba byla prováděna v akci "Z", tudíž některé věci lze jen těžko předpokládat. Nutné další zesílení desky mezi trámy vyplynulo ze skutečnosti, že díky vyšší stavbě přilehlé tělocvičny může na její severní straně docházet k návějím sněhu a tím pádem většímu zatížení. Zesílení stropu bylo zpracováno ve dvou alternativách, a to buď pomocí uhlíkových lamel nebo ocelových profilů. Z časových důvodů a díky zahájené stavbě sportoviště bylo nejprve rozhodnuto o provedení pomocí uhlíkových lamel. Byly provedeny veškeré přípravné práce (reprofilace), ale nakonec nevyšly odtrhové zkoušky, a tak bylo nakonec nutné provést ztužení ocelovými profily.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):	590 936,23 Kč
---	----------------------

z toho přípočtová část:	590 936,23 Kč	z toho odpočtová část:	0,00 Kč
-------------------------	---------------	------------------------	---------

Časový dopad (je-li nějaký)	prodloužení stavby do 30.8.2025
-----------------------------	--

Dopad do standardu (je-li nějaký):	bez dopadu
------------------------------------	-------------------

	Jméno	Podpis	Datum
Za zhotovitele:			
První KEY-STAV- hlavní vedoucí			19.7.2015
Za zhotovitele:			
První KEY-STAV - stavbyvedoucí			11.7.2015
Za projektanta :			10.7.2015
Za TDS:			28.7.2015
Za objednatele:			
Město Beroun - vedoucí OMI	Ing. Jindra Nová		11.7.2015
Za objednatele:			
Město Beroun - technik OMI	Eva Šinknerová		18.7.2015

Distribuce:				
	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel

ZL 20 vyztužení stropu družina

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	590 936,23 Kč
DPH:	124 096,61 Kč
Celkem včetně DPH:	715 032,83 Kč

OSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

	Popis	Cena
S: Stavba		
ZL20: Vyztužení stropu družina		404 095
003: Svislé a kompletní konstrukce		9 197
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 037
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 585
767: Konstrukce zámečnické		163 410
783: Dokončovací práce - nátěry		11 054
784: Dokončovací práce - malby a tapety		8 531
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		140 190
921: Silnoproud		28 320
998: Přesun hmot		772
ZL20: VCP		85 906
003: Svislé a kompletní konstrukce		561
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		863
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 351
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		64 769
713: Izolace tepelné		659
784: Dokončovací práce - malby a tapety		9 498
997: Přesun sutě		1 006
998: Přesun hmot		1 198
ZL20: Reprofilace		
009: Ostatní práce		100 935
Celkem (bez DPH)		590 936
DPH 21%		124 097
Celkem (včetně DPH)		715 033

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							490 001
Objekt							404 095
Oddíl							9 197
712	SP	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC Výkaz výměr: 0,3*0,24*16 Vyzdívký pro aktivaci stropu	m3	1,152 1,152	7 983,21	9 197
Oddíl							5 037
704	SP	612325416	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm Výkaz výměr: 9,7*1*2	m2	19,400 19,400	259,64	5 037
Oddíl							37 585
311	H	54879087	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání kotva chemická do zdiva a betonu Výkaz výměr: 24 14*3	kus	66,000 24,000 42,000	321,18	21 198
697	H	30925013	šroub kotevní žárový Pz pro chemické patrony M20x240mm Výkaz výměr: 24 14*3	kus	66,000 24,000 42,000	141,62	9 347
700	SP	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu Výkaz výměr: 24*0,2 14*3*0,2	m	13,200 4,800 8,400	337,20	4 451
702	SP	977342112.R	Frézování drážek ve stěnách z betonu 100x20mm Výkaz výměr: (7,695+3,245+3,1)	m	14,040 14,040	184,40	2 589
Oddíl							163 410
248	SUB	998767202	767: Konstrukce zámečnické Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,790	1 605,37	2 874
313	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	411,000	47,71	19 609
315	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	36,000	143,31	5 159
356	MP	210021041	Vyvtáření otvoru do kovových prvků průměru do 30 mm tloušťky prvku do 10 mm	kus	24,000	181,25	4 350
693	H	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 Výkaz výměr: 6,28*0,0613	t	0,385 0,385	26 217,30	10 093
694	H	13010960	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 Výkaz výměr: 6,28*5*0,0423	t	1,328 1,328	28 156,20	37 398
695	H	13432001 1	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 180x100x12mm Výkaz výměr: 0,02926*(7,695+3,245+3,1)	t	0,411 0,411	27 481,80	11 290
696	H	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule Výkaz výměr: (0,2*0,2*5+0 418*0,21*2)*0,096	t	0,036 0,036	28 156,20	1 015
698	SP	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 713,000	37,09	63 539

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz vvměr: 385+1328		1 713,000		
701	SP	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	14,400	561,44	8 085
			Výkaz vvměr: 1,2*12		14,400		
	Oddíl		783: Dokončovací práce - nátěry				11 054
598	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,216	123,08	5 565
			Výkaz vvměr: 1,2*6,28*6		45,216		
599	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,216	121,39	5 489
			Výkaz vvměr: 1,2*6,28*6		45,216		
	Oddíl		784: Dokončovací práce - malby a tapety				8 531
284	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104,033	18,00	1 873
			Výkaz vvměr: (6,28+9,725)*2*3,25		104,033		
285	SP	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	104,032	64,00	6 658
	Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 190
318	SP	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	171,004	41,22	7 049
			Výkaz vvměr: 6,28*9,725*2,8		171,004		
320	SP	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	2 394,000	1,38	3 304
			Výkaz vvměr: 171*14		2 394,000		
					-		
321	SP	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	171,004	32,79	5 607
			Výkaz vvměr:		-		
322	SP	440351251	Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce do 100 cm	m2	61,073	627,19	38 304
			Výkaz vvměr: 6,28*9,725		61,073		
					-		
323	SP	440351252	Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce do 100 cm	m2	61,073	93,57	5 715
705	SP	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	35,000	441,73	15 461
706	SP	X35487	mini jeřáb pásový nosnost 1,2t	Sh	35,000	1 850,00	64 750
	Oddíl		921: Silnoproud				28 320
703	SP	X35486	Úprava stávající elektroinstalace	kpl	1,000	28 320,00	28 320
	Oddíl		998: Přesun hmot				772
134	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,645	292,00	772
	Objekt		ZL20: práce související se zesílením stropu				85 906
	Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce				561
709	SP	345311611	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,150	3 742,92	561
			Výkaz vvměr: Betonový podmaz v nikách 5cm 8ks		-		
			0,15		0,150		
	Oddíl		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				863

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
711	SP	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	2,950	292,52	863
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 351
707	SP	967041112	Přísekání rovných ostění v betonu	m2	8,000	918,87	7 351
		Výkaz výměr:	Vybourání betonových podmazu v nikách 15cm 8ks		8,000		
			8				
	Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 769
55	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,520	900,00	25 668
		Výkaz výměr:	Niky		-		
			16.64		16,640		
			Okna		-		
			11.88		11,880		
71	SP	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	103,170	379,00	39 101
	Oddíl		713: Izolace tepelné				659
710	SP	713131621	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,950	223,40	659
		Výkaz výměr:	Snižování nadpraží v nikách o 5cm 8ks		-		
			2.95		2,950		
	Oddíl		784: Dokončovací práce - malby a tapety				9 498
282	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,930	6,00	648
284	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,930	18,00	1 943
285	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	107,930	64,00	6 908
	Oddíl		997: Přesun sutě				1 006
130	SUB	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,528	727,00	384
131	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,528	306,00	162
132	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,672	12,00	152
133	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,528	584,00	308
	Oddíl		998: Přesun hmot				1 198
134	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,103	292,00	1 198

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					100 935
Objekt		ZL23: sanace strop družina					100 935
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					98 472
97	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	109,300	62,00	6 777
688	SP	X35481	Příprava podkladu pod CFK lamely	m	109,300	85,00	9 291
714	SP	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	40,000	399,58	15 983
715	SP	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	40,000	1 138,05	45 522
716	SP	985422111	Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm epoxidem včetně vrtů	m	6,000	1 593,27	9 560
689	SP	X35482	Odtřhové zkoušky podkladu	ks	18,000	280,00	5 040
690	SP	X35483	Odtřhové zkoušky vzorků	ks	18,000	350,00	6 300
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 463
362	SP	985113121	Pemrlování povrchu betonu líce kleneb a podhledů	m2	6,000	381,88	2 291
363	SP	985113192	Příplatek k pemrlování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,000	28,66	172

Změnový list č. 21

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

Požadovano:

Podklady:

Přílohy:

Je požadováno provedení následujících změn:

Požární obklady družina

Zdůvodnění změny:

Z důvodu doplnění ocelové konstrukce stropu vyplynula povinnost tyto ocelové nosníky protipožárně opatřit. Jako nejjednodušší byla vybrána varianta sádkartonovými deskami s doplněním minerální izolace.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

201 206,34 Kč






z toho přípočtová část: 201 206,34 Kč

z toho odpočtová část: 0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno		Datum
Za zhotovitele:		<u>19.7.2015</u>
První KEY-STAV- hlavní vedoucí		
Za zhotovitele:		<u>19.7.2015</u>
První KEY-STAV - stavbyvedouc		
Za projektanta :		<u>19.7.2015</u>
Za TDS:		<u>28.7.2015</u>
Za objednatele:		<u>19.7.2015</u>
Město Beroun - vedoucí OMI		
Za objednatele:		<u>19.7.2015</u>
Město Beroun - technik OMI		
Distribuce:		
	Zhotovitel	AD
		TDS
		Objednatel

ZL 21 Požární obklady družina

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	201 206,34 Kč
DPH:	42 253,33 Kč
Celkem včetně DPH:	243 459,67 Kč

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					201 206
Objekt		ZL 21: Požární obklady družina					201 206
Oddíl		763: Konstrukce suché výstavby					201 206
693	SP	763264745	Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x15 mm	m	31,400	2 040,06	64 058
		Výkaz výměr:	ocelové nosníky 5*6,28				
694	SP	763264765	Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,75 m do 1 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x15 mm	m	18,840	2 326,68	43 835
		Výkaz výměr:	betonové nosníky 3* 6,28				
695	SP	X35495	Příplatek za úpravu okolo světlíků	kpl	1,000	16 300,00	16 300
606	SP	763164631	SDK obklad konstrukci tvaru U š do 1,2m desky 1xA 12,5	m	18,840	1 020,03	19 218
		Výkaz výměr:	kastlky družina 3*6,28				
			odpočet ZL 19				
607	SP	763131443.RGS	SDK podhled desky 2xRF(DF) 15 bez izolace dvouvrstva spodní konstrukce profil CED+UD	m2	74,292	1 080,50	80 272
		Výkaz výměr:	požární podhled družina 6,28*11,83		74,292		
608	SP	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem, rohoží, pásů, dílců, desek	m2	56,175	108,75	6 109

Změnový list č. 22

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení: Požadováno: objednatel

Podklady: skutečně provedené práce Přílohy: 1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Drobné změny

Zdůvodnění změny:

Tyto práce vyplývají z dokončovacích prací, a to jednak doplnění dlažby v přechodu mezi spojovacím krčkem a tělocvičnou, doplněním tepelné patrony do boileru v důsledku montáže fotovoltaiky, záměna zařizovacích předmětů v invalidním WC, doplnění zateplovacího systému ve vstupu, přesun zařízení staveniště v důsledku zahájení realizace sportoviště a prodloužení stavby

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

177 882,96 Kč

z toho přípočtová část:

177 882,96 Kč

z toho odpočtová část:

0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno	Podpis	Datum
Za zhotovitele:		
První KEY-STAV - hlavní vedoucí		19.9.2015
Za zhotovitele:		
První KEY-STAV - stavbyvedoucí		19.9.2015
Za projektanta :		15.7.2015
Za TDS:		28.7.15
Za objednatele:		
Město Beroun - vedoucí OMI	Ing. Jindra Nová	15.9.2015
Za objednatele:		
Město Beroun - technik OMI	Eva Šinknerová	18.9.2015
Distribuce:		
Zhotovitel	AD	TDS
		Objednatel

ZL 22 Drobné změny, VRN

ZAKÁZKA

Číslo: ;

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	177 882,96 Kč
DPH:	37 355,42 Kč
Celkem včetně DPH:	215 238,38 Kč

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					177 883
Objekt		ZL22: Drobné změny, VRN					177 883
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic					12 675
249	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,000	16,00	64
250	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000	59,00	236
251	SP	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	4,000	269,00	1 076
255	SP	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m	4,000	1 014,00	4 056
256	SP	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m	4,800	1 509,00	7 243
			Výkaz výměr: keramická dlažba přechody z přístavby do spojovacího krčku		18,840		
		730: Ústřední vytápění					25 067
693	SP	732294111	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4 o výkonu 2,0kW	ks	1,000	3 700,00	3 700
694	SP	732214813	Vypuštění vody z ohříváků obsah do 630l	ks	1,000	358,28	358
695	SP	732291915	Napuštění ohříváků a výměníků vodou obsahu do 1000l	ks	1,000	458,59	459
			Výkaz výměr: doplnění zásobníkových ohříváče o topné těleso				
696	SP	X35496	D+M zásobníkové přečerpávací stanice pro odvod kondenzátu z VZT jednotek	ks	3,000	6 850,00	20 550
		D3: Zařizovací předměty					17 376
36	SP	pol89	Umyvadlo dle výběru investora a architekta	ks	2,000	3 166,00	6 332
			Výkaz výměr: doplnění umyvadel družina				
43	SP	pol96	Sífon umyvadlový DN 40 - chrom vč. těsnění	ks	2,000	607,00	1 214
39	SP	pol33	Baterie umyvadlová dle výběru investora a architekta	ks	2,000	2 815,00	5 630
697	SP	X35497	D+M madlo krakorcové invalidní smalt bílé U600	ks	2,000	2 100,00	4 200
		VRN					120 000
10	SP	030001000	Zařízení staveniště	soubor	2,000	37 500,00	75 000
698	SP	X35498	Náklady na přesun zařízení staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000
			Výkaz výměr: přemístění zařízení staveniště v souvislosti s jinou investiční akcí- nové hřiště. Náklady obsahují nakládku, přesun, vykládku; přepojení napájení, úpravy ploch a související práce				
		Úpravy povrchů					2 765
700	SP	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl. přes 40 do 80mm	m2	1,000	711,49	711
			Výkaz výměr: zateplení soklu vstup do tělocvičny				
701	SP	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný 300kPa tl. 50mm	m2	1,000	167,76	168
49	K	612142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,000	259,00	259
59	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	1,000	52,00	953
73	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	1,000	674,00	674